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Kuukausittainen hankeraportti
ES-001 / Esimerkkiyliopisto, lisärakennus
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Ohjeet raportin täyttämiseen
- Seuraavalla sivulla on kuukausittaisen hankeraportin pohja täytettäväksi. Pohja on valmiiksi täytetty esimerkin antamiseksi. Korvaa esimerkkitekstit oikeilla tiedoilla. Lihavoidulla tekstillä kirjoitettuja otsikoita ei ole tarkoitus muuttaa, vaan ne ohjaavat lomakkeen täyttöä.
- Jokaiselle raportille ja kuukaudelle on varattu yksi sivu tilaa. Taulukon koko on kiinteä, joten kirjoittamasi teksti tulee sopia annettuihin kenttiin.
- Raportin pohjan seuraavalle kuukaudelle saat kopioimalla edellisen sivun uudeksi sivuksi. Muista täydentää uuden kuukausiraportin kaikki kohdat uutta raporttia vastaaviksi.
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   ES-001 / Esimerkkiyliopisto, lisärakennus
	Hankkeen vaihe
	Hankesuunnitelman hyväksyminen: 1.5.2011 Ehdotussuunnitelmien hyväksym: 21.5.2011 Yleissuunnitelmien hyväksyminen: 31.5.2011 Toteutussuunnitelmien hyväksym: 2.6.2011
Toteutussuunnittelu käynnissä. 
Maanrakennustyöt tontilla alkoivat 10.8.2011.
Pidetyt kokoukset ja palaverit:
5.7.2011 Suunnittelukokous nro 5.

Seuraava työmaakokous 30.8.2011.




	Aikataulu
	Rakennustyön aloitus: 10.8.2011 Vastaanotto: 10.5.2013
Hankkeen toisen vaiheen aloitusta on siirretty kuukaudella eteenpäin alkuperäisestä suunnitelmasta. Toinen vaihe alkaa siis 1.3.2011. Valmistuminen kuitenkin alkuperäisen aikataulun mukaan.
Välitavoitteita:
12.12.2012 Hankkeen 1. rakennusvaihe valmistuu.


	Tulossa olevat työvaiheet

	Urakkalaskenta alkaa 15.8.2011

	Tilaajan päätöstä odottavat asiat 

	Julkisivumateriaalin valinta. Päätös pitäisi tulla viikon 33 aikana.

	Kustannukset
5.8.2011
	Budjetti:  15 000 000 €
Sitoutuneet:  10 500 000 €
Toteutuneet:  200 000 €
Ennuste:  16 000 000 €

	Tiedonhallinta

	Projektipankki:  Laadittu ja aktiivisessa käytössä.
Tietomanageri:  Tietohelppi toimii tietomanagerina.
Huoltokirja:  Vastuuhenkilöt nimetty ja käyttö ohjeistettu.

	Huomioitavaa /
riskit
	Tarkemman kuvauksen kustannuksista näet asiakirjasta ”esimerkkikustannuksista.pdf”.
Seuraava työmaakokous 30.8.2011.

	Raportoija
5.8.2011
	Kalle Konsultti
raportointikonsultti
040 12345678, kalle.konsultti@rap.fi
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33101 Tampere
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   ES-001 / Esimerkkiyliopisto, lisärakennus
	Hankkeen vaihe
	Hankesuunnitelman hyväksyminen: pvm Ehdotussuunnitelmien hyväksyminen: pvm. Yleissuunnitelmien hyväksyminen:  pvm Toteutussuunnitelmien hyväksyminen: pvm.
 


	Aikataulu
	Rakennustyön aloitus: päivämäärä Valmistuminen: päivämäärä
 

	Tulossa olevat työvaiheet

	 

	Tilaajan päätöstä odottavat asiat 

	

	Kustannukset
Päivämäärä
	Budjetti:   
Sitoutuneet:   
Toteutuneet:  
Ennuste:   

	Tiedonhallinta

	Projektipankki:  
Tietomanageri:  
Huoltokirja:  

	Huomioitavaa
	

	Raportoija
Päivämäärä
	Nimesi ja
yhteystietosi
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