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Téima julkaisu on syntynyt Suomen Yliopistokiinteistot Oy:n ja
Tekesin rahoittamassa Campus Retrofitting (CARE) -projektissa.
Yhteisissi keskusteluissa ja tutkimuksessa pohjoismaalaisten
kumppaneidemme kanssa opimme kotimaisista ja pohjoismaisista
kampuksien sekd aluekehittimisen kokemuksista. Julkaisu on

toteutettu Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston

poikkitieteellisessd opiskelijayhteistyissa, Olli Niemen, Suvi Nenosen

ja Robert Erikssonin ohjauksessa. Demonstraatiotarinat oppeineen
koosti ympdristépolitiikan ja aluetieteen opiskelija Inna Ampuja,
graafisesta suunnittelusta ja kuvituksista vastasi arkkitehtuurin

opiskelija Heidi Sumkin.
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Kokeilubulttuuri: on w’iyléi
robhkeaan uudistamiseen

| LAHESTYMISTAPANA
| DEMONSTRAATIOT

I J

| -Kampuksen kokoinen kaupunki kehittyy yhteisilla
demonstraatioilla, joilla voidaan testata ja kehittaa
| skaalautuvia ratkaisuja. Demojen kokeileva ja tutkiva
lahestymistapa mahdollistaa nopeat ja vaikuttavat
| muutokset, jotka kehittyvat kayttajatarpeiden tahdissa.

oimintaympiristéihin toteutettavilla

rakennusteknisilld ja toimintatapoihin

kohdistuvilla muutoksilla on huomattava

vaikutus tilojen kidyttimiseen ja
kokemiseen. Pddt6s projektin aloittamisesta on
merkittivi fyysinen ja sosiaalinen investointi, johon
ryhtymisen kynnys voi olla korkea. Harppauksen
ottamisen helpottamiseksi muutoksia voidaan
etukiteen testata CARE-projekteissa kuvatuilla
demonstraatioilla.

Demonstraatioissa on kyse tilan koko elinkaaren
ajan jatkuvan tarvekehityksen tunnistamisesta,
jota tuetaan tilatarpeiden ytimiin kohdistuvilla
prosessiperustaisilla muutoshankkeilla.
Prosessin aikana kiyttdjit ja asiantuntijat
luovat, rakentavat ja kokeilevat uusia tila- ja

toimintakonsepteja. Muutoskohteen kiyttdonottoa

seurataan, ja ongelmakohtia kehitetddn niiden
havaitsemisnopeudella.

Demonstraatioiden etuna on tilojen
testausmahdollisuuden ohella niiden toteuttamisen
lyhyt ajallinen mittakaava. Kaikkien tissid julkaisussa
esiteltyjen projektien valmistelun ja valmistumisen
vilissd on kulunut alle vuosi. Kokeileva toimintatapa
kiihdyttdd suunnittelua ja toteutusta, mutta tekee
sen lopputulosta himmentimittd, kiyttijien

osallistamisen seurauksena.

Onnistuneimmat kdytdnnat jaetaan ja
siirretddn myas muihin kohteisiin sekd
toimintatapoihin: demonstraatiot ovat
hankkeita, joissa luodaan prototyyppejd
tulevaisuuden tiloista ja kulttuurista.



DEMOTOIMINNAN KESKEISET OPIT

Demonstraatioiden tekeminen ja kokeilukulttuuri tarjoaa
mahdollisuuksia hyédyntid korjausrakennusbudjettia uudella tavalla:
perinteisen tilojen alkuperdiseen asuun péivittimisen sijaan korjataan
tilat nykypéivin ja tulevaisuuden toiminnallisia tarpeita vastaaviksi.
Tidtd varten on tunnistettava toiminnan strategiset, taktiset ja

operationaaliset tarpeet sekd toimittava yhteistyossi kiyttdjien kanssa.

Yhteiskehittiminen, yhteisrahoittaminen ja yhteisarviointi ovat
edellytyksid monipuolisille ja toimintalidhtdisille korjaushankkeille

yksiulotteisten tekniikkaldhtéisten hankkeiden sijasta.
Kokeilevat demonstraatiot voivat skaalautua konsepteina, prosesseina,

palveluina ja teknisind ratkaisuina oppimisymparistdissd sekd muissa

rakennetun ymparistén kehityshankkeissa.

Kokeilukulttuuri



Demonstraatiotoiminta on jatkuvaa

tekemistd ja oppimista

MITEN
DEMONSTRAATIOT
TEHTIIN

Uudet avaukset ja kokeilut
edellyttavat kayttdjien
osallistumista, havaintojen
tekemista seka prosessista oppimista.
Kehittamisen apuna on hyodynnetty
yhteissuunnittelun metodeja seka
kayton ja olosuhteiden mittauksia.
Kaytetyt metodit on merkitty
demonstraatioiden esittelyjen
yhteyteen omilla leimoillaan.

______________________________

leimat

Kehittamisen wvalineita on
kuvattu tarkemmin julkaisun

wilmeisessda 0siossd.

______________________________

Opas lukuarvojen
(CO2, T, RH%) tulkintaan:

Sisdilmaa pidetddn hiilidioksidi-
pitoisuuden osalta erinomaisena alle 750
ppm, hyvini alle 900 ppm ja tyydyttivini
alle 1200 ppm pitoisuuksissa. Ppm (parts
per million) tarkoittaa miljoonasosaa
tilavuudesta. Sopivaksi koettu limpétila
on hyvin yksilékohtainen asia.
Limmityskaudella hyvini pidetddn 20
— 23 °C ja kesilld 20 27 °C. Sisdilman
suhteellinen kosteus madrdytyy pitkilti
ulko-olosuhteista. Kosteuden olisi hyvi
pysyd limmityskaudella vililld 25 — 45
%. Pakkasjaksoilla mitataan kuitenkin
usein 10-20 % lukemia. Kesilld sisdilman
suhteellisen kosteuden normaalin ylirajana

voidaan pitdd 65 %.
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Kiytén mittaamisella

tyytyviisyyskyselyjen
tekemisti seki intervallikameroiden avulla

tarkoitetaan

tehtyd tutkimusta tilojen kiyttdjamadristi,
tyoskentelytavoista sekd tilojen

suosituimmista paikoista.

Sumplia Workshop
S Tyopajatyoskentely
perustuu ajatukseen, ettd
ensin pitdd keskustella toiminnasta ja
sen tavoitteista tiloissa yhden tyépajan
verran, tamin jilkeen tulee laatia
ensimmiinen arvaus tilojen suunnittelusta,
jota kisitellddn, korjataan ja kehitetdin
eteenpdin toisessa tyopajassa. Niin

toiminnan ja tilan nikokulmat tulevat

kisiteltyd tasapainoisesti.

Olosuhdemittaus

O

olosuhteiden

Reaaliaikaisella
sekd etdluettavalla
mittausjirjestelmilld seurattiin tiloissa
vallitsevia olosuhteita ja selvitettiin ovatko

ne viihtyisit, turvalliset ja terveelliset.

Tutkimusmittaus

T‘

julkaistu tutkimusta. Lihteet loytyvit
sivulta 207.

Charrette C

Charrette on osallistava

Demonstraation

prosessista on tehty ja

moniulotteinen suunnittelu-
ja neuvotteluprosessi, jossa hankkeen
kaikki

kdyttdjdt, hallinnoijat ja suunnittelijat

osapuolet, kuten tilojen
tuottavat yhdessd suunnitteluongelmaan
ratkaisuvaihtoehtoja ja jalostavat niistd

konkreettisen suunnitelman.



KOKEMUSKARTTA KUVAA
PROSESSIA

Jokaisen demonstraation lapikdymaa kehitysprosessia ja
tavoitteiden toteutumista on kuvattu Kokemuskartalla
kohde-esittelyn yhteydessa. Demonstraatioprojekteissa yksi
keskeinen oppimisen sisalto liittyy siihen, etta demonstraation
luomisprosessi on yhta tarkea kuin ratkaisu, jonka demonstraatio
tuottaa.

erinteisesti prosessikaavio esitetidn lineaarisesti

etenevinid tapahtumaketjuna. Tidssid julkaisussa

prosessit kuvataan poikkileikkauksina
hahmottaen sekd fyysisen, virtuaalisen ja

sosiaalisen tilan tavoitteita ja toteutusta. Viipalekuvauksessa
kootaan havaintoja prosessien tekijoistd, jotka ovat joko
edesauttaneet tai estineet demonstraation toteutumista.
Tavoitteena ei ole arvottaa prosesseja, vaan kuvata ja jisentid
kokemuksia. Jokaisen demonstraation kokemuksista voi oppia.
Tavoitteita kuvastavat nuolet lipdisevit prosessin aikana
kolme vaihetta matkalla kohti tavoitteitaan, eli uusien
ratkaisujen siirtymistd kdytint66n. Demonstraatioprojektin
eteneminen on kuvattu suunnittelun, rakentamisen ja
kiyton vyohykkeind. Tavoitteiden toteutumista prosessin
aikana kuvataan nuolen muodolla. Fyysinen nuoli kokoaa
hankkeen rakennustekniset ja muuhun tilan materiaaliseen
ympiristoon liittyvit tavoitteet, virtuaalinen nuoli kisittia
tilan virtuaalisen infrastruktuurin ja sesiaalinen nuoli kattaa

kiyttdjien tilaan liittyvdn toiminnan.

Libteina kaytetyt yhteiskehittimisen prosessikokemukset on
keritty hankkeiden dokumenteista ja osallisilta.

fyysinen

: Nuoli ei osu kartan keskipisteeseen, :— -

1 kun tavoitteita ei ole saavutettu. 1

: Nuoli on risuaitainen, kun prosessi

1 on ollut vaarassa keskeytyd.

Ajureiden prioriteetit - onko
pddllimmdisend tavoitteena
ollut prosessissa fyysiset,
sosiaaliset vai virtuaaliset

“tasmdiskut”.

i |

|
r -
|

1 ova

sosiaalinen

virtuaalinen

'g Prosessi”’neula”
§ L
N

= J| Nuolion suora, kun kuvatut tekijdt

Nuolion laineilla, kun jokin on

t olleet prosessin mahdollistajia. 1

Kokemuskartta esittida, kuinka
hyvin demonstraation tavoitteet
osuivat kipupisteeseen. Parhaassa

tapauksessa demonstraatiot
toimivat kuten akupunktioneulat:
osuessaan ratkaiseviin kohtiin
kokonaisuuteen levidd ja
kertaantuu yllittivida hyotyja.

Demonstraatiotoiminta



-Luodaan kampuksista tila- ja
palveluratkaisuilla dlykkditd kaupunkeja,
joissa yhdistyvat kaupunkilaisten,
tiedeyhteisajen sekd yritysten
monipuolinen osaaminen. Laajennetaan
rajapinnat yhdessd tekemisen ja
jakamisen areenoiksi, sosiaalisesti tiheiksi
toiminnan keskittymiksi. Kehitetddn
uutta innovaatio- ja liiketoimintaa sekd
hyvinvointia kestdvilld tavalla.

Kampuskaupunk:

Kilpailukykyiset kaupungit houkuttelevat uusia asukkaita ja yrityksia
monipuolisilla palvelu-, asunto, opiskelu-, tyéskentely seka vapaa-
ajan konsepteilla. Kampusten kehittimisessa tehoavat samat tekijat.
Campus Retrofitting -projektissa kampuksia on eldvditetty osana
kaupunkikehittamista.

12 Tilaa toiminnalla
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KAMPUS ToImll KUIN
KAUPUNKI

Tassa julkaisussa esiteltyja, oppimisymparistoissa
toteutettujen demonstraatioiden oppeja on mahdollista
soveltaa laajemminkin. Kehitysprosessit ja ratkaisut ovat
skaalattavissa kaikkialle: asuinalueille, ostoskeskuksiin,
yritys- ja teollisuuskyliin, maaseudulle seka kaupunkitilaan.

ampuskaupunki luodaan paikallisiin
akupunktiopisteisiin kohdistuvilla
demonstraatioilla, joilla saavutetaan
positiivisia kerrannaisvaikutuksia koko
ympdr6ivin alueen kehitykseen. Akupunktiopisteet
Campus Retrofitting-projektissa ovat kohtia, joissa

oireilee toimintaan tai kdytt66n soveltumaton tila

— toiminta takkuilee, tila autioituu eiki tilassa ole
vetovoimaa sen kiyttoén. Muutos edellyttid luovaa
ajattelua ja yhdessi tekemistd tukevia tiloja seki
palveluita. Innovaatioiden syntymiseksi tarvitaan julkisia
ja toiminnallisia kohtaamispaikkoja, joissa edistetdin
poikkitieteellisid térmayksid ja yhteenliittymii.
Palvelukeskeisyys saavutetaan yhdessd kiyttdjien
kanssa: heiddn tulee olla aktiivisia osallistujia tilojen
ja palveluiden luomisessa. Kampuksen kokoinen
kaupunki kehittyy yhteisilli demonstraatioilla,
joissa voidaan testata ja kehittdd skaalautuvia
ratkaisuja. Yliopistokampukset ovat edellikivijoiti
kokeilukulttuurissa: demonstraatioiden toteuttamisessa
ja uuden testaamisessa. Vaikka oivallukset ovat periisin
kampusten kontekstista, ovat kehitysprosessit
ja parhaat ratkaisut siirrettivissi myoés muihin

toimintaympiristéihin ja mittakaavoihin.

YLIOPISTOKAMPUKSET
EDELLAKAVIJOINA

Yliopistojen toimintaympiristd on muuttunut
radikaalisti yliopistouudistuksen ja kansainvilisen
kilpailun seurauksena. Digitaalinen aikakausi haastaa
yliopistot kehittimidn palveluitaan, jotta verkkopohjaiset
yliopistotoiminnot eivit vie arvoa fyysisten kampusten
olemassaololta. Ajastaan jiljessd olevat opiskelu- ja
toimitilat passivoivat ja opiskelijat ja yritykset siirtyvit
kampusten ulkopuolelle. Yliopistojen on vastattava

uusiin haasteisiin paivittimalld toimintatapojaan aiempaa

kilpailukykyisemmiksi: kohti palvelujen tdyttimai,
yhteisollistd kampuselimii.

Tavoitteena on luoda yliopistojen sosiaalisista,
fyysisistd ja virtuaalisista verkoista koostuvia elinvoimaisia
kampuskaupunkeja — UniverCities. Tarjoamalla
opiskelijoille ja ldihialueen toimijoille kaikki tarpeelliset
toiminnot sekd digitaalisen ja fyysisen yhteisty6alustan
kampusalueella, yliopisto liittyy ympérist6onsi ja toimii
vetovoimaisena oppimisen, tutkimisen, vapaa-ajan ja
asumisen kokonaisuutena. Nykyisiin ja tulevaisuuden
tarpeisiin vastaavat toimintakulttuuri ja tilatarjonta
vetdvit puoleensa lahjakkaita opiskelijoita, opettajia ja

tutkijoita sekd houkuttelevat my6s yrityksid yhteisty6hon.

“Suurena tavoitteena on avata
perinteisesti suljetut, akateemisen vuoden
rytmissd eldvdt kampukset osaksi alueen
sykettd ja kohtaamista. Haluamme luoda

palvelu- ja tilaratkaisuilla kaupunkeja,
joissa yhdistyvat yliopistojenl ja yritysten
monipuolinen osaaminen. Néin voimme

kehittdd uutta avointa innovaatio- ja
liiketoimintaa sekd hyvinvointia alueelle,

yliopistolle ja jokaiselle kdyttdjdlle.”

-Suvi Nenonen

Kampuskaupunki
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dsitykset oppimisesta ovat muuttuneet

ratkaisevalla tavalla. Oppilaat eivit

ole endd passiivisia kuuntelijoita,

vaan aktiivisia osallistujia, joiden
osaaminen kehittyy tehokkaimmin sosiaalisessa
kanssakdymisessd yhdessd tekemilld, innostumalla
ja kiinnostumalla. Osallistuva oppiminen
edellyttdd uusia ratkaisuja ja rakenteita fyysisiin
oppimisympdristéihin: rivipulpettiluokat tai
auditoriot eivit aktivoi toimintaa, opettajaa eikd
oppijaa. Pienryhmissi tyoskentelyd edesauttavat
kiytidvit ja ravintolat, jotka valjastetaan
ympiristéiksi omaehtoiselle oppimiselle yksin-,
yhdessd yksin- tai yhdessi tydskentelyd varten.
Vapaa-ajalla tapahtuva vuorovaikutus ja omien
kiinnostuksen kohteiden kehittiminen on todettu
tehokkaimmaksi tavaksi oppia, jota toteuttamaan
kampuksille on luotava hubimaisia kohtaamistiloja.
Uudet toimintamallit edellyttidvit kokonaisvaltaista
sisdymparistén hallintaa, toimivia verkkoyhteyksii
ja tarkoituksenmukaisen opetusteknologian

sulauttamista tiloihin.

rganisaatiot ovat uuden edessd mobiilin,

vuorovaikutteisen ja enemmin

yhteistyotd edellyttivien tydn ja

oppimisen tapojen muutoksessa. Niin
kampusten kuin yritystenkin arvokkaat tilaresurssit
on kyettivd muokkaamaan uusia tarpeita tukeviksi
ja kustannustehokkaiksi. Tydskentelyn muuttuminen
monipaikkaiseksi teknologian kehittymisen myoti
sekd mahdollisuudet etdopiskeluun ja -tyohén
pakottavat midrittelemddn myos tilan ominaisuuksia
uudella tavalla. Monikiyttdiset ja joustavat tilat
mahdollistavat uusia aktiivisia, luovia ja yhteisty6td
tukevia prosesseja eri tavoin kuin staattiset,
yksikiyttoiset tilat. Digitaalisen bittiavaruuden
ohelle tarvitaan informaatio- ja ideavirtoja omasta
yhteisoistd ja sen ulkopuolelta sekid tapoja ja
alustoja tehdi tietovirrat nikyviksi. Hukkatilojen
hyédyntiminen monipuolisiksi tyotiloiksi
mahdollistaa ratkaisun erilaisiin kdyttdjitarpeisiin
sekd lisdd kidyttimittdman resurssin kiyttoastetta
ja kestdvyyttd. Toimintaldhtoiset tyotilat tarjoavat
ratkaisun erilaisten ty6tehtdvien vaatimuksiin,
kuten kohtaamisiin, liikkuvuuteen, luoviin
tyoskentelytapoihin sekd keskittymistd vaativaan
tyoskentelyyn. Kampusten tilaresurssien jakaminen
yritysten kanssa luo mahdollisuuksia huomattaville
synergiaeduille yliopistojen ja yritysten vilille,
jonka myotd luodaan mahdollisuuksia uudelle

litketoiminnalle ja tilojen kiyttoasteen nostamiselle.
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DEMONSTRAATIOTOIMINNNAN
NELJA TYYPPIA

ilojen mahdollisuudet saadaan parhaiten

kiytt66n, kun kiyttdjit ovat mukana

oman toimintympdéristénsi suunnittelussa.

Perinteinen kiyttdjitarvekartoitus
kertaluontoisena ei anna parasta mahdollista tulosta.
Kiyttdjilld on arvokasta tietoa tilojen kiytolle asetetuista
raameista: he ovat omien tarpeidensa, toiveidensa ja
pelkojensa asiantuntijoita. Osallistuessaan kiyttdjit
samalla sitoutuvat ja oppivat tilojen tehokkaaseen
kiyttoon, joka synnyttdd koettua omistajuutta tiloja
kohtaan. Uusia tilaratkaisuja kohtaan usein ilmenevi
muutosvastaisuus laantuu yhteissuunnittelun myo6ta:
keskeytyneitd demonstraatioita on yhdistinyt kiyttédjien
vihidinen osallistuminen suunnitteluprosessiin.
Kiyttotehokkuuden ja tarkoituksenmukaisten ratkaisujen
myo6td syntyy energiatehokkuutta sekd kiinnostusta
kestiviin toimintatapoihin. Hyodyntimilld kdyttdjien
hiljaista tietoa ja monenlaista osaamista saavutetaan
kustannustehokasta suunnittelua sekd uudenlaisia
tapoja kiyttdd tilaa. Kiyttdjilihtéinen suunnittelu
demonstraatioissa voi sisdltid monimenetelmaillisid
toimintatapoja: kyselyjd, osallistavia tydpajoja,
muutosjohtamista, uusien tilojen etikettien luomista,
vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin — on huolehdittava
myos siitd, ettd kdyttdjiat nikevit osallistumisensa
vaikuttavuuden ja ymmirtivit perustelut ratkaisuille.
Yliopiston vision kisikirjoittaminen tilallisiksi
ratkaisuiksi on monivaiheinen ja moniddninen prosessi

— myos se on oppimisen prosessi.

okeilukulttuuriin, tutkivaan ja kokeilevaan

lihestymistapaan kuuluu my6s yhteinen

ratkaisun arviointi. Evidenssin, ndytén

kerddminen on systemaattista ja se
toteutetaan yhdessd kiyttijien kanssa. Toteuttamalla
tilamuutokset jatkuvasti kehittyvind demonstraatioina
eli demoina, uudet ratkaisut voidaan toimeenpanna ja
tutkia nopealla aikataululla ilman pitkdd suunnittelua
ja kustannuslaskelmia. Usein demoissa toteutetut
fyysiset muutokset ehditddn toteuttamaan kesdn
aikana ydintoiminnan hédiriintymittd, kampustilojen
ollessa vajaakdytolld. Demonstraatioita on toteutettu
nopeilla kokeiluilla testaamalla viliaikaisratkaisujen
vaikuttavuutta kiyttijien tapoihin kiyttdd tilaa sekd
tilojen kiyttétehokkuuteen. Demonstraatiossa on mitattu
kiyttoasteita, ilmanlaatua, sekd kiyttdjien tyytyviisyyttd
ennen ja jilkeen muutoksen. Eri menetelmid yhdistimailld
on pystytty tukemaan sekd kiytettivyyden ettd kestdvin
kehityksen edistimistd paremmin kuin silloin, kun
jatkuvaa ndyttdd, evidenssid ei ole keritty. Evidenssin
keridminen on tirkedd myo6s demonstraatioiden
skaalattavuuden mahdollistumiseksi: havaintojen avulla
pystytidn perustelemaan suuria investointeja vaativat
hankepiitokset, kuten uudisrakennukset. Syksylld
2015 valmistuneet Tampereen teknillisen yliopiston
Kampusareena ja Jyviskylin yliopiston Ruusupuisto
ovat molemmat uudisrakennuksia, joissa on hyédynnetty

demonstraatioiden oppeja.

hukkatilat

tyotilat

oppimistilat

hubit

e
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TEEMA T

Ajanmukainen oppimisympadristo tarjoaa oppilaille
luontevia vaylia kohdata toisensa, hyodyntaa oppimisessa
tarvittavia tyokaluja sekd toteuttaa erityyppisia
oppimismenetelmia. Joustavia tiloja muokataan tarpeen
mukaan kalustein aktiivisen oppimisen tarpeisiin
on testattu ja etsitty vastauksia uusien oppimiseen
liittyvien tarpeiden myota syntyneeseen kysymykseen:
kuinka muuttaa vanhat oppimistilat tukemaan aktiivista,
osallistavaa ja teknologialla rikastettua oppimista?

Klassiset oppimistilat — luokat ja luentosalit - ovat olleet
demotoiminnassa yhtena tarkeisimmista muutoskohteista.

Tilaa toiminnalla
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BIKO synnytettiin palvelemaan Oulun
U normaalikoulun keskeistd toiminta-
ajatusta oppilaan monipuolisen inhimillisen kasvun
ja oppimisen takaamiseksi. Entiset opetuksen
lihtokohdista rakennetut tilat, eivit tukeneet
nykykoulussa tavoiteltavaa oppilaiden aktiivisen ja
osallistuvan roolin toteutumista kouluty6skentelyssa.

Muutoskohteeksi valittiin yksi normaalikoulun
neljistd erillisestd solusta, joihin luokat ovat
jakautuneet. Solussa ty6skentelee 4-5 opettajaa sekd
80 — 100 oppilasta.

18 Tilaa toiminnalla
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Aula palveli pidasiassa
oppilaiden vaatesdilytystd ja
lipikulkua.

Ubiko, Oulu
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RATKAISUT:

udet tilalliset ratkaisut auttavat opettajia
U rytmittimddn ja organisoimaan oppituntejaan.
Oppitunti voidaa aloittaa viritimilld oppilaat
oppimistehtivdin luokan dialogisessa piirissd kdytdvin
keskustelun avulla. Sen jilkeen oppilailla ja opettajilla
on mahdollisuus valita oppimista ja tyoskentelyd
parhaiten tukevat tyskentelymuodot ja -paikat. Luokat
aulasta rajaavat liukuovet mahdollistavat suurempien
tilakokonaisuuksien muodostamisen esimerkiksi
yhteisollisissd oppimistilanteissa. Luokkiin on sijoitettu
opettajalle oma tyotila, jossa voi ohjata oppilaita ja
valmistella seuraavia opetustuokioita oppilaiden itsendisen
tyoskentelyn aikana.

Aulaan luotiin erilaisia ympiristojd palvelemaan seki
oppilaiden itsendisti tyoskentelyd, ettd ettd usean luokan
yhteisid tilaisuuksia. Yksi tilan keskeisisté tarkoituksista on
lisitd opettajien vilistd yhteistyotd ja tiedonjakamista sekd
luoda mahdollisuus spontaanejille vertaisoppimistilanteille
paitsi opettajien my6s oppilaiden vililld. Tilan keskeiset
komponentit ovat lasikuutiot (1), katsomot (2) seki laiva
(3).

Tilojen kidytettivyyttd on tuettu akustiikka- ja
kalustus- sekid valaistusratkaisuilla. Kokolattiamatto
ja katon ddnieristeet mahdollistavat useiden ryhmien
samanaikaisen tyoskentelyn aulassa, silld ne vaimentavat
keskustelusta, liikkumisesta sekd kalusteiden siirtelysti
syntyvid d4dnid. Kokolattiamatto tarjoaa samalla pehmein
oleskelualustan, jonka virivyohykkeiden avulla voi rajata

tilaa opetustilanteissa.

Tilaa toiminnalla




(OPETTAJAN NAKOKULMA)

Pehmeé kokolattia-

Keskitilassa on kaksi
pientd katsomoa joita
vol helposti litkuttaa

Kattojen aaneneristys
parantaa akustiikkaa

tilan tunnelmaa (asennetaan e
entisestaan

mychemmin)

Liikuteltavilla kaapeilla
voi tehda keskittymis-
ongelmaisille pienid
opiskelunurkkauksia

Opettajalla on oma
pyorilld oleva seisoma-
poyta luokan keskella. Pyorilld olevia poytia ja
tuoleja voi helposti
ryhmitelld tarpeiden
mukaisesti

Varilliset matot
auttavat opettajia
opiskeluryhmien
muodostamisessa
Opettaja voialoittaa
tunnin kutsumalla

Keskitilan molempiin oppilaat tiiviiseen

paatyihin ovet,

Keskitilan laiva on epd-

; o uolikaareen
mLfOEiOilln?ln mﬂtl[?: hSE‘:'I jolloin tilaan ei 3
Eg:;?;ifk ;{24+thuu ohotlemaan paase ulkopuolisia i
I 'se
Alkuperaiset liukuovet : '"m:f's'.g;::
voidaan lopultakin Helkki Luminen
ottaa kayttoon.
Ubiko, Oulu
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KATSOMOT:

Demossa kehitetyt kaksi
katsomoa mahdollistavat yhteiset
tilaisuudet ja suurryhmiopetuksen.
Siirreltivyyden johdosta katsomot
ovat hyodynnettivissi myds
tilanjakajina. Katsomon rakenteista
16ytyy sopukoita yksildllliseen

tyoskentelyyn tai varastointiin.
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AULATILA:

Lasikuutioihin voi vetdytyi
tyoskentelemiddn omaan rauhaan
yksin tai ryhmissd. Lipinikyvi
tyotila on aulan suosituin paikka.
Aulatilaa hallitsee monikdyttdinen
laiva, johon mahtuu kerralla
opettajan lisiksi 24 oppilasta.
Laiva tarjoaa useita erilaisia
kiyttomahdollisuuksia, kuten
opiskelupaikan, esiintymislavan ja

rentoutumispaikan.

Ubiko, Oulu

Oppimistilat
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LUOKKATILA:

Luokkien kalustus on joustava
perusta vaihelevalla oppimista
tukevalle tyoskentelylle.
Kolmikulmaiset poydit taipuvat
tuoleineen monenlaisiksi
kokonaisuuksiksi ja ovat helposti
oppilaidenkin liikuteltavia. Raheista
muodostuva puolikaari soveltuu
esimerkiksi yhteistd ajattelua
tavoittelevaan dialogisseen piiriin

seki eri muotoisiin opetustuokioihin.

Tilaa toiminnalla




KALUSTEET:

UBIKOa varten suunniteltiin
uutena elementtind iPad-kirry,
jossa oppimisessa hyédynnettivit
tablettitietokoneet voidaan sdilyttid
ja ladata. Mobiiliteknologian
ansioista laitteistoa voidaan
hyédyntidd joustavasti solun kaikissa
tiloissa.

Opettajaa ei ole eristetty
suuren opettajanpdydin taakse,
vaan osana demonstraatiota
kehitetty liikuteltava seisomapoytd
mahdollistaa opettajan aktiivisen
roolin oppilaiden itsenidisen

tyoskentelyn ohjaajana.

Ubiko, Oulu
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Kolemuskartta

UBIKO

7 sosiaalinen tavoite

Pedagogisesti taipuisan tilan luominen
aktiivisen oppimisen mahdollistamiseksi F

Tiimiopettajuus

2 virtuaalinen tavoite

Mobiiliteknologian hyédyntdminen
oppimisessa

Kamerat tutkimusta varten

Monipaikkaisen oppimisen tukeminen
mobiiliteknologian ja pilvipalveluiden
avulla

3- fyysinen tavoite

Alkuperdisen pohjaratkaisun
parantaminen monikdyttdiseksi ja
viihtyisdksi akustisilla ratkaisuilla

Avoimen ja monipaikkaisen
oppimisympdristén luominen

Valaistuksen pdivittdminen
sdddettdvdksi

kuprut:

Tilaa toiminnalla

PROSESSI

Vuoden 2011 syksylld aloitetun hankkeen
kehittimistyd toteutettiin solun opettajien,
oppimisen tutkijoiden sekid koulusuunnittelun
asiantuntijoiden yhteistyéni. Prosessin taustalla
oli Opetushallituksen myoéntimid tuki tilassa
tapahtuvan pedagogisen toiminnan kehittimiselle
ymmirtivii, taitavaa ja innostavaa oppimista
tukevaksi.

UBIKOn suunnitteluprosessi poikkesi
tavanomaisesta kiyttdjdvetoisuudellaan.
Normaalista kidytinndstd poiketen arkkitehti ei
ollut mukana suunnittelun alkumetreilta asti,
vaan liittyi tiimiin vasta opettajien muodostettua
muutoksen keskeisimmit tavoitteet. Myos budjetti
laadittiin vasta projektin aikana. Arkkitehdin
roolina oli tehdd suunnitelmat tavoitteiden pohjalta
opettajien ja tutkijoiden kanssa keskustellen.

UBIKOn vaikuttavuutta ja kehitystarpeita on
seurattu tilan kidyttéonoton jilkeen vertaamalla sitd
perinteisiin opetussoluihin. Oppilailta ja opettajilta
kerdtyt kiyttokokemukset kertovat UBIKOlle
asetettujen keskeisten tavoitteiden toteutuneen.
Tilojen kiytto oli ensimmiisen vuoden aikana
selvisti moniulotteisempaa ja yhteisollisempid
UBIKOssa kuin vertailukohteena olleella
perinteiselld opetussolulla. Akustisilla ratkaisuilla
on huomattava vaikutus tilojen kiytettivyyteen ja

kiayttdjien hyvinvointiin.



KAYTTAJAKOMMNETIT:

"Arkkitehti
peilasiomaa
nédkékulmaansa koko
ajan siihen, mitd me (opettajat)
sanoimme ja kuunteli todella
herkdlld korvalla sitd asiaa, mistd
muutoksesta oli meille kysymys.”

-Hannu Juuso, Oulun
normaalikoulu

“Oppimisen
tiloilla, kalusteilla
ja teknologialla on selked
vdlillinen vaikutus siihen, kuinka
oppilaiden oppiminen ja sitd tukevat
koulun toimintakulttuurin periaatteet
toteutuvat”

Heikki Kontturi,
UBIKO-hankkeen tutkija-
koordinaattori

Ubiko, Oulu Oppimistilat 27
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auditorion nyky151a kma peita

paremmin vastaavaks1 vuorovai 'kuﬁus ta

ja teknologian kiyttod edlsta\fakmé

Uudet tilaratkaisut mahdollistavat illan

tulevaisuuden opplmxsymparlsték

hy6dyntimisen samanaikaisesti usealla eri
tavalla, ydintoimintojen Héiiriir'ltymattii.
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Tilan paikkamidird laski muutoksen

seurauksena alle puoleen, mutta
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uentosali L2 edusti rivimallista
L auditoriota perinteisimmillddn.
Tilan kidyttéomahdollisuudet rajautuivat
luennoitsijavetoiseen opetukseen, joka
ei mahdollista opiskelijoiden aktiivista
osallistumista. Kiintedt penkkirivit eivit olleet
muunneltavissa opiskelijoiden ryhmityoskentelyd
palveleviksi kokonaisuuksiksi, jonka seurauksena
yksinkertaisimpienkin keskustelutehtivien

toteuttaminen oli haastavaa.

Oppimistilat



NCOLESKELU\ -\
QDOTTELU

“AV-
suunnittelu ei endd
ole vuonna 2015 sitd, ettd laitetaan
videotykki keskelle luokkaa, ja siitd
piuhayhteys opettajan poytddn luokan eteen. Se
on kokonaisvaltainen sosiotekninen ilmié: koko koulu
on siind, se ei ole pelkkdd arkkitehtuuria, se on myés
sitd, ettd teknologian tdytyy tanssia kaiken muun
ympdirilld.”

-Jari Laru, yliopiston
lehtori
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Kayttivaibtoehtokaaviot
L2, Linja Arkkitehdit OY.

RATKAISU

uutoksen seurauksena L2
M jakautuu neljddn erilaiseen
kiyttoympirist66n. Alalounge,
ylilounge sekid tyodskentelyte-
rassit tarjoavat kolme eri tavoin varusteltua
tilaratkaisua. Neljds kdyttodympiristo,
virtuaalitaso laajentaa koko tilan
kidytettivyyttd opetusteknologisin
ratkaisuin. Vaikka opetuslaitteiston
monipuolisempi hyddyntiminen on
ollut suunnittelun tdrkeid osa-alue,
pohjaratkaisu innostaa monipuolisempaan
vuorovaikutukseen ilman teknologiaakin.
Rivimuodostelman tilalle rakennettiin
kolme tyoskentelyterassia poytiryhmineen.
Terassien myoti salin henkilokapasiteetti
pieneni 350:sta alle puoleen, 136 -paikkaan.
Ratkaisua tukivat ennen muutosta suoritetut
tilan kdyton seurantatutkimukset, joiden
mukaan salin istuinkapasiteetista kiytettiin
yleensd vain 25 prosenttia, 80:a paikkaa.
Ylilounge tarjoaa mahdollisuuden
osallistua luentosalissa pidettdvdin
opetukseen sivukorvalla tai vierailijana.
Tilassa oleskelu ja itseopiskelu ovat sallittua

my6s luennon aikana.
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Luentosali L2

Alaloungeen salin
alatasolle voi luoda hubimaisen
oppimisympiriston. Ohjauspiste
korvaa luennoitsijan taakseen
sulkevan péytimuurin. Langaton
kiyttoliittymd mahdollistaa
hallinnan my6s oman laitteen,
kuten tabletin kautta. Siirreltavilld
kalusteilla voi muodostaa rennompia
istuinryhmid tai esittelypisteitd
esimerkiksi tapahtumien ajaksi.

Virtuaaliympidristoilld
viitataan luentosalin kattavaan
varusteluun vuorovaikutteisilla
opetusteknologioilla.  Salin
vasemmalla puolella olevien
tyoskentelyterassien yhteydessi
on niytot, joiden kautta voi jakaa
materiaalia ja tehtdvidnantoja
tai  esitelld ryhmétoéiden
tuloksia. Teknologian sujuva
kidyttd6nottaminen on huomioitu
suunnitteluvaiheessa esimerkiksi

asentamalla riittdvisti pistorasioita.

Oppimistilat



Mittauklset

-L2

OLOSUHDELEIMA

Ennen muutoksia tehdyt olosuhdemittaukset
osoittivat salin ilmanlaadun olevan hyvilld tasolla.

CO2-pitoisuudet nousivat suurimpien luentoja
aikaan noin 750 ppm tasolle. Luentosalin limpétilojen havaittiin
sijoittuvan hieman alakanttiin. Lisdksi luentosalin vasemman ja oikean
puolen vililld mitattiin olevan noin 2,5 asteen limpétilaero.

Muutosten jilkeen CO2-pitoisuuksien mitattiin olevan hyvilli tasolla.
Pidsdintoisesti pysyttiin alle 800 ppm tason. Kertaluontoisesti noustiin
tasoon 1200 ppm, jolloin salissa oli vain 30 ihmistd; IV-laitteissa oli
tuolloin toimintahdirié. Limpotilojen huomattiin olevan suositusten
alarajoilla. Luentosalin vasemmassa reunassa oli sidnnénmukaisesti
noin yhden asteen alhaisempi limpétila kuin oikeassa. Pdivikohtaisen
vaihtelun mitattiin olevan noin 1,5 astetta, joka on normaali tulos.
Limpétilan havaittiin putoavan viikonloppujen aikana noin kahdella

asteella, minkd syyté ei tiedetd.
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Vanhan luentosalin kdyttdjimdidrit olivat korkeimmillaan
tenttien aikana, jolloin tilassa oli samanaikaisesti 150 henkil6d. Pr—
Salia kiytettiin hyvin oppituntimaisesti, luentojen aikana
salin kidyttdjimiirit olivat tenttitilaisuuksia alhaisemmat. Tyytyviisyyskyselyyn
ei saatu ennen muutosta ensimmiistikddn vastausta. Muutosten jilkeen palautetta
annettiin huomattavasti aktiivisemmin. 80 prosenttia vastanneista olisi valmis
suosittelemaan tilaa muille. Positiivisiksi asioiksi nostettiin luentosalin monikayttéisyys,
vuorovaikutteisuuden mahdollistuminen, akustiikka, hyvit péytiryhmit sekd helppo
liikkkuminen tilassa. Tdmi nikyy myos kdyton seuraamisen tuloksissa: muutosten jilkeen
tilassa tyoskennellidn enemmin ryhmissd, ja istumapaikkaa vaihdettiin useastikin
saman tilaisuuden aikana. Kidyttdjikunta on moninaistunut ja tilaa kdytetdin nyt
enemmin 20-40 hengen tilaisuuksiin. Massatilaisuudet ovat sen sijaan vihentyneet.
Vain joka viidennes ei pitinyt tilaa suosittelemisen arvoisena.

Negatiivisia tuntemuksia oli herdnnyt salin kalustamisesta: luentoa on vaikea
seurata sivuttain, paikkoja on toisinaan liian vdhidn ja tilan koettiin soveltuvan
luentoja paremmin ryhmityéskentelyyn. Seurantatutkimuksissa ei havaittu salin
kayttod yhtdaikaisesti eri tilaisuuksiin, ilta-aikaan tai luentojen ulkopuoliseen

epimuodolliseen toimintaan.

L2

Moottori: Sanna Jirveld ja Jari Laru

Valmistumisvuosi: 2074

Kustannukset: SYK Oy 550 000 €
vuosikorjaus, OY 200 000 €

Pinta-ala: 353 m?2




Koltemuskartta

-L2

7T-sosiaalinen tavoite:

- Osallistuvan oppimisen tukeminen

- Samanaikaisen kéytdn ja tydskentelyn mahdollistaminen

- Tapahtumien jdrjestdminen

kuprut:

Informaatiokatkoksia osapuolten vdlilld: uudenlaisen tilan
tarpeet eivdt tiedossa kaikilla osallisilla

Kustannukset nousivat liian korkeiksi; projekti meinasi katketa

-> hankelaajuus uusiksi
Tilan kdyttétarkoitus

2-fyysinen tavoite:

- Luentosalin monikdyttéisyyden ja kdyttoasteen tehostaminen

peruskorjauksen yhteydessd

- Kankeiden penkkirivien korvaaminen joustavammalla

ratkaisulla

3-virtuaalinen tavoite:

- Opetusteknologian monipuolinen kdytté tyéskentelyn tukena
- Ohjelmien ja laitteiden helppo kdyttéliittymd

- Virtuaalisten oppimisympdrist6jen hyddyntdminen opetuksessa

kuprut:

Teknologiaan liittyvid ratkaisuja oltiin karsimassa kustannusten

vuoksi

Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen tietokatkokset vaikuttivat
lopputulokseen: ongelmia langattoman yhteyden kanssa

Luentosali L2

PROSESSI

Luentosalin muutosmahdollisuuksista
laadittiin alustavia suunnitelmia,
jotka esiteltiin hankkeen osapuolet
yhteen koonneessa tyOpajassa.
Osallistujia  olivat  Oulun
yliopiston tilapalvelut, Oulun
normaalikoulu, Oulun yliopiston
kasvatustieteiden tiedekunta,
Oulun yliopiston oppilaskunnan
edustaja, Tédydentdvien opintojen
keskuksen edustaja, opiskelijoita,
rakennuttajakonsultti  sekd
arkkitehdit.

Tyépajan aikana muutokselle
hahmoteltiin tavoitetta ryhmitoilld,
jotka perustuivat osallistujien
nikemyksiin muutoksen parhaasta

mahdollisesta lopputuloksesta.
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yviskylin normaalikoulussa sijaitseva kohde
jkoostui luokkahuoneesta ja levennetysti
kaytdvistd. Porrastetun lattian dominoima luokkahuone
ei luonut edellytyksid kokeilevaan luonnontieteiden
opetukseen eikd hankitun opetusteknologian
monipuoliseen kiytt6on. Luokkaa ympéréivin aulatilan
kdyttod madrittivit vain vilituntioleskelu ja lipikulku.
Tilojen kehittimisprosessin keskeisiksi tavoitteiksi
asetettiin monimuotoisen oppimisen mahdollistaminen,
omachtoista oppimista ja luokkatydskentelyi tukevien
luovien tilojen luominen sekd tyoskentelypuitteiden

lisdidminen opetusharjoittelijoille.

Luonnontieteen luokka
ja avoin aulatila

Oppimistilat



RATKAISU

usi oppimisympiristé jakautuu
U kolmeen eri tarkoituksiin soveltuvaksi
oppimistilaksi. Tilat ovat erotettu toisistaan
omilla tunnusvireilldin, jotka toistuvat
tilojen kalustuksessa ja pintamateriaaleissa.
Avaruuden tuntua lisittiin korvaamalla
luokkahuoneen ja kiytdvitilat toisistaan
jakava seini lasilla.
Luokkahuoneen  pulpettirivit
vaihtuivat toiminnallista oppimista
synnyttiviksi laboratoriotydpisteiksi
sekd kirjallista tyoskentelyd palveleviksi,
helposti muunneltaviksi péytiryhmiksi.
Luokan takaosaan sijoitetut apupdydat
mahdollistavat opettajaharjoittelijoiden
sujuvamman ty6skentelyn. Muutos
mahdollistettiin purkamalla porrastettu
lattia yhdeksi tasoksi. Tilan seinidt on
valjastettu aiempaa tehokkaampaan
opetuskdytt66n asentamalla liitutaulun

tueksi dly- ja tussitaulut.

Oikealla: Pohjapiirros uudesta

suunnitelmasta, kuva Arkkitehtitoimisto
LPV, Jyviskyli.
Sen vieressd: Vanha pohjapiirros.

36 Tilaa toiminnalla
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ISTUMAPAIKKOJA,

g=n X X

rahi h=450,

HARJOITTELUOPET 04

HARJOITTELUOPET

séilytyskaluste peleille

INTERAKTIIVINEN TAULU, heijastusseinéd
-"tilanjakaja", kulkueste, lasipinta

Lounge

Luokkatydskentelyd tukevat tilat ovat
Lounge ja Science Room. Kiinteilld
istuinryhmilld varusteltu Lounge
tarjoaa nurkkauksen omaehtoiseen
oppimiseen kerrallaan 14-16 oppilaalle.
Science Room on kalustettu opiskelua
tukevilla erilaisilla péytdryhmilld.
Aulatilojen niyttivin elementti on
kattoon ripustettu aurinkokunta, jonka
mittakaavat ovat havainnollistettu
paikallisten maamerkkien, kuten

Jyviskyldn rautatieaseman avulla.

PROSESSISSA MUKANA OLLEET
OPPILAAT

Luonnontieteen luokka

ja avoin aulatila
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Mittauklset

- LUONNONTIETEEN LUOKKA JA AVOIN AULATILA

KAYTTAJAKOKEMUS:

OLOSUHDELEIMA

Ennen muutosta suoritetuissa mittauksissa
luokan limpétilat todettiin sopiviksi ja
ilmanlaatu kelvolliseksi. Suurimmilla
oppilasmdidrilld ja yli 1,5 tunnin oppitunneilla ilmanlaatu

huononi selvisti. Noin 20 oppilaalla paddyttiin tyydyttdvin

tason ylirajoille eli noin 1200 ppm:ddn. Muutoksen toteuttamisen
jilkeen luokan CO2-pitoisuudet pysyvit alhaisempina kuin ennen
remonttia, vaikka kiyttdjid oli mittausten aikaan enemmén. 25
ihmisen ollessa luokassa CO2-pitoisuus nousi korkeintaan tasoon
900 ppm, joka on hyvin yliraja. Luokan limpétilan mitattiin
vaihtelevan enemmin kuin aulan, miki on luontevaa, silld luokka
on huomattavasti aulaa pienempi tila.

Aulan ilmanlaatu heikkeni ennen muutosta erityisesti
vilituntien aikana, jolloin tilassa oleskeli kymmenid oppilaita.
Aulan pitoisuudet kasvoivat hieman kiyton lisidnnyttyd tilaan
toteutettujen muutosten seurauksena, mutta ilmanlaatu on
edelleen tyydyttivd. Aulan avaruus ja iso tilavuus auttaa
olosuhteiden hallinnassa, eivitki viliaikaiset CO2-piikit siksi

ole huolestuttavia.
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Kolemuskartta

LUONNONTIETEEN LUOKKA JA AVOIN AULATILA

7:sosiaalinen tavoite:

Kokeileva, innovatiivinen oppiminen

Opetuksen monipaikkaisuuden ja osallistumisen
mahdollistaminen

Opetusharjoittelijoiden tydskentelyn tukeminen

kuprut:

2:virtuaalinen tavoite:

Opetusteknologian monipuolisen ja korkeatasoisen
kdytén mahdollistaminen

Tilan tekniikan muunneltavuus ja joustava
pdivittdminen

Virtuaalisten oppimisympdristéjen hyédyntdminen
opetuksessa

3:-fyysinen tavoite:

Erilaisten oppimisympdristéjen luominen

Kdytdvdtilanmonikdyttéisyyden kasvattaminen

Tydpisteet opetusharjoittelijoille
kuprut:

EN Tﬂw
Ll W

PROSESSI

Osallistavaan lihestymistapaan
pdddyttiin, koska sen toivottiin
vaikuttavan positiivisesti
suunnitteluun, koulun
toimintakulttuuriin sekia
opettamisen ja oppimisen tapoihin.
Suunnittelun keskeisimmissi
roolissa olivat oppilaat, heididn
lisdksi prosessiin osallistui opettajia,
opettajaopiskelijoita, koulun johtoa,
arkkitehtejd, rakennuttajia, tutkijoita
ja yrityksid. Oppilaat osallistuivat
suunnitteluun kuvaamataidon kurssin
kautta.

Arkkitehti piirsi suunnitelman
oppilaiden ja opettajien luoman
kokonaisuuden pohjalta. Suunnitelma
hyviksytettiin osallisilla, joiden
esittimin tarkennukset otettiin
huomioon lopullisessa versiossa.
Toteutussuunnitelmasta karsittiin
alun perin ajatuksena ollut lattian
rakentaminen aulassa sijaitsevaan,
kaksi kerrosta yhdistdviin lasiseen
tilaan. Muutoksen vuoksi uudelle
tasolle kaavailtu Science Booth jii

toteuttamatta.

Luonnontieteen luokka

ja avoin aulatila

Oppimistilat
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TURUN YLIOPISTO

Kasvatustieteen tiedekunnan tilakokonaisuus
Educarium-rakennuksen 3. kerroksessa
modernisoitiin opetuksen ja oppimisen nykyisiin
ja tuleviin tarpeisiin. Kaytava-, ty6- ja luokkatilat
ideoitiin yhteissuunnittelulla vuorovaikutusta ja
teknologian kiyttod tukevaksi, monikiyttoiseksi

oppimisymparistoksi.



S_er_ninaarihiJone 359 Ryhmatyokaytava

Vanha ATK-tyoétila ‘=

uutoskohde koostui atk-luokasta, seminaarisalista,
M tutkijoiden ty6huoneesta, taukotilasta sekd tiloja
yhdistivistd kiytivistd. Lihtokohtana muutokselle oli kokemus
siitd, etteivit koppiutuneet tilat tukeneet osallistuvan opetuksen
toimintatapaa ja tiedekunnassa tapahtuvia kohtaamisia tarpeeksi.
Opetuksen nikokulmasta tarvittiin tiloja, jotka mahdollistaisivat
niin perinteisen luento-opetuksen, kuin opiskelijat pienryhmiin

jakavan aktiivisen opetustavan.

© Jussi Savolainen

Educarium
Oppimistilat



RATKAISU 7+ Muutoskohteina olevien luokkien

M uunneltavat tila- ja kalusteratkaisut
taipuvat myo6s konferenssi- ja

kokoustarkoituksiin. Esitysteknologian

vilinen kidytdvi laajennettiin
avaraksi aulaksi, johon sijoitettiin
ryhmityoskentelypisteité.
Péytiryhmit ovat erotettu
kayttoliittymd on pyritty yksinkertaistamaan toisistaan sermeilld, joihin
ja ohjeistamaan niin, ettd uusikin kiyttdjd ryhmit voivat kiinnittdd nastoilla
kykenee hyédyntiméddn ominaisuuksia opiskelumateriaalia.
monipuolisesti. Aulaa rajaavat sermit 2 - Vanhasta seminaarisalista luotiin
toimivat alustoina konferenssien viidelle tutkijalle avokonttori
posterindyttelyille ja istuinryhmit opiskeluaulan varrelle.
kahvituksen jirjestimispaikkoina. 3 - Tutkijoiden aiempi tydhuone
muutettiin keittiolaitteistolla
varustelluksi kahvioksi, jonka
pitkdn poydin direlld opiskelijat
ja henkil6kunta kohtaavat.
Muutoksessa on hyédynnetty

rakennuksen vanhoja kalusteita.
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Opettajan tydvilineend on
kosketusniyttd, opiskelijoiden
kiytt66n on sijoitettu omia niyttdja
luokan reunoille. Opetustiloihin
hankittiin uudet kevyet kalusteet
seki kokolattiamatto, jotka takaavat
tilojen muunneltavuuden ja sopivan
akustiikan.

Teknologialla rikastettua
opetusta on tuettu esimerkiksi
sijoittamalla  opetustilojen
viliin kaapillinen kannettavia
tietokoneita, joita opiskelijat voivat
kiyttdd ohjatun opetuksen aikana.
Lukittavassa kaapissa kannettavat

latautuvat, paivittyvit ja sdilyvit.

"Tilojen
nykyaikaistamisen
myétd opiskelijat voivat kdyttdd
opetustilanteissa omia laitteitaan ja

EDUCARIUM

e . . A" Moottori: Marja Vauras
henkilékunta voi tuoda tilaan entuudestaan \
tutun laitteen, jossa opetusmateriaalit ovat jo \ Valmistumisvuosi: 2074
valmiina. Tilojen tekniikka mahdollistaa materiaalien \
jakamisen ja tyéstdmisen opetuksen aikana. Liscksi \ 20 Kustannukset: SYK Oy
tilamuutokset mahdollistavat tilojen yhdistdmisen \ Turun yliopiston Moodle 725 000 €,
ja joustavan liikkumisen tilasta toiseen opetuksen 3
aikana.” ‘ g Moodie » Omatkurssin LLEES ELE2 Ty 725 000 €
' }
" 2 N Pinta-ala: 278 m?
Wl News forum
-Meri Loubi, kasvatustieteiden ¢ 5
. 2
tiedekunnan f
hallintopiillikki 0
n R ¢
< [
- P f
S . o

- I’
2 D

Educarium
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Kolemuskartta

- EDUCARIUM

7T:sosiaalinen tavoite:

Yhteiséllisen ja aktiivisen oppimisen tukeminen

Tarve tiloille, joissa tiedekunnan jdsenet
kohtaavat

Kokous- ja konferenssikdyton tehostaminen
kuprut:

hankkeen laajuutta
supistettiin

2-virtuaalinen tavoite:

Opetusteknologian aktiivinen hyédyntdminen
opetuksessa ja oppimisessa

Laitteiden ja ohjelmien yksinkertainen
kéayttoliittymd

Virtuaalisten oppimisympdristéjen kdyttd

3:-fyysinen tavoite:

Eroon kopeista ja kapeista kdytdvistd
Monikdyttéisempi ja liikuteltava kalustus
Tilan kdyttétehokkuuden kasvattaminen

Akustiikan parantaminen

Tilaa toiminnalla

F

EN Tﬁw
L Ve

PROSESSI

Workshopissa kayttijit
midrittelivit projektin
tavoitteet luokittelemalla tiloihin
liittyvit tarpeet pakollisiin asioihin ja
ominaisuuksiin, asioihin joita halutaan
tukea ja lisdtd sekd projektin suurimpiin
mahdollisuuksiin. Tarpeiden osalta
korostuivat sellaiset tilaratkaisut, jotka
tukevat omaehtoista ja yhteisollistd
oppimista, ryhmityéskentelyd seki
opiskelua ja tiedonhakua nykyaikaisilla
vilineilld, kuten tableteilla.
Konkreettisiksi, tavoitteita
tukeviksi toimenpiteiksi ehdotettiin
nykykaluston korvaamista muunneltavilla
kalusteilla, parantamalla akustiikkaa
pintamateriaaleilla, luomalla toisistaan
eroteltuja ryhmityopisteitd seminaaritilojen
yhteyteen, lisddmilld ryhmityon
avuksi piirtopintoja sekd nidyttéjd ja
nykyaikaistamalla opetusteknologiaa.
Kiyttdjien midrittelemit ominaisuudet
toimivat suunnittelun ja toteutuksen
ohjenuorana. Hankkeelle asetettu budjetti
ylittyi, ja alun perin osana hanketta olleet
Educariumin aulatilat jiivit uudistamatta.
Muutoin projekti on koettu onnistuneeksi
ja ratkaisuna sitd edeltineisiin tilallisiin

puutteisiin.



Mittauklset

- EDUCARIUM
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Kiyttijimédrid seurattiin ennen muutosta . '
seminaaritilassa ja aulatilassa. Aulan -
kayttod mdidrittivit luennon odottelu

sekd satunnainen parityoskentely. Seminaaritilaa kiytettiin
pienopetukseen. Aulasta kerdtyn tyytyviisyyskyselyn perusteella
kiyttidjit eivit suositelleet aulaa opiskeluun, esimerkiksi melutason
ja puutteellisen kalustuksen vuoksi.

Muutoksen jilkeen ryhmitydkaytivii kehuttiin loistavaksi,
valaistusta hyviksi, tuoleja mukaviksi sekd seinid ja mattoja
hiljaista keskustelua vaimentaviksi. 90 % saaduista palautteista
oli positiivisia. Viereisiin luokkiin oppitunneille menevien tai
sieltd poistuvien raportoitiin hiiritsevin hiljaisuutta vaativaa
tyoskentelyd. My6s eviiden sy6énnin kieltiminen heridtti

kayttdjissd kummastusta.

OLOSUHDELEIMA

Ennen muutosta aulan ilmanlaadun

mitattiin olevan erinomainen

kaikkina aikoina. Seminaaritilassa

359 mitattiin my6s hyvid arvoja lukuun ottamatta joitakin
arki-iltoja klo 17 jilkeen sekd lauantaipdivid. Niind ajankohtia
ilmanvaihtokoneen voidaan piitelld olleen poissa pdiltd, silld
sekd hiilidioksidipitoisuudet ettd limpotilat nousivat muita aikoja
selvisti korkeammalle.

Muutosten jilkeen uuden ryhmitydkidytivin sekid
seminaarisalin 357 ilmanlaatujen mitattiin olevan hyvit.
Arki-iltojen sekd lauantaipdivien aikana seminaaritilassa
359 havaittujen ongelmien huomattiin jatkuvan muutoksen
toteuttamisen jilkeen, mutta ongelmat ovat korjattavissa
ilmanvaihtokoneiden kdyntiaikoja muuttamalla. Seminaaritilan
359 hiilidioksidipitoisuus nousi ajoittain melko korkealle
(~1400 ppm) myos normaalina arkiaikana. Tdmi viittaa
ilmanvaihtokapasiteetin riittiméttdmyyteen verrattuna tilassa

olleeseen ihmismiiriain.

Oppimistilat
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losuhdemittauksilla todettiin
0 ilmanlaadun heikentyvin
selvisti iltapdivilld klo 17 aikaan,
jolloin rakennuksen normaali
kiyttoaika péddttyy ja suuret
ilmanvaihtokoneet sammuvat.
Luokan hiilidioksidipitoisuudet
kohosivat 800 ppm:std 1200 ppm:din
ja limpotilakin vajaan asteen verran,
jolloin eroa kdytiviin saattoi olla jo
lihes kolme astetta. Olosuhteiden
heikkeneminen vaikutti kiyttdjien
energiatasoon, viihtyisyyteen
ja edelleen olosuhteista saatuun
palautteeseen negatiivisesti.
Ratkaisuksi keksittiin suurten
ilmanvaihtokoneiden kiyntiaikojen
pidentimistd edullisempi ja fiksumpi
ratkaisu, jossa hyo6dynnettiin
viereisen aulan raikasta ilmaa.
Luokan seiniin asennettiin yhteensi
120 litraa sekunnissa ilmaa aulaan
puhaltavat kaksi siirtoilmapuhallinta
seki korvausilmasileikét, joista ilma
aulasta luokkaan virtaa. Muutos
oli onnistunut: ilmanlaatu parani
selvisti (12 henked: 1150 ppm >
890 ppm), laitteisto on edullinen
hankkia ja ylldpitdd eikd silld ole
haittavaikutuksia tilan kiytt66n

hiljaisuutensa vuoksi.

Keskiviikot 27.2. ja 13.3, CO2

1300
mm SI kiytossid klo 17:20 - 19:00
1200 +
SI ei kivtéssi
= |- el kaytossa VA
1000 /’/ b oman

g

|

/) ’

="\

Hiilidioksidipitoisuus (ppm)

—
1
600 !
- Tety = 1
IV pois paalta i ... B 5
500
16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

— Keskimaarin --->

. 10,6 kayttsjas ja 1040 ppm

Kaavio: Vuodelta 2013

13,7 k&ayttdjaa ja 940 ppm

ATK-LUOKAN
ILMASTOINTI

Moottori: Ari-Pekka Lassila

Valmistumisvuosi: 20713

Kustannukset: SYK Oy
1260 €

Pinta-ala: 63 m?2, viereisen

aulan ala n- &-Kertainen

Kolemuskartta

ATK-LUOKKA

7-fyysinen tavoite:

ilmanlaadun parantaminen, Kustannustehokkuuden
lisdédminen

2-sosiaalinen tavoite:

kdyttomukavuuden kasvattaminen, iltakdytén
mahdollistaminen ilman suurten IV-koneiden kdyttéaikojen
pidentdmistd

3-virtuaalinen tavoite:

ei tavoitetta

F Y,

©,
s

Atk-luokka
Oppimistilat 47
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YLIOPISTO

cvat oppimise
e kayttajille ja vierailijoille, seka yttava
sen ilmapiirin. Tilojen lapinakyvyydella on lisaks
kiytinnollinen funktio: itse yské?lﬁyﬁlqe vapaa kapasitee
on elppoa tarkistaa ohi kulkiessa. Esimerkiksi laboratorioide
Vﬁytléitehgizkmﬂvanu nformaation lisdannyttya.

Sihkotalon laboratoriossa opiskelijat suorittavat vali

ajankohtana opintojen pakollisia harjoitakma. nnen muutosta

laboratorio koettiin liian piencksi, silli ovelta katsottuna

‘vajaakiiyttoinen tila niytti ruuhkautuneelta. Lasiseinien myoté

oikea informaatio vilittyy nopeasti. iR




Kolemuskartta

AVATUT OPPIMISTILAT

7T-sosiaalinen tavoite:

informaation vdlittyminen, tekemisen ndkyvdksi
muuttaminen

2:-fyysinen tavoite:

Kustannustehokkuuden lisdédminen

3-virtuaalinen tavoite:

ei tavoitetta

EuuNNITrEr,_a

F

R-talon luentosalin takaseini

korvattiin lasilla. Ohi kivelevi

liikenne ei hiiritse opiskelua, mutta

tekeminen muuttui nikyviksi ja

tilasta tuli valoisampi. @

Avatut oppimistilat

Oppimistilat 49
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uutoksen kohteena olivat Metsi

Group-luentosali, kirjasto- ja aulatila
sekd niiden yhteydessi sijaitseva taukotila,
neuvotteluhuone ja laboratorio. Tilojen
kiyttoaste oli matala, eivitkd ne tukeneet
ryhmissi ty6skentelyd tai teknologian
jouhevaa hyédyntimisti. Kampukselle
haluttiin luoda kiyttdjivetoisesti uudenlaisia
oppimisympdrist6jd, jotka tukevat
toiminnallisuutta, muunneltavuutta seki

viihtyisyytta.

Monimuotoinen
oppimisymparisto

Oppimistilat
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RATKAISUT

etsid Group-Sali on monimuotoinen luentosali, joka
M innostaa toiminnalliseen opetukseen. Perinteiset
pulpettirivit korvattiin muunneltavilla poytiryhmilld, jotka
tukevat ryhmissd ty6skentelyd. Kokolattiamatto pehmentdd
suuren ja aktiivisen opetustilan hidlindid sekd auttaa
rajaamaan tilaa tarvittaessa. My6s liikuteltavat sermit
toimivat tilanjakajina, ja niihin kiinnitetyt tussitaulut
tekevit ideat nikyviksi. Salin etuosaan asennettiin dlytaulut
korvaamaan piirtoheittimet ja videotykit. Esitystekniikkaa
tuettiin verhoratkaisuilla, joilla sali on mahdollista

pimentdd.
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Aulatiloista syntyi tekemisen,

kohtaamisen sekd olemisen

4349

t \
Litutaulumadi N TELETILA
h = 2400 mm 20 m?

kokonaisuus opiskelijoille ja

henkilokunnalle. Tyopisteiden
laaja skaala tarjoaa kattavasti
mahdollisuuksia erilaisiin tarpeisiin.

Kiytivitilaan rakennetut loosit luovat

]
O D
0]

o 4342 rauhallisen paikan tyoskentelyyn,
huopatapetti TAUKOTILA
16.0 m*

taukotilan pitkdn pdydin direlle
voi kokoontua yhteis6lliseen

ahkerointiin tai ryhmitoihin.
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Neuvottelutilojen kdyttdmukavuutta parannettiin kokolattiamatolla
sekd pintamateriaalien uudella viritykselld. Kokoushuoneen seinille

asennettiin ndyttdjd esittimisen ja videoneuvottelujen tueksi.

Vanhan laboratorion kiyttotehokkuutta parannettiin lisidamilld tilan
monikdyttoisyyttd. Tila suunniteltiin opetus- ja tyoskentelytilaksi, jossa
painotetaan ryhmitydskentelyd. Laboratorion tyopisteitd avarrettiin
poistamalla poéytien viliset sermit. Kiytettdvyyttd parannettiin

sijoittamalla tilaan kokolattiamatto, liikuteltavia piirtopintoja seki

dlyndytto.

Monimuotoinen
oppimisymparisto

Oppimistilat



Kolemuskartta

- MONIMUOTOINEN OPPIMISYMPARISTO

7-fyysinen tavoite:

Viihtyisdt tilat, jotka toimivat inspiroivana
oppimisympdristénd.

Tilaratkaisujen monimuotoisuus ja muunneltavuus

2-virtuaalinen tavoite:

Hydédyntdad ja lisdtd nykyajan opetusteknologiaa

kuprut:

3:sosiaalinen tavoite:

Tilojen kdyttéasteen kasvattaminen

Tutkia uusia toimintamalleja sekd 16ytdd vastauksia siihen
millainen on tulevaisuuden oppimisympdristo.

Kdyttdjdn toimintatapojen tunnistaminen ja tukeminen
uusilla tilaratkaisuilla

kuprut:

Tilaa toiminnalla

ENTA 3
IE.HF‘ f""l-""#

PROSESSI

Prosessin  osallisia  olivat
pidtoksentekoa johtanut
ohjausryhmi, pddsuunnittelija sekd
tilojen kiyttdjit. Kdyttdjid olivat
opetushenkilékunta ja opiskelijat,
jotka osallistuivat uusien tilojen
suunnitteluun tyépajan kautta.
Kiyttdjit kokosivat ideoita,
toiveita ja tavoitteita projektin
tilojen lihtoselvitysmateriaaliksi.
Tirkeimmiksi lihtékohdiksi
valittiin kdyttdjalihtoisyys ja
tilan toiminnallisuus. Tilojen
pddsuunnittelijana toimi
opinniytetyontekiji Kymenlaakson
ammattikorkeakoulusta.
Pidsuunnittelija loi vaihtoehtoisia
konsepteja tiloille, joista ohjaus- ja
kiyttdjiryhmi valitsivat parhaat

ratkaisut.



Mittauklset

- MONIMUOTOINEN OPPIMISYMPARISTO

| v 4
KAYTTOLEIMA ‘

4
Ensimmaiisten kidyttidjakokemusten mukaan (\
muutos on onnistunut: 95 prosenttia vastaajista . '

- sl

ovat tyytyviisid uusien tilojen viihtyisyyteen seki

toimivuuteen ja suosittelisivat niitd muille. Tilat ovat erittiin suosittuja
omatoimiseen ja yhteiseen opiskeluun. Paikat ovat pddsdintdisesti
jatkuvassa kidytdssd. Seurannan suosituin paikka on aulatila (4341
ja 4342), jonka kehuttiin olevan kampuksen theplace2be. Aulatilan
suosituimmiksi paikoiksi nousivat loosit, joissa tydskennellddn pddosin
pareittain. Loosit ovat kiytossd iltaan asti, keskimiirin 2-3 tuntia
kerrallaan. Aulan syvennyksessi sijaitseva pitkd pdytd on vakiintunut
4-6 hengen ryhmityoskentelyn aktiiviseen ja koko pdivin kattavaan
kiyttoon. Syvennyksen keittiéseindn kiyttd vaikuttaa olevan melko
vihiistd. Nojatuoleissa lueskellaan ja otetaan rennosti padsidntoisesti
yksin mutta yhteisollisesti. Mikili aulatilan muut tydskentelypisteet ovat
kiytossd, nojatuolien alueella tehdddn my6s ryhmitditd. Vihdisemmille
kaytolle jadneessd Laboratoriossa pidetddn pddosin noin tunnin mittaisia
ennalta sovittuja palavereita. Opiskelijat eivit ole ottaneet tilaa omakseen,
vaan tilaa hyédyntdd lihinnd henkilokunta.

Epikohdiksi nousi ainoastaan aulan oleskelutilojen yhden seinin
sihkoépistokkeiden toimimattomuus sekid yliopiston langattoman
nettiyhteyden heikko toiminta ko. alueella. Nettiyhteyden heikkouden
vuoksi vaihdettiin jopa paikkaa. Neuvotteluhuoneeseen kaivattiin lisid

pintoja, joihin piirtdd.

-
-
Q
Al
4

OLOSUHDELEIMA

Olosuhdemittaukset osoittivat olo-
suhteidenolevan erinomaisella tasolla. Korkein
mitattuhiilidioksidipitoisuus mitattiin Metsid Group
-salissa 5.11.2015 klo 11-12, jolloin oltiin tunnin ajan 900ppm:n tasolla.
Kiyttdjid salissa oli tuona ajankohta 65 ihmistd, eli sali oli kdytinndssi
tdynnd. Normaalimpi oppituntien hiilidioksidipitoisuus Metsi Group
-salissa oli 700 ppm, joka on jo erinomaista tasoa. Tuohon 700 ppm
tasoon paddyttiin kun salissa oli 30-35 kdyttdjidd. Oleskelutilojen
(4341 ja 4342) hiilidioksidipitoisuus pysyi jatkuvasti erinomaisella
tasolla kuormitustilanteesta huolimatta. Tyhjissi tiloissa limpétilat
olivat Metsi Group -salissa 19,5 astetta ja muissa tiloissa 20,0 astetta.
Kiyton aikana Metsd Group -salin limpétila nousi noin kaksi astetta
ja muiden tilojen noin puoli astetta. Ilman suhteellinen kosteus pysyi
hyvilld ja vuodenaika huomioon ottaen normaalilla noin 40 prosentin
tasolla. Sddn suhteen ainoat korkeapaineiset kirkkaat pidivit 5. ja 6.
marraskuuta nikyivit mittauksissa sisiilman suhteellisen kosteuden

laskuna hieman alle 30 prosentin tason.

MONIMUOTOINEN OPPIMISYMPARISTO

Moottori: Petri Nuutinen

Valmistumisvuosi: 2074

Kustannukset: SYK Oy 700 000 €,
LUT 700 000 €

Pinta-ala: 258 m?

Oppimistilat



Oppimistilojen skaalautuvia ratkaisuja

DEMONSTRAATIOISTA
OPITTUA
7 Palvelut on péivitettivi muutoksen yhteydessi

2 Virtuaalista toimintaympiristéd luodessa

on panostettava AV-suunnitteluun

3 Kustannukset ja hankelaajuus on péitettivi
yhdessi

q‘ Vuorovaikutus kiyttdjin, suunnittelijoiden ja

toteuttajien vililld on onnistumisen elinehto

Erilaiset toiminnalliset
tilakokonaisuudet, jotka
ovat yhdisteltdvissd ja
eroteltavissa tarpeiden
mukaan.

Porrastetut tilat, kuten
auditoriot, mukautuvat
uusiin tarpeisiin.

Tilaratkaisut
toteutuneiden
kdyttomddrien ja -tapojen
mukaan.

Langaton kdyttéliittymd

ja omien laitteiden
hyddyntdminen.

Kalustuksen rooli
tilallisena vihjeend,

joka luo tarjoumia
uudenlaiseen toimintaan.

Tilan viihtyisyyteen
panostaminen
yhteiskehittdmisen ja
kurssitaiden vilitykselld.

Pienetkin muutokset,
kuten seindn
korvaaminen lasilla tai
ilmansiirto, vaikuttavat
kdiytettdvyyteen
merkittdvdsti.

Tilan jakaminen
moniin samanaikaisiin
toimintoihin
yksinkertaisilla
ratkaisuilla.

Ubiko,

Atk-luokka, TTY
>

Educarium, TY

o

Oulu
J L2 luentosali, 0Y

Lukio, Jyvaskyla

Monimuotoinen
oppimisympadristo, LUT

-



Hukkatilar




] |
Musiikin laltoksen Musica-rakennuksen

ensimmiinen kerros piivittyi yhteissuunnittelun
kautta uudenlaista toimintakulttuuria
monipuolisemmin palvelevaksi luovaksi
“oppimistilaksi. Tavoitteena oli luoda musiikin
laitoksen opiskelijoille toimintaympiristd,
jossa musiikki nousee nikyviksi, kuuluvaksi ja
inspiroivaksi elementiksi. Uudet tilat toimivat
samalla linkkini yliopiston, opiskelijoiden,
musiikinalan toimijoiden sekd kaupunkilaisten
yhteen saattamisessa.

-




usica valikoitui muutoskohteeksi, silld
M rakennuksessa toimintansa lopettaneen ravintolan
tyhjentyneet tilat haluttiin valjastaa oppimista, opetusta
ja tutkimusta tukevaksi tilaksi. Muutoksella haluttiin
luoda paikka, jossa tapahtuu informaalista oppimista
monitieteisen, elimyksellisen ja kansainvilisen
kanssakdymisen seurauksena. Olennaista oli musiikin
roolin vahvistaminen tilaratkaisuilla, jotka mahdollistavat
sen esittimisen akustisesti sekd sdhkoisesti. Tilan kdyton
tarpeisiin lisdttiin my6s opiskelijoiden omaehtoinen

kulttuuritoiminta.

Musica

Hukkatilat
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0 2305

Yili: kohteen sijainti rakennuksessa
rajattu punaisella.

Yiempi pohjakuva: pohjapiirros
lihtitilanteesta (ei mittakaavassa)

Alempi pohjakuva: Muutosehdotus,

(ei mittakaavassa)

kuvat Arkkitehtitoimisto Sipinen
Oy .

RATKAISU

anhan ruokalan paikalle rakennettiin
Charrettessa syntyneiden
ideoiden seurauksena moniulotteinen
tilakokonaisuus, jonka eri tarkoituksia
palvelevat Boombox, Skaala ja Fermaatti.
Tilat ovat erotettu toisistaan esimerkiksi
verhoratkaisuilla, joiden ansiosta niitd
on tarpeen vaatiessa mahdollista yhdistdd
suuremmaksi yhteiseksi tilaksi.

Tiloissa on ensimmiisen vuoden aikana
jarjestetty erilaisia tapahtumia, seminaareja,
tyopajoja sekd juhlia. Tapahtumien aikainen
tarjoilu onnistuu vanhaan keittioon luodun
baarikeittion avulla. Sihkéinen ympéristd
luotiin palvelemaan kokouskiyttéd ja
opiskelua, my6s musiikin sihkoistd
esittimistd. Ajatuksena on ollut tilojen
erilaisten kédyttotapojen syntyminen
kiyttdjien luovien ratkaisujen ja tarpeiden
seurauksena, jolloin kiyttidjit samalla
luovat tilasta omanlaistaan. Lopputulos
mahdollistaa musiikin ammattilaisten,
asiantuntijoiden ja opiskelijoiden
verkostoitumisen, sekd avaa kampusta myés

muille kaupunkilaisille.



Tilat toimivat kokonaisuutena hyvin
tapahtumien alustana: viliseinit ja
-verhot avaamalla Boombox, Skaala
ja Fermaatti muodostavat yhteniisen
alueen, jonka pystyy kiertimiin
ympiri esimerkiksi hanketorien
aikana.

Boombox on opiskeluun,
oleskeluun, omaehtoiseen
tekemiseen ja esiintymiseen
tarkoitettu tila, jonka keskipisteend
on esiintymislava. Uudenlainen
klubikonsepti ja tilan erinomainen
akustiikka houkuttelevat esiintyjid
kaikkialta Suomesta. Boomboxissa
jarjestetddn esimerkiksi Open Stage
-tapahtumia, joissa kuka tahansa saa
esiintyd. Tilalla on merkittivd rooli
Jyviskylin yliopiston ja Jyviskylin
ammattikorkeakoulun yhteisen
Musiikkikampus -vision toteuttajana,
silld oppilaitosten vilinen yhteistyo
tapahtuu pitkilti Boomboxissa. Tilan
yhteydessd sijaitseva baarikeittio
mahdollistaa sekd tapahtumien
aikaisen tarjoilun, ettd omien eviiden

valmistamisen.

Musica

Hukkatilat



Muuntuvan tilan Fermaatin
ensisijaisia kidyttotarkoituksia ovat
kohtaaminen ja opiskelu. Kiytossi
Fermaatti on vakiintunut erityisesti
itsendisen tyoskentelyn alueeksi.
Tilasta saa muokattua sopivan
alustan pienryhmiopetukseen
ja kokouksiin piirtelyseinien ja
videotykin avulla. Boomboxissa
jdrjestettdvit suositut tapahtumat
voidaan videoida ja suoratoistaa ne
Fermaatin seinille.

Musiikin laitoksen imagoa on
tehty nikyvimmaiksi sijoittamalla
rakennuksen sisdinkiynnin yhteyteen
ulkotiloihin suunnattu ndytto, jonka
kautta ohikulkijoille voi tiedottaa
laitoksen tapahtumista sekd ndyttdd
suoraa kuvaa tiloissa pidetyistd
esityksistd. Niyton yhteyteen on
asennettu kaiuttimet, jonka kautta
myo6s laitoksen ddnimaailma kuuluu
ulospéin.

Skaala on avoin aulatila,
joka tekee opiskelua
nikyviaksi muulle yliopisto-

yhteisolle seki vierailijoille.

64 Tilaa toiminnalla
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Moottori: Piivi Fadjukoff ja

Anette Lundstrém

Valmistumisvuosi: 2074

Kustannukset: SYK Oy 125 000 &€,
JY 7125 000 €

Pinta-ala: 244 m?2

Musica
Hukkatilat



CHARRETTE

Avainasemassa uudenlaisen toimintaympiristén
tekemisessd oli tilan tulevien kiyttdjien ja
hallinnoijien osallistuminen suunnitteluun.
Musican tapauksessa kiytettiin Charrettea, jossa
hankkeen kaikki tilaan eri tavoilla kytkeytyvit
osapuolet osallistuivat monivaiheiseen neuvottelu-ja
suunnitteluprosessiin. Mukana oli opiskelijoita,
yliopiston henkilékuntaa, tutkijoita, professoreita,
arkkitehti, museoviraston edustaja, rakennuttaja,
lukiolaisia sekd muita kiinnostuneita osallistujia.
Viisipdivdisen Charretten aikana luotiin
uudenlainen tilakonsepti palvelemaan musiikin
opiskelua, esittimistd, tapahtumakiytt6d seki
oleskelua. Suunnitelmia havainnollistettiin
muovailuvahasta tehdyilldi kolmiulotteisilla

pohjakuvaluonnoksilla.
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Koltemuskartta

musicA

7-fyysinen tavoite:

Lisétd Musica-rakennuksen pohjakerroksen
kustannustehokkuutta

Hyédyntdd tyhjdnd olevaa tilaa
opiskelukdyttoon.

kuprut:

Hankkeen toteuttamisessa oli
yhteisty6katkoksia eri osapuolten vdlilld.
Tilapalvelu ylikuormittui, hankkeen fyysiset
muutokset ylimitoitettiin suunnitelmiin eikd
yliopiston hallinto ollut muutoksessa tdysin
mukana. Charretteen osallistuneet kdyttdjdt
eivdt olleet mukana tydpajan kaikissa

vaiheissa, mikd ei ajanut tyépajan tarkoitusta

yhtendisend suunnitteluprosessina.

Kdyttdjien visio ei vilittynyt toteuttajille,

jotka karsivat suunnitelmista kdytettdvyyteen

liittyvid ydinasioita.

Akustiikkaverho ei eristd ddntd tarpeeksi
fermaatissa

positiivista:

Kdyttdjdn osallistumisen mydtd oli mahdollista

karsia kaikki sellaiset rakennustekniset

toimenpiteet, jotka eivdt tuottaneet lisdarvoa

kéaytolle.

2-:sosiaalinen tavoite:

Luoda yhdessd kdyttdjdn kanssa
hubimainen oppimisympdristé musiikin
opiskelijoille

Tuoda musiikki rakennukseen ndkyvdksi
ja kuuluvaksi elementiksi Mahdollistaa
musiikin esittdminen yliopiston tiloissa

kuprut:

Kustannussyistd hanketta ei pystytty
toteuttamaan koko laajuudessaan:
Showroomista jouduttiin kokonaan
luopumaan, Studion ja Club-alueen
ratkaisuja karsittiin.

positiivista:

Kdyttdjiltd saatiin sellaista tietoa
tilatarpeista, joista rakennuttajalla

ja suunnittelijoilla ei olisi voinut olla
aavistustakaan. lIman kéayttdjédn
osallistumista tilan nykyinen
monikdyttdisyys ei olisi voinut toteutua.

3-virtuaalinen tavoite:

Virtuaalinen ympdristé tukemaan
opiskelua ja tapahtumakdyttdd

Hukkatilat 67



KAYTTAJAT:

“Olen ylped tdstd tilasta,
varsinkin kun olen saanut palautetta
muusikoilta ympdri Suomea, jotka
ovat saapuneet tai haluaisivat tulla tdnne
esiintymddn. Boombox on saanut tosi kovan
maineen: se on kooltaan juuri oikea, akustiikan
toimivuus on ylldttdnyt meiddn kaikki.”

. -Jukka Louhivuori,
- professori

“Akustiikka > o Py
toimii mielettomdn
hyvin: keskusteluvolyymilla

pystytddn miksaamaan bdndeja.

Kun olen ollut soittamassa itse
niin lava on loistava paikka soittaa,
siind on onnistuttu saamaan ainakin

sdhkdisen bdndin kannalta tosi

hyvd ympdristé.”
“Tuntuu

kivalta, ettd se
paikka jossa md opiskelen
on panostanut tdllaiseen tilaan.
Kylld siitd on ollut meille paljon
iloa. Tdnne saapuneet bdndit ovat
pitdneet koko musiikkikampukselle
workshoppeja, joka on ollut antoisaa
ja mahtavaa toimintaa.”

-Opiskelija

-Opiskelija

Tilaa toiminnalla

PROSESSI

Kiyttdjien osallistuminen Musican kehittimiseen oli ensiarvoisen tirkeid, silld
opiskelijoiden tarpeet tiloille paljastuivat aivan erilaisiksi kuin suunnittelijat
olivat kuvitelleet. Opiskelijat toivoivat vapaan esiintymisen areenaa, jonka
akustisten ratkaisujen tuli mahdollistaa sekd akustisen ja sihkéisen musiikin
esittiminen tilassa. Esitystavat edellyttidvit erilaisia ratkaisuja, joiden
lisiksi savukoneen kidytté tuli mahdollistaa muuttamalla palohilyttimet
savutunnistimista limpotilatunnistimiin. Pohjakerroksen vessattomuuden
vuoksi koko rakennusta yhdistivi rappukiytivi olisi tdytynyt pitdd avoinna myos
ilta-aikaan, joka ei ollut mahdollista tietoturvasyistd. Ongelman havaitsemisen
seurauksena liikehdinti rajattiin pohjakerrokseen muuttamalla aulassa sijaitseva
siivouskomero wec:ksi.

Ilman kéyttdjien asiantuntijuutta suunnitteluvaiheessa, valmiita tiloja ei
olisi voitu kéyttdd nykyisessd laajuudessaan. Yhteissuunnittelulla oli vaikutuksia
myds projektin kustannuksiin. Perinteinen rakennussuunnittelu olisi tullut
kalliimmaksi, kuin tarpeiden tarkan kartoituksen seurauksena tehdyt, vain
kiyttdjille arvoa tuottavat toimenpiteet.

Hankkeen kustannukset kasvoivat kuitenkin sen laajuudesta johtuen niin, ettd
Charretten aikana tehtyjd suunnitelmia oli supistettava. Esiintymisolosuhteet
priorisoitiin ja toteutettiin tdydessd laajuudessaan. Lisiksi keittiotd koskevat
suunnitelmat toteutettiin lihes sellaisinaan. Fermaattiin kaavailluista
muutoksista toteutettiin noin puolet: akustiseen esiintymiseen tarkoitettu
lava jitettiin pois, sekd Fermaatin Skaalasta erottava siirrettdvd viliseini
korvattiin akustiikkaverholla. Boomboxin oleskelualueen korottaminen jitettiin
toteuttamatta. Skaalaan suunniteltu Showroom-kokonaisuus peruttiin, mutta
aulan ilmettd uudistettiin pienilld muutoksilla.

Yliopisto hankki myéhemmin itse fermaattiin kokolattiamaton, skaalaan
tietokonepisteet sekd rakennuksen ulkopuolelle kaiuttimet. Yliopiston jilkikiteen

tekemit hankinnat karsittiin itse projektista kustannusleikkausten aikana.
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Kauppakorkea—

koulun aula

TURUN YLIOPISTO
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Turun kauppakorkeakoulun katutasossa sijaitsevat
| - . - v - E

aulatilat linkitettiin rakennuksen ydintoimintaa tukevaksi —

pa L——— e, = P .
viihtyisiksi oppimisympiristoksi yhdessi uudistuneen

~ kirjaston kanssa. Samalla parannettiin koko rakennuksen

kiytettivyyttd tukemalla aulan perustoimintoja pienin
tismdmuutoksin. Tilat ilmentivit nyt aiempaa kattavammin

koko tiedekunnan kansainvilisti ja dynaamista luonnetta.
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ulan muutoskohteena olivat rakennuksen
H péadaulan sisddntulo sekd Elovena -salin aula.
Liapikulkutilana palvellut pddaula oli sellaisenaan
liian hilyinen pitkijinteiseen tyoskentelyyn, joten
sitd ei voinut hyédyntdd opiskeluympiristond. Aula
ei my6skddn vajavaisine opasteineen toteuttanut
tdysin tarkoitustaan risteyspaikkana rakennuksen

tilojen valilla.
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KAUPPAKORKEAKOULUN AULA

Moottori: Markus Granlund

1.04 Valmistumisvuosi: 2074
AULA
725 m

Kustannukset: SYK Oy 125 000 €,
TY 7125 000 €

Pinta-ala: 337 m?2

RATKAISU

nthropos kirjaston uutta
H tyoskentelytilaa hidivytettiin sitd
ympirdivddn aulaan asti, sijoittamalla
varsinaisen tydskentelyalueen
ulkopuolelle korkeamman melutason
opiskelupisteiti. Muuhun aulatilaan
verrattuna opiskelupisteiden hilyisyytti
on vaimennettu lisddmailld liikuteltavia
sermejd, jotka samalla rajaavat tyo6tilaa
ympirdivisti lipikulusta. Aulatiloja avarsi
naulakoiden uudelleensijoitus luentosaleihin
johtavaan kiytdvdin.
Aulan

paivittimalld

toimintoja tehostettiin

valaistus  kidytén
edellyttimille tasolle. Rakennuksen
kiyttod helpottava informaatio on koottu
sekd suurelle ja selkeille tilakartalle
piisisidnkiynnin yhteyteen, ettd sen
liheisyyteen asennetun kookkaan info-
television ruudulle. Rakennuksen kiyttijien
vilisid kohtaamisia on sujuvoitettu luomalla
aulaan virallinen kohtaamispiste, "meeting
point”, jonka kohdalle tapaamiset on helppo

sopia.

Kauppakorkeakoulun aula

Hukkatilat
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Kolemuskartta

KAUPPAKORKEAKOULUN AULA

7-fyysinen tavoite:

Tilan valjastaminen tehokkaampaan
kéytto6n

Aulan toimiminen yhteytend
Kauppakorkeakoulun eri osien vdlillé

2:sosiaalinen tavoite:

Yksikoén brdndin korostaminen ndkyvilld
ratkaisuilla

Opiskelun mahdollistaminen aulatiloissa

Opiskelijoiden yhteiséllisyyden ja
kohtaamisen tukeminen

kuprut:

3-virtuaalinen tavoite:

Informaation vélittédminen sdhkdisten
laitteiden avulla kdyttdjille ja
vierailijoille

Sdhkéisen oppimisympdristén luominen
aulan opiskelupisteisiin

NTA
wE Mgy

PROSESSI S

Kayttdjat médrittelivit
workshopin aikana tavoitteiden
toteutumiseen tdhtddvit toimenpiteet
sekd hankkeen suurimmat mahdollisuudet.
Toimenpiteiden pakollisiksi ominaisuuksiksi
valittiin ldpikulun mahdollistaminen
Kauppakorkeakoulun eri osiin,
toimivan opiskeluympiéristén luominen,
informaation sulavampi jakaminen sekd
tilaisuuksien ja tapahtumien jirjestiminen.
Hankkeen suurimmat mahdollisuudet
olivat tilojen loydettivyyden ja niissd
kulkemisen helpottaminen opasteilla,
kauppakorkeakoulun brindin, historian
ja toiminnan nidkyviksi tekeminen sekd
opiskelun tukeminen lisddmailld aulaan
rauhallisia opiskelupisteitd.
Merkittaville rakennustéille ei ollut
tarvetta, silld ratkaisut oli mahdollista
toteuttaa pelkdlld kalustuksella ja
1980-luvulla valmistuneiden tilojen
peruskorjaus on suoritettu 2000-luvulla.
Muutosty6t eivit hiirinneet rakennuksen
kiyttotarkoitusta merkittdvisti, aulan
kesikdytto jatkui normaalisti remontin
ajan. Hankkeelle asetettu budjetti ylittyi

prosessin aikana.

Kauppakorkeakoulun aula

Hukkatilat






P op Up -aula pystytettiin viikon
ajaksi Sdhkoétalon aulaan,
vilkkaaseen lipikulkutilaan suurten
luentosalien liheisyydessi. Tila ovat
normaalisti ennen luentoja tyhjilldén,
silld suurin osa opiskelijoista saapuu

vasta suoraan luentosaleihin.

Pop Up -aula

Hukkatilat



RATKAISU

Tilakokeilujen suunnittelu
ja toteutus toteutettiin
opiskelijoiden harjoitusty6ni.
Opiskelijat ideoivat ja rakensivat
ratkaisut, jotka perustuivat lihes
kokonaan jo olemassa oleviin
sisustusmateriaaleihin ja kalusteisiin.
Kokeilun budjetti oli ndin ollen
pieni, materiaalikustannusten ja
tyévoiman ollessa lihes ilmaisia.
Rakentamisprosessi oli nopea,
kokeilut pystytettiin yhdessd
pdivdssi. Tiloja suunniteltiin
alustavasti viikkoa aikaisemmin ja
tilakokeilujen lopulliset suunnitelmat
syntyivit pystytyspdivina.

Aulaan sijoitettiin erilaisia
oleskeluun ja oleskeluun suunnattuja
tyOpisteitd, joissa oli mahdollista
joko seurata vilkkaan kulkuviylin
elimid tai vetdytyd omaan rauhaan.
Yksityisyyttd tarjosivat useat majat,
jotka olivat messumatoilla muusta
tilasta rajattuja alueita. Tilasta 16ytyi
lisiksi viherhuone seki lastauslavoista
ja kankaista rakennettu avara
alue. Perinteisempid oleskelua

mahdollistettiin sohvilla ja poydilla.

Tilaa toiminnalla




sininen maja 2 — sininen maja 1

vihred maja

viherhuone

irtosohva -

poydéat

MY A\

sininen kolmiot sohvaryhma e
Moottori: Jenni Poutanen
Valmistumisvuosi: 2013
200¢€
Pop Up -aula

Hukkatilat



Kolemuskartta

POP UP -AULA

7-fyysinen tavoite:

Léytdd aulatilaan moninaisempaa kdyttéd

Selvittdd, hdiritseekd uusi tilaratkaisu ldpikulkua

kuprut:

positiivista:

Tilaan saatiin huomattava muutos kevyilld
rakenteilla, joka toteutettiin yhdessd pdivdssd

2-:sosiaalinen tavoite:

Tutkia ja testata, millaisia oleskelu- tai
tyéntekopisteitd aulatiloihin voisi sijoittaa

Suunnitella aula opiskelijoiden kurssityénd, ja
matalan budjetin ratkaisuilla.

kuprut:

tilakokeilujen toimintoihin

positiivista:

Muutoksen kustannukset olivat erittdin
alhaiset, silld suunnittelussa ja rakentamisessa
hyédynnettiin opiskelijoiden ja yliopiston
hallussa olevia materiaaleja.

Tilaa toiminnalla

~.

PROSESSI T

Tilan kiytt6d selvitettiin
tarkkailemalla erilaisia
kdyttotapoja, kuten kdytettiinko tilaa
enemmin oleiluun vai tyontekoon. Lisdksi
selvitettiin kdyttdjimadrii, tilassa vietetyn
ajan pituutta, tilan aiheuttamia reaktioita
kdyttijissi ja kokemuksia kerddmailld
palautetta. Osa piti tilaa onnistuneena ja
kiytti sitd aktiivisesti sen olemassaolon
ajan, osa koki tilaratkaisujen olevan
liian lapsellisia kampukselle. Kokeilun
yhteydessi havaittiin, etteivit tilaratkaisut
hiirinneet aulassa tapahtuvaa lipikulkua,
vaikka kalustus oli levittiytynyt normaalia
laajemmalle alueelle. Kokeilu my6s paljasti
suurien salien edustilan vajaakiytén.Pop
Up -tila oli onnistunut ratkaisu sekd
kiytettdvyyden ettd tutkimuksen kannalta.
Pop Up -tilakokeilujen viliaikaisuus
loi erinomaiset puitteet tiedonkeruulle,
silld muutos nikyi nopean prosessin
aikana paljon selvemmin kuin aikaa
vievien rakennusprosessien yhteydessi.
Tutkijoilla ja kiyttijilld oli vield selked
muistikuva kummastakin kokeilun
aikana tapahtuneesta muutoksesta:
tilan olemuksesta ennen Pop Up:ia seki

muutoksesta sen purkamisen jilkeen.
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uutoksen liht6kohtana olivat suositun kahvilan ahtaus
M sekd uusien oppimis- ja tyoskentely-ympirist6jen
kasvava tarve kampuksella. Opiskelijoille oli muodostunut
tavaksi tyoskennelld kahvilassa, vaikka tilakapasiteettia tai
kalustusta ei ollut sovitettu opiskelun tarpeisiin. Kahvilaa
ympiroivdd aulaa hallitsivat naulakkokalusteet, joiden

lukumaiiri oli ylimitoitettu suhteessa sen hetkiseen kiyttoon.
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RATKAISU

ahvilaa ympirdinyt vaatesdilytysti
K ja lipikulkua palvellut aulatila
valjastettiin tehokkaampaan kidyttoon
sisdllyttimilld alue muutoskohteeseen.
Tilan alkuperidisen kiyttotarkoituksen
sulautuminen uuteen on turvattu
huolehtimalla tarvittavien naulakoiden ja
sujuvan kulkuviylin sdilyttimiselld.
Tilaratkaisut ja sijoittelut mahdollistavat
opiskelun verrattain meluisassa ja

aktiivisessa kiytossd olevassa ympiristossi.

Avoimeen tilaan sijoitetut suljetut

lasikuutiot ja monitasoinen pohjaratkaisu

antavat tyérauhan ja useita vaihtoehtoja
erilaisiin tydskentelyn tarpeisiin. Ryhmiksi
sijoitellut kalusteet altistavat kiyttdjit
kohtaamisiin ja tehokkaaseen yhteis6lliseen
tyoskentelyyn.

Kaksi aulaan sijoitettua lasikuutioita
sulkevat kukin sisuksiinsa yhden
pOytiryhmin, jonka ddressi onnistuu
tarkempaakin keskittymisti vaativa
tyoskentely. Lasikuutioiden ympirille on
sijoitettu useita poytiryhmii, jotka ovat

aktiivisessa opiskelukiytossi.

Konetalon aula
Hukkatilat 81



Aulan monikiyttdisyyttd tukevat
akustiikkaan ja ilmanvaihtoon tehdyt
muutokset. Uudistettu alue on rajattu
kiytavitilasta kokolattiamatolla, joka
pehmentid kalusteiden siirtelysti ja
kiyttdjien liikkumisesta syntyvid
ddnimaisemaa. Tilan aiempaan
kiyttomdidrddn riittdnyt ilmanvaihto
piivitettiin vastaamaan uuden,
laajemman ja pitkikestoisemman
kiyton tarpeita.

Laituri koostuu kuudesta
eri  korkeuksille sijoitellusta
tasosta, joissa jokaisessa sijaitsee
erilaiset oleskelun ja tydskentelyn
mahdollistavat kalusteet. Tasoilla

sekd opiskellaan ettd oleskellaan.

82 Tilaa toiminnalla
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Initial situation _

“Lasikopit
olivat opiskelijoiden
ideakilpailuvaiheessa
peililasisia, mutta arkkitehti joka teki
varsinaiset tyékuvat, oli sitd mieltd, ettei
tehdd teippauksia. Ajattelin, ettd nyt mennddn
niin ojasta allikkoon kuin vaan voidaan mennd:
kuka menee pddaulaan istumaan lasikoppiin? Ei
kukaan. No, olin téysin vddrdssd. Kaksi lasikoppia
ovat kaikkein suosituimmat paikat tyéntekoon.”

-Jenni Poutanen,
suunnittelukurssin
ohjaaja q
) ™
> - 4

r 4
‘-’.’-v—"’

PROSESSI

In use

Kiyttdjiryhmi osallistui kiintedsti
uuden opiskeluaulan luomiseen,
silli  suunnittelun pohjana
olivat arkkitehtiopiskelijoiden
kurssityoni valmistuneet
kyseistd aulatilaa koskeneet
ehdotukset. Arkkitehtitoimistossa
Desian and vistialization: Esa Hotanen By yhdistettiin kahden parhaan
ehdotuksen vahvuudet lopulliseksi
suunnitelmaksi, joka takasi tilan
monipuolisen kiyton ja uudenlaisen
konseptin. Tila jakautuu kahteen
alueeseen, joita madrittivit tasoihin
jaettu laiturikoroke sekd lasikuutiot

poytiryhmineen.

ti Nurminen

Relation between observed usages in all three target spaces types
based on average amount of users in all observation periods
the Platforms

the Glass Boxes the Table Groups

LEISURE
o LEISURE LEISURE
28 % 46 %
WORK woRe
82% 7 ¥

Konetalon aula
Hukkatilat



Mittaukset OLOSUHDELEIMA

Konetalon aulan muutosta edeltivid mittauksia
-KONETALON AULA ¢i tehty, silli vihiiselli kiytslld ei ollut

huomattavia vaikutuksia ilmanlaatuun.

Muutoksen jilkeen lisidntyneen kdyton vaikutusta seurattiin

suorittamalla olosuhdemittauksia monipuolisesti eri puolilla

aulatilaa. Ilmanlaatu todettiin sopivaksi kaikissa opiskelupisteissi,

myos katoista avoimissa lasikuutioissa olosuhteet pysyivit

kiitettivind. Alueella tehtiin my6s muita ilmanlaatuun liittyvid

kokeiluja, joista saatiin arvokasta tietoa jatkossa toteutettavia

tilademonstraatioita varten.

KAYTTOLEIMA KAYTTOTARKOITUS TYOSKENTELYN
KOKOONPANOT

Kidyttéd havainnoitiin ainoastaan muutoksen ‘
jalkeen, silld alkuperiisen kiyttétarkoituksen

tiedostettiin olevan ainoastaan ldpikulkua

ja vaatesdilytystd. Laituripaikat osoittautuivat kdyttoasteeltaan
suosituimmiksi paikoiksi, joista 3. tasanne ohitti muut laituritasot
selvisti. Syyksi todettiin paitsi tyoskentelyd tukeva kalustus, myos
laituritason sopiva korkeus: péytiryhmien ddressd istuvien pddt asettuvat
samalle tasolle ohikulkijoiden kanssa, eikd kdyttdjille synny tunnetta
liiallisesta esilld olemisesta. Lasikuutioiden ja poytiryhmien kiytossi
painottui tyéskenteleminen, laiturin tasanteilla sekd tyoskenneltiin ettd
oleiltiin samassa suhteessa. Kalustuksella todettiin olevan merkittivi

rooli kdyttotarkoituksen midrittymisessi.
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Koltemuskartta

-KONETALON AULA

7T-sosiaalinen tavoite:

Helpottaa suositun, opiskelu- ja
kohtaamispaikkana kdytetyn kahvila

Motivaattorin téyttd tilakapasiteettia luomalla

sen ympdristé6n uusia opiskelupisteitd
kuprut:

Muutosaluetta pienennettiin alkuperdisestd
kustannusten vdhentdmiseksi.

2:-fyysinen tavoite:

Hyédyntdd ldpikulkukdytéssd oleva suuri
aulatila

Pdivittdd tilan toimintoja nykyisid tarpeita
vastaaviksi poistamalla kalustoa, kuten
ylimddrdiset naulakot

positiivista:

Lisddntynyt kalusto ei hdiritse aulan
ldpikulkukdyttdd.

3-virtuaalinen tavoite:

Mahdollistaa sdhkéinen opiskeluympdiristd

positiivista:

Kannettavilla laitteilla opiskelua tuettiin
lisddmadlld tilaan pistokkeita.

EUUNNITTFLU

KONETALON AULA

Moottori: Jenni Poutanen

Valmistumisvuosi: 2072

Kustannukset: SYK Oy 143 000 €,
TTY 178 000 €

Pinta-ala: 296 m?

Konetalon aula
Hukkatilat
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KONETALO, TTY

Konetalossa sijaitse\:a‘Newtor&.]uveneksen omistama _
D skelijaravintola,J‘mpiiiiasiallisgnmyttét&oitu

n ollut toimia lounasravintolana. mpu eﬂglja{tsévi e

utiloille seka ilta—aikaiseenrta&%u?nak’ﬁyttéén

cuville vuokratiloille oli lisiiiintyn}g tarve, johon

2 Va ¢ W i uu vulla. Tav
luttiin vastata Newtonin muutoksen avulla. Tavoite
b
11Kayttoisen ravintolan luomisesta ei tdysin toteutunut,

osessi oli tekijoilleen arvokas oppimiskokemus.
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piskelijaravintoloiden perusvarustelu ei

sovellu laajaan opiskelukdytté66n; puuttuva
laitteisto, heikot wlan-yhteydet, epdergonomiset
kalusteet, hilind sekd tilan aukioloaikojen rajoitukset
asettavat tyoskentelylle liian kapeat raamit. Newton
on kertaalleen nimitetty Suomen tehokkaimmaksi
opiskelijaravintolaksi, mutta sen kdyttoastetta oli
vain kuusi tuntia vuorokaudessa. Keskeisin rajoittava
tekijd ravintolan moninaisempaan hyédyntimiseen
kohdistui tilan kdyton riippuvuuteen henkilokunnan

lisniolosta.

ravintola Newton

Hukkatilat



RATKAISU

udistettu tila tarjoaa

moninaiset mahdollisuudet
erilaisten tilaisuuksien
jirjestimiseen pdivdsaikaan
opiskelijoille, henkilékunnalle,
yrityksille ja yksityishenkiléille.
Juhlatilaan mahtuu 200 - 350
ihmistd tapahtuman luonteesta
riippuen. Kuitenkin tila palvelee
edelleen saumattomasti piivittdin
opiskelijaravintolana. Ilta-aikainen
tapahtumakidyttd ei onnistu
ilman ravintolan henkilokunnan
lisndoloa, samoin alkuperiinen ajatus
hyodyntid tilaa opiskelutarkoituksiin
ei toteutunut, silli kalusteiden
ergonomiaan ja sdhkdiseen
toimintaympdristé6n ei tehty
muutoksia.

Tilan kalustus on liikuteltavaa
ja tilaa voi rajata verhoratkaisuilla.
Vaihdettavissa olevat somisteet
verhoilevat ruokalasta niyttivin
juhlatilan.

Tilan toiseen pédityyn asennettiin
esiintymislava, joka mahdollistaa

tapahtumatoiminnan.

Tilaa toiminnalla




Aukioloaikojen ulkopuolinen kiyttd
mahdollistui erottamalla sali ja keittio
toisistaan roll up-seinilla.
Huomattavin vaikutus
aikaansaatiin asentamalla
monipuolinen ja tarpeisiin
muokattavissa oleva valaistus,
jolla tilan tunnelmaa voi vaihdella

joustavasti.

ROHEE EXTRA / DIETS
e T
I T s w &

NEWTON

Moottori: Olli Niemi

Valmistumisvuosi: 2013

Kustannukset: SYK Oy 50 000 €,

TTY 50 000 €

Pinta-ala 272 m?2

ravintola Newton

Hukkatilat



Kolemuskartta

RAVINTOLA NEWTON

7-sosiaalinen tavoite:

Tilaa opiskelijoille tapahtumakdyttdéon

kuprut:

2:-fyysinen tavoite:

Tilan kéyttbasteen kasvattaminen
iltakdyton mydtd

kuprut:

Esiintymislavasta rakennettiin liian korkea
ruokalakdyttéon.

positiivista:

Ruokalasta saa ehostettua ndyttédvdn
juhlatilan tapahtumakdyttoén.

PROSESSI

Muutoksen keskeinen tavoite oli
mahdollistaa ravintolatilan joustava
kiytté myos ravintolan ollessa suljettuna.
Projektilla haluttiin vastata erityisesti
opiskelijajirjestdjen tapahtumakiyttd6n
soveltuvien

tilojen  kysyntdin.

Hygieniamdéddrdykset madrittivit
merkittivdsti muutostoimenpiteitd:
keittio6n pddsy oli estettdvd linjaston
peittivilld, lukittavalla ratkaisulla.
ehdot

kuitenkaan yltineet suunnitelmiin asti,

Miidrdysten tiukat eivit
joissa alun perin kaavailtu lukittava
rulo-verho wvaihtui kustannussyistd

verhoratkaisuun, joka ei eristd

keittiotilaa aukottomasti salista.
Rulo-verhon korvaaminen johti tilan
kidyttomahdollisuuksien rajoittumiseen,
tilaa ei voi vuokrata iltakdyttéon
alkuperdisten tavoitteiden mukaisesti.
Tavoite jdi toteutumatta ensisijaisesti
kommunikointiongelmien vuoksi, jotka
olisivat voineet olla estettdvissd lisidmalld
kdyttdjin ja suunnittelijoiden vilistd

dialogia.
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sojen luentosalien ympédr6iméd rakennuksen
/ ainoa kahvila ruuhkautui sekd lounasaikoina
ettd luentojen alkamis- ja pddttymisajankohtina.
Muulloin tilat olivat tyhjillddn, silld vanhat kalusteet
eivdt tukeneet poytiryhmien kidytt6d muihin
tarkoituksiin kuin oleskeluun. Tilan ahtautta lisisivit
naulakot, joiden kiytt6aste oli matala. Lahtokohtana
muutokselle oli, ettei kahvila saisi endi sulautua
lipikulkutilana toimivaan kdytiviin, vaan olisi

ennemminkin osa luentosalien oppimisymparistoa.

92
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RATKAISU

ahvila erotettiin kdytdvisti
K eriviriselld kokolattiamatolla,
jolla saavutettiin parannuksia myds
tilan akustiikkaan.

Tilan viihtyisyyttd lisittiin
asentamalla seinille tauluja ja
valitsemalla uusiin kalusteisiin,
kuten loosisohviin kokolattiamaton
ohella energinen virimaailma. My6s
kiyttoon jidneet naulakot maalattiin.

Loosimaiset sohvat ovat
mitoitettu poydidn ddressd
tyoskentelyyn, sen seurauksena
loosien kiytté opiskeluun ja
henkilékunnan kokouksiin on

lisddntynyt huomattavasti.

SNELLMANIA

Moottori: Amica Ravintola ja Olli Siitonen

Valmistumisvuosi: 2013

Kustannukset: SYK Oy 50 000 €, UEF
50 000 €

Pinta-ala 141 m?2

Snellmania kahvila

Hukkatilat 03



Kolemuskartta

KAYTAVAKAHVILA SNELLMANIA

T:sosiaalinen tavoite:

Kehittdd kdytdvdkahvilan toimintaa

Yhdistdd kahvilatoiminnot ja opiskelutarpeet

kuprut:

2-fyysinen tavoite:

Kahvilan erottaminen muusta kdytdvdstd
pintamateriaali- ja kalusteratkaisuilla

Kalusteiden sovittaminen opiskelu- ja
kokouskdyttoén

Tilan kdyttéasteen nostaminen

kuprut:

PROSESSI

Snellmanian muutoksen ajurina oli
kiytivikahvilan omistavan Fazer Amican
aloite uudistaa kahvilakonseptia. Yritys
halusi panostaa uuden miljoon ohella myds
kahvilan palveluun ja tarjoamaan. Kahvilan
alueen viihtyisyyteen haluttiin panostaa
kaluste- ja pintamateriaaliratkaisuilla, sekd
sijoittamalla seinille taidetta. Kayttdjit
osallistuivat prosessiin tyytyviisyyskyselyn
ja kidyton seurannan kautta.

Projektin tavoite luoda kahvilasta
opiskeluympiristé ei nédyttiytynyt

opiskelijoille positiivisena: opiskelun

siirtdiminen kiytdville koettiin
noyryyttiviksi. Lipikulkutilan
mahdollisuuksiin oppimispaikkana

ei uskottu ennen uuden, opiskeluun
sovitetun kaluston saapumista ja akustisten
pintamateriaalien asentamista.
Muutoksen kiyttéénoton jilkeen
tilasta tuli niin suosittu, ettd kahvilan
asiakkaiden ja opiskelijoiden wvilille
syntyi kilpailua kalusteiden kéyttimisessi.
Korkean kiyttoasteen seurauksena muutosta
pddtettiin jatkaa aulan muissa osissa.
Aulan kalusto ei kuitenkaan vastannut
opiskelutarpeita yhtd hyvin kuin Newtonin
loosit, joten kiyttoaste on jidnyt odotettua

matalammaksi.
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iketieteellisen tiedekunnan

kirjasto lopetti toimintansa
Medisiina B -rakennuksen 2. ja
3. kerroksissa. Tyhjentyneiden
tilojen sijainti rakennuksen
sisddnkdynnin yhteydessd on
erinomainen, ja niissd nihtiin
kehityspotentiaalia kiyttijien
toivomiksi omaehtoisiksi
oppimis- ja taukotiloiksi, sekd

vapaa-ajan paikoiksi.
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RATKAISU

ula on rennon oleskelun alue. Tilaan on
H sijoitettu erilaisia opiskelukalusteita
palvelemaan kaikkia tyovaiheita ja -tarpeita:
korkeita poytiryhmid, sohvia sekd looseja
joko yhdelle tai useammalle. Tilan halki
kiemurtelee sermi, joka rajaa sisd- ja
ulkopuolelleen ty6skentelypisteitd. Seinit
on kisitelty piirreltiviksi, jolloin nekin ovat
hy6édynnettivissd ideoinnin ja esittimisen
tukena. Alueen ddnimaailmaa pehmentid
kokolattiamatto, joka samalla erottaa tilan
kiytavistd.

Toisen kerroksen Opetusrinkiin on
sijoitettu muunneltavia poytiryhmiid
ja tietokonepisteitid, jotka ovat erotettu
toisistaan liikuteltavilla sermeilld. Pehmeit
sermit parantavat hieman tilan akustiikkaa,
vaikka kokolattiamattoa ei asennettu.
Poytiryhmien yhteyteen on lisdtty

pistorasioita laitteiden latausta varten.

Keidas

Hukkatilat



Itseopiskelutila Kolmannen
kerroksen suuri opiskelutila
koostuu erilaisista muunneltavista
opiskelukalusteista, joiden vililtd
kiyttijd voi valita parhaiten yhdessi
tai yksin tekemisti palvelevan
ratkaisun. Seinille on sijoitettu
muutama ndytto esittimista varten,
sekd piirreltivdd seindd. Tilaa
on mahdollista rajata pehmeilld
sermeilld, kokolattiamatto hédivyttdd
yhdessd tekemisestd syntyvid

ddnimaisemaa.

Tilaa toiminnalla
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Mittauklset

KEIDAS
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Tiloissa suoritetaan mittauksia syksyn 2015 aikana. . '
Kayttajakysely: - sl

Taputa-vastauksia saatiin runsaaseen kiytto6n nihden yllittivin
vihin; yksi positiivinen ja yksi negatiivinen.

Paikanpiilld saatua palautetta:

"Kiitos, ettd olette tehneet tillaisen tilan. Kirjoitan artikkelia ja teen

sitd suurimmaksi osaksi tdalld.”

"Tosi hyvi tila. Voisiko paikkoja olla enemmin? Ne kun ovat usein

aivan tdynnd.”

Tiloissa on lihes aina kiyttod ns. “ihmisten aikaan”. Ylikerran
lukusalissa kunnioitetaan hiljaisuutta. Tyo on suurimmaksi osaksi
itsendistd lukemista. Alakerran Keitaalla puhutaan enemmin ja toiminta
on vapaampaa Kaikissa tiloissa todella opiskellaan ahkerasti, vithdekiytto

vaikuttaa olevan vihiistd. Tiloissa ei juuri juoda tai syodd mitdin.

OLOSUHDELEIMA

Ylikerran oppimistilan sekd tietokonetilassa
hiilidioksidipitoisuudet pysyivit hyvissi
S2-luokassa eli alle 900 ppm lukuun ottamatta
lyhyitd hetkid puolenpdivin jilkeen, jolloin kiytto oli vilkkainta ja
noin 1000 ppm taso saavutettiin. Alakerran aulassa pysyttiin jatkuvasti
erinomaisella alle 750 ppm tasolla: tila on korkea, jolloin hiilidioksidi
piidsee kohoamaan ylos ja tasoittumaan suureen tilavuuteen.
Limpétilojen huomattiin olevan vakaita ja pysyttelevin miellyttivilld
20,5 - 22,0°C tasolla. Tietokoneilla varustellussa Opetusrinki-tilassa
vuorokauden sisilld tapahtuva vaihtelu oli suurinta, mutta kuitenkin
hyvin maltillista noin puolento ista asteen luokkaa. Suhteellisen
kosteuden huomattiin senkin olevan normaalilla hyvilli tasolla ja

vaihtelevan vain vihin.

KEIDAS

Moottori: Pentti Huovinen

Valmistumisvuosi: 2015




Kolemuskartta

KEIDAS

7-Fyysinen tavoite:

Erilaisten vybdhykkeiden luominen
palvelemaan erilaisia tarpeita: avoimeen
tilaan liikuteltavia kalusteita ja sermejd

Korkeaan tilaan halutaan suuri
heijastuspinta ja dataprojektori

kuprut:

2-Virtuaalinen tavoite:

Sdhkoisen oppimis- ja
oleskeluympdiristén luominen toimivien
yhteyksien avulla

3-%o0siaalinen tavoite:

Ryhmdtdoiden mahdollistaminen

Taukojen pitdminen luentojen ja
opiskelun vdlilld

kuprut:

F

PROSESSI

Kehitysprosessiin osallistuivat
suunnittelijoiden lisiksi hanketta
vetdnyt ohjausryhmi seki tilan tulevat kayttéjit.
Kiyttdjit osallistuivat hankesuunnitteluun kahdessa
tyopajassa. Ensimmaiisessd tyopajassa madriteltiin
tulevien tilojen toimintaa koskevat pakolliset,
kehitettivit ja tuettavat elementit sekd tilan
suurimmat mahdollisuudet. Kdyttijit tunnistivat
hankkeen avainresursseiksi tilan roolin taukotilana
sekd ryhmitéiden ja virtuaalisen olemisen paikkana.
Arkkitehti piirsi ndiden toiveiden perusteella vision
toimintojen jdrjestimisestd tiloihin. Toisessa
tyopajassa kommentoitiin ja kehitettiin eteenpdin
arkkitehdin tekemid luonnoksia. Kdyttdjit nimesivit
demoalueen Keitaaksi ty6pajojen yhteydessi.
Suunnittelua ohjasi seinitén vydhykeajattelu,
jota voi muunnella yksinkertaisesti siirtelemailld
kalusteita. Vyohykkeet ovat rupattelukeidas, rennon
olemisen keidas, ryhmityokeidas sekd hiljainen
vyohyke. 3. kerroksen oppimisympiristostd
toivottiin avointa ja valoisaa, mikd onnistui

poistamalla entisten tilojen viliset siirtoseinit.

Keidas

Hukkatilat



Hukkatilojen skaalautuvia ratkaisuja

MONSTRAATIOISTA
I U

E
PITTUA

7 Ydinasioista ei kannata sidstid: kiyttotavoitteet
epdonnistuvat

2 Ravintoloissa huomioitava hygieniasiinnokset

Visio kannattaa muodostaa kiyttdjien

kanssa jo varhaisessa vaiheessa

q‘ Vuorovaikutus kdyttijin, suunnittelijoiden ja
toteuttajien vililld on onnistumisen elinehto

Kdytdvakahvila (Ku
Snellmania, UEF

o
Musica, JY

Pop Up -aula, TTY
J Konetalon aula, TTY
Ravintola Newto

Kauppakorkean Aula, TY
Keidas, TY
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asiksen haluttiin edustavan oppiaineelleen
0 informaatiotieteille uskollisesti modernia
versiota kirjastosta, jossa oppiminen tapahtuu
yhdistimilld tiede ja leikki toisiinsa: alan
kirjallisuuden lisiksi kdyttdjien vuorovaikutuksen,
pelien ja median vilitykselld. Tilan tuli mahdollistaa
opiskelun ja vapaa-ajan sekoittumisen toisiinsa

saumattomasti.

Oasis

Hubit



RATKAISU

asis on ollut valmistumisensa
0 jalkeen hyvin aktiivisessa kidytossd,
erityisesti omaehtoiseen opiskelun,
oleskelun seki tapahtumatoiminnan osalta.
Tila on avoin kaikille, eiki sitd suljeta
kdyttijiltd rakennuksen aukioloaikojen
aikana lainkaan. Kiyttotarkoitusta
ei haluttu miiritelld etukiteen, vaan
toimintakulttuurin annettiin syntyd kiyton
my6td. Ainoastaan viikoittaiset tapahtumat,
kuten peli-illat ja hiljaiselle ty6skentelylle
varatut tunnit asettavat kiytolle hetkellisid
raameja.

Toimintaa ja kalustusta uudistetaan
jokaisena lukukautena: syksylld
2015 kidynnistynyt 4. kausi toi tilaan
palloilla tdytetyn palaveripaljun sekd
neulomisnurkkauksen. Osa tilan
toiminnasta tapahtuu sosiaalisen
median kautta, jota hydédynnetddn
paitsi tiedotukseen, myos kiyttijien
viliseen vuorovaikutukseen. Oasiksen
toiminnasta vastaavat vapaaehtoistoimin-
tana Key Master -henkildt, joiden tehtiviin
kuuluu kidyttijien auttaminen, tapahtumien

jarjestiminen sekd tilan kehittiminen.

Tilaa toiminnalla




Kirjasto on kerrostettu leveilld
tasanteilla, jotka korottavat
tilaa porrasmaisesti takaseindd
kohti. Tasanteille on sijoitettu
oleskelukalusteita seki
nelji ryhmityoskentelyyn ja
pelaamiseen tarkoitettua pistettd
televisioruutuineen. Tilaa
reunustavat kirjahyllyt lisddvit
moderniin opiskeluympiristé66n
perinteisen oppiainekirjaston tuntua.

Elokuvien, luentomateriaalin
sekd pelien heijastaminen onnistuu
valkokankaalle, jonka saa vedettyi
tarvittaessa tilan etuosaan.
Porrastetut tasanteet toimivat

katsomona.
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Oasiksessa kokeillaan vaihtuvia
leikkisid elementtejd: vihaisesti
ja iloisesti didntelevit tyynyt
loivat tunnelmaa ja houkuttelivat
uusia kdvijoitd. Palaveripaljussa
luonnistuvat rennommat tapaamiset
ja tydskentely.

Avoimuuden  kokemusta
on tehostettu sijoittamalla
lattiatason seiniin lasiset liukuovet.
Kokolattiamatto parantaa tilan
akustiikkaa sekd viihtyvyyttd
energisen virimaailmansa kautta,
samalla se toimii tasanteiden
pehmeini istuinalustana sikkituolien
ohella.

0ASIS:

s Kiyniiovi wusi lasisond 15626 ja iukulasion 1526
fasiow 12228) S

Moottori: Frans Méayrd ja

Anna-Kaisa Kultima

Valmistumisvuosi: 2013
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Kustannukset: SYK Oy 113 000 €,
Tay 713 000 €

Pinta-ala: 93 m?

108 Tilaa toiminnalla



Ennen
Oasiksen avautumista
opiskelijat saivat testata tilaa

kuukauden ajan.

Vuosi ennen QOasiksen valmistumista
informaatiotieteiden opiskelijoilta
ja henkilokunnalta kerdttiin uutta
tilaa koskevia pelkoja ja toiveita,
jotta ne voitaisiin valttdd jo
toteutusvaiheessa.

TOIVEITA:

PELKOJA:




Kolemuskartta

0ASIS

7-sosiaalinen tavoite:

Luoda informaali opiskelutila erityisesti Informaatiotieteiden
yksikén opiskelijoille

Edesauttaa opiskelijoiden, tutkijoiden ja opetushenkil6kunnan
kohtaamista luentojen ulkopuolisina aikoina

Tilan suunnittelu yhdessd opiskelijoiden ja henkil6kunnan kanssa
kuprut:

suunnittelu ja rakentaminen: Kéyttdjdn vahva visio ei
kohdannut suunnittelijoiden ja rakentajien vision kanssa:
kommunikointivaikeudet sitoivat kdyttdjdn tdysipdivdisesti
tyémaalle

2-virtuaalinen tavoite:

Mahdollistaa kehittyneen sdhkdisen oppimisympdristén luominen:
tyéskentely milld tahansa laitteella tai ohjelmalla avoimessa
verkossa

Tukea pelialan opiskelijoiden opiskelu- ja harrastustoimintaa
kattavalla laitevarustelulla

3-fyysinen tavoite:

Pdivittdd oppiainekirjasto kéyttdjdnsd ndkéiseksi, leikkisdksi ja
innostavaksi tilaksi

kuprut:

suunnittelu ja rakentaminen: Rakennusteknisié ongelmia toteuttaa
kéyttdjdn toiveet ja tarpeet

110 Tilaa toiminnalla
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PROSESSI

Suunnitteluprosessi alkoi kartoittamalla
kyselyn avulla opiskelijoiden kokemuksia
kampuksella sijaitsevien opiskelutilojen
nykytilanteesta kaksi vuotta ennen
OASISin valmistumista. Lihes 500:1td
vastaajalta kerdtyt vastaukset osoittivat,
ettd kampuksen tyotilojen saavuttavuuteen
sekd ominaisuuksiin kohdistui huomattavasti
tyytymittomyyttd. Kyselyn vastaajista
ilmoittautui monialainen joukko prosessin
seuraavaan vaiheeseen. Osallistujat
kutsuttiin OASIKSEN tuleviin tiloihin
ryhmihaastatteluihin, joissa kisiteltiin
keskeisimmit teemat liittyen uuden
konseptin luontiin.

Prosessi  jatkui jdrjestamdlld
opiskelijoille ja tutkijoille lukuisia yhteisid
tydpajoja, joissa osallistujat saivat vapaasti
ideoida uusia konsepteja paremman
toimintaympiristén saavuttamiseksi.
Konseptit on esitelty Oasiksen verkkosivuilla
julkaistussa Making of OASIS -kirjassa.
Arkkitehti teki tilasta suunnitelman
osallistujien luomien konseptien seki
toiveiden pohjalta. Kiyttdjien edustaja
osallistui rakennusprosessiin tiiviisti,
jotta uudenlaisen tilan toteuttaminen
ja poikkeavat tilaratkaisut ja -tarpeet

onnistuivat. Muutostoiden valmistuttua

informaatiotieteiden opiskelijat testasivat
tilaa kuukauden ajan, jotta viimeiset ke-
hitystyot saatiin suoritettua ennen virallista
avautumista.

Muutoksen taustalla vaikuttaa vahvasti
prosessin aikana kehitetty OASIS-filosofia,
jossa korostuu tilan opportunistisen kiyton
seki yhteis6llisyyden ja elimyksellisyyden
tavoitteet. Opportunistisella kaytolld viita-
taan kidytinnossd tilan helppokdyttdisyyteen
ja sen tarjoamiin erilaisiin kdyttémahdolli-
suuksiin etenkin teknologian saralla. Tilan
yhteisollisyys ja elimyksellisyys syntyvit
opiskelijoiden ja henkilokunnan kohdatessa
luentojen ulkopuolella ja luodessaan niin
tiivistd yhteis6d, johon kuulumisen tunne

tukee oppimista ja sitoutuneisuutta.

keidas muun kampuksen

“Oasis on todellakin

keskelld. Tyéskentelen sielld aina
- jos vain mahdun, tila on liiankin

“Olen hyodyntdnyt
palaveripaljua vditéskirjan
luomisprosessissa”

opiskelija

suosittu, tdtd lisda!”

- opiskelija

Hubit






auppakorkeakoulun tieteenalakirjaston

Anthroposin tilamuutos toteutettiin osana
Turun yliopiston kirjaston palvelukonseptin
uudistusta. Muutoksen ensisijaiset tavoitteet
olivat rauhallisen, epimuodollisen ja teknologian
hyodyntimisen mahdollistavan oppimisympiriston
luominen sekd kirjaston lainauspalvelun
toteutuminen ja nykyaikaistaminen jalkauttamalla

henkilkunta kirjaston kiyttijien pariin.
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Anthropos
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RATKAISUT

uutoksen seurauksena
M kirjaston tilojen kidyttod
midrittdd meluvyéhykemalli,
jossa hilytaso pienenee asteittain
siirryttdessd hiljaisen keskustelun
sallivista ryhmityotiloista
lainauspisteiden kautta kirjaston
sisempiin hiljaisiin osiin.
Ryhmityétila on rajattu muusta
kirjastosta ympiri vuorokauden
kiytossd olevaksi 24/7
-ty6skentely-ympiristoksi.

ANTHROPOS

Moottori: Ulla Nygren

Valmistumisvuosi: 2074

Kustannukset: SYK Oy 125
TY 125 000 €

Pinta-ala: 63 m?2

114 Tilaa toiminnalla

Uuden opiskelutilan
kdyttod seurattiin kahden
ensimmdisen viikon ajan
sen avaamisen jdlkeen.
Tila vakiintui tyénteon
paikaksi, joko yksin tai
yhdessd. Huolimatta tilan

ympdrivuorokautisesta

kdytastd. minkddnlaista

hdiriokdyttdytymistd ei
havaittu.




Oman tyoépisteen yksityisyyttd voi lisdtd tilassa
olevien liikuteltavien sermien avulla. Tilan
energinen virimaailma paitsi tukee puurtamista,
sitoo tilan osaksi kauppakorkeakoulun brindii
toistaessaan koulun tunnusvirii oranssia.

Kirjaston henkilokunnan tyéskentelyn tueksi
on asennettu uudet, entistd kompaktimmat,
seisomatyopisteet.

Ryhmityéskentelyyn vapautuneet tilat
jirjestyivit toimintojen uudelleensijoittelulla.
Osaltaan muutoksen mahdollisti Turun
yliopiston  kirjaston lainauspalvelujen
tiivistyminen palvelutiskeiltd itsepalvelupisteisiin.

Tyo6skentelypisteiden paikalla aiemmin sijainneet

kurssikirjahyllyt siirtyivit peremmaille kirjastoon.
Niiden muutosten lisiksi kirjojen siirtyminen

digitaaliseen muotoon on raivannut hyllytilaa

entisestiin.
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ryhméatydplsteet
- merkitdan matolla, vareilld,
katon osittaisilla alasjaskuilla tai
"muodokkailla” valaisimilla
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Kolemuskartta

ANTHROPOS

T-sosiaalinen tavoite:

Vastata opiskelijoiden tarpeeseen
ympdrivuorokautiselle opiskelutilalle

Kehittdd lisdd ryhmdtydpisteitd yliopiston tiloihin

Luoda epdmuodollinen mutta rauhallinen
oppimisympdristé

kuprut:

positiivista:

Tila on ollut ympdrivuorokautisessa tehokdytdssd

2-fyysinen tavoite:

Nostaa tilan kdyttéastetta

Tehostaa tilaratkaisuja uudelleen jédrjestelmdlld
kirjaston toimintoja

3:virtuaalinen tavoite:

Tukea palvelumuutoksella sdhkdisen materiaalin
lainaamista ja kdyttdd opiskelussa

Luoda lisdtilaa opiskelulle sdhkéistdmdlld
kurssimateriaalia

Mahdollistamalla sdhkéisilld laitteilla opiskelu tilassa

Tilaa toiminnalla

PROSESSI

Kiyttdjat mddrittelivit
workshopissa projektin
tavoitteiden onnistumisen kannalta
uudistuvan  tilan  pakollisiksi
ominaisuuksiksi lainauspalvelujen
monipuolisuuden sekd rauhallisen,
epimuodollisen ja tietoteknisen
oppimisen ympiristdn luomisen. Asiat
joita haluttiin muutoksella tukea tai
lisdtd olivat kirjaston palvelukulttuurin
muutos itsepalvelua ja epimuodollisuutta
tukien, kannettavien tietokoneiden
kiyton luomat mahdollisuudet tilan
vapauttamiselle kiinteiltd tietokonepisteiltd
sekd piirto- ja sihkéisten taulujen tuominen
ryhmitydskentelyn tueksi. Hankkeen
suurimmiksi mahdollisuuksiksi koettiin
ryhmityétilan erottaminen muusta
kirjastosta ympirivuorokautiseen kiyttoon,
kirjaston vanhan palvelutiskin korvaaminen
pienelld seisomatiskilld sekd lisddmalld
hilyportit toisen oven yhteyteen.
Workshopissa tehdyt linjaukset
huomioitiin laajasti lopullisissa
suunnitelmissa, joihin kiyttajit saivat
vaikuttaa koko prosessin ajan. Tehokiytossi
olevan opiskelutilan rakennusbudjetti
ylittyi, mutta projektille asetettujen

tavoitteiden saavuttaminen onnistui.



Mittauklset

ANTHROPOS

OLOSUHDELEIMA

Anthroposin kurssikirjasalista

ei tehty mittauksia ennen sen

muutosta oppimisympiéristoksi, silld

olosuhdemittausten tekemistd lihes tyhjillidn olevissa
hyllyvileissi ei ndhty tarpeelliseksi.

Tilan sopeutumista uuteen kiyttotarkoitukseen selvitettiin
olosuhdemittauksilla, joissa ilmanlaadun huomattiin pysyvin
erinomaisena lisidntyneestd kidytostd huolimatta. Limpétilan
mitattiin olevan sidnnénmukaisesti noin kaksi astetta aulaa

korkeampi, mutta ei kuitenkaan haitallisella tasolla.

KAYTTOLEIMA I<

Opiskelutilasta muodostui suosittu
yhteis6llisen ty6skentelyn paikka.
Tilan pdivittiinen kidyttoaste nousi
huomattavasti, lisiksi péytiryhmit houkuttelevat kiyttijid
arkipdivien ohella my6s viikonloppuisin. Kaikki kyselyyn
vastaajat suosittelisivat tilaa opiskeluun, kiitosta sai erityisesti

paikan luonne rauhallisena ryhmityétilana.

PAAKAYTTOTAVAT, SEKOITTUNEET
6 %

] "TYO"
Htyon ja oleilun sekoittumista

"OLEILU"

Jenni Poutanen/TTY 30.3.2015

SUUNTAA-ANTAVA JAKAUMA KOKOONPANOJEN VALILLA

FYksin & yksin ryhmissa
B Parit/ paritydt & ryhmat /ryhmatyot

Anthropos
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urora-rakennuksen kielistudio
H edusti perinteistd, vanhentuneita
opetuskidytintdjd palvelevaa riviluokkaa,
joka ei altistanut kdyttdjid aktiiviseen
vuorovaikutukseen. Kielistudiota sivuavassa
leveidssd kdytdvidssd nihtiin potentiaalia
opetustilan omaehtoiseksi jatkeeksi. Muutoksen
lihtokohtana oli uudistaa tilojen ohella
kielikeskuksen toimintatapoja mahdollistamaan

avoimuutta, viestintdd ja yhteistyota.

Kielikeskus

Hubit 119
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RATKAISUT

anguage Garden on

kielikylpylimiinen kohtaamis-
ja opiskelutila. Aina kiytettdvissd
olevaan kidytivitilaan sijoitettiin
kalustoa mahdollistamaan seki
oleskelua etti opiskelua.

Avoin  opiskelutila on
kiytéssd vuorokauden ympiri,
ja se on suunnattu pdivdsaikaan
opetuskiyttéon. Tila on suunniteltu
monikidyttoiseksi: lasinen sivuseind
on mahdollista avata kdytividn
pdin, ilta-aikoina tila palvelee
ryhmityéskentelyd muunneltavien
kalusteiden ansiosta ja tilaan
sijoitettu esiintymisalusta stage
mahdollistaa esiintymisharjoitukset.

Aidni- ja videotallenteiden
tekemiseen ja kisittelyyn suunniteltu
studio vastaa kehittyneen laitteiston
avulla opetustarpeisiin, mutta on
muunnettavissa myds hiljaisen

tyoskentelyn tilaksi.



KIELIKESKUS

Moottori: Raija Elsinen

Valmistumisvuosi: 2074

Kustannukset: SYK Oy 150 000 €,
UEF 129 000 €

Pinta-ala: 291 m?2
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Kielikeskus
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Mittaukset OLOSUHDELEIMA

Ilmanlaatu kdytivissd ja oppimistiloissa
KIELIK ESK US pysyi erinomaisella tasolla ennen
muutosta. Toisen luokkatilan limpdtila

nousi ajoittain huomattavasti kdytén aikana. Muutosten jilkeen

suoritetuissa mittauksissa hiilidioksidipitoisuuksien havaittiin

pysyvin hyvin alhaisella tasolla, silld 750 ppm arvoa ei ylitetty

mittausajanjaksolla pitkidaikaisesti kertaakaan. Limpétilojen

mitattiin olevan sopivalla tasolla. Jo ennen tilamuutoksia tehdyissd

mittauksissa huomattua tilan AU208 limpétilan muita tiloja

voimakkaampaa vaihtelua tapahtui myés ndissd mittauksissa.

vy e Vaihtelu oli kuitenkin harvinaisempaa ja suurimmaksi osin

myds pienempid. Timin voidaan arvioida olevan oppimistilojen

‘ -
o ¢ Y
KAYTTOLEIMA ( ‘ vilisen avattavan liukuseinin ansiota.
- I : ’
. 4

Kiytivin kidyttoaste oli alhainen ennen

muutosta: kdyttéd mddritti ldhinnid -y sl
oppituntien alkamisen odottelu. Suurin osa

tyytyviisyyskyselyyn vastanneista olisi kuitenkin suositellut kiytavitilaa
opiskeluun, osa vastaajista koki tilan tylsiksi. Kielistudio oli kdytdssi
ainoastaan oppituntien aikana, ja se miellettiin vanhanaikaiseksi.
Viereisti ATK-luokkaa ei suositeltu opiskeluun.

Demonstraation toteuttamisen jilkeen yli 85 prosenttia vastanneista
olisi suositellut tiloja opiskeluun. Ainoana moitteena kirjattiin,
ettei studioluokissa ollut mikrofoneja. Demon tilamuutosten jilkeen
kaytdvitilojen kiytt6 on lisddntynyt ja muuttunut monipuolisemmaksi:

sohvaryhmilld oleskellaan ja tyéskennellddn ryhmissa.



Kolemuskartta

KIELIKESKUS

7:sosiaalinen tavoite:

Muuttaa kielikeskuksen
toimintakulttuuri kansainvdliseksi,
hubimaiseksi kielikylpyldksi

Tukea muutoksella yliopiston bridndid

kuprut:

Visiota uudesta toimintakulttuurista ei
jaettu henkilostdn kesken, ja hanketta
vastustettiin

2:virtuaalinen tavoite:

Pdivittdd kielikeskukseen moderni
laitteisto Luoda ddnittdmiselle
laboratorio-olosuhteet

3-fyysinen tavoite:

Vision toteutuminen tilaratkaisuissa:
avarien, toimintaa tukevien tilojen
luominen

EN Tﬁw
@ht Ve

Kielikeskus

PROSESSI

Suunnitteluprosessi toteutettiin tiiviisti
yhdessi tilan kdyttdjien kanssa jirjestimalld
kolmepiivdinen charrette lukiolaisten,
opiskelijoiden, opettajien, henkilokunnan
sekdi yliopiston hallinnon kanssa.
Charretten avulla muodostettiin hankkeen
keskeisimmit tavoitteet:

Koko suunnittelun johtosddnténi oli
uusien tilojen yksinkertainen ja helppo
kiytettivyys.

Opetustilan kiytettivyyttd pddtettiin
parantaa erityisesti akustiikkaan ja
valaistukseen tehtyjen parannusten kautta.

Energiatehokkuuteen tuli kiinnittdd
huomiota koko prosessin ja lopputuloksen
aikana, silld energian kestivi kiytto on yksi
Itd-Suomen yliopiston arvokulmakivisti.

Studioon haluttiin panostaa, silli sen
merkitys on kiyttdjin nikokulmasta sekd
yhteys maailmalle ettd uusimman opetus- ja

oppimisteknologian hyédyntiminen.

Hubit
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P rosessin lahtokohtana oli havainto siiti,
etteivit kirjaston tilat endd vastanneet
opiskelijoiden uusiin vaatimuksiin ja toiveisiin
tekemisen tiloille. Muuttavaan kirjastoon ei
ollut kannattavaa investoida isolla budjetilla,
mutta uuden kirjaston aukeamiseen oli vield
kaksi vuotta aikaa. Pop Up -ratkaisulla oli
mahdollista vastata sekd tyotilojen kovaan
kysyntddn sekd matalan budjetin tavoitteeseen.
Vaikka suunnitelmat tulevia Kampusareenan
kirjastotiloja varten olivatkin jo pitkilld, Pop Up
tilalla oli mahdollista havainnollistaa ja testata

vaihtoehtoja uudenlaiseksi opiskeluympiristoksi.

Pop Up -kirjasto

Hubit
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126 Tilaa

toiminnalla

RATKAISU

M uutoksen lopputuloksena kiyttéon otetut

erilaisista vaihtoehdoista koostuvat
tilaryhmit antoivat kdyttdjille mahdollisuuden
valita omiin tyoskentelytapoihinsa parhaiten
sopivan opiskelutilan. Opiskelija sai tehdd
valintansa esimerkiksi rennon sikkituolipisteen ja
verhoilla muusta tilasta erotetun poytitilan vililta.

Tyoskentelypisteiti erotettiin toisistaan
verhoratkaisuilla, jotka rajasivat tilaa viliseinid
kevyemmin.

Istuinryhmit erotettiin kdytivistd ja muusta
ympiroivistd tilasta korokkeella. Ratkaisu
mahdollisti asteen yksityisyyttd ymparistosti
ja aiempaa rauhallisemman opiskeluympiriston.

Uudet ratkaisut lisdsivit kohtaamisia
ja mahdollisti erilaiset kdyttotarkoitukset:
sikkituoleja kidytti samanaikaisesti toisilleen
tuntemattot ihmiset, joista osa on opiskeli ja osa

oleili.

POP UP KIRJASTO

Moottori: Jenni Poutanen

Valmistumisvuosi: 2074

Kustannukset: TTY 2500 €




Kolemuskartta

POP UP -KIRJASTO

7-fyysinen tavoite:

Kokeilla erilaisia fyysisid ratkaisuja
opiskelutarpeisiin Pop Up
-ldhestymistavan avulla

Hydédyntdd parhaat oivallukset uuden
kirjaston suunnitelmissa

2:sosiaalinen tavoite:

Tutkia ja suunnitella erilaisia opiskelua
tukevia tilakonsepteja

Osallistaa kdyttdjdt mukaan
suunnitteluun kurssityén kautta

kuprut:

osallistujien roolituksen epdiselvyyksien
vuoksi toteutusvastuu jakautui
epdtasaisesti.

positiivista:

Kokeilu mahdollisti esimerkiksi erilaisten
vetdytymistilojen testaamisen edullisesti
ja kertoi arvokasta tietoa opiskelijoiden
tilatarpeista.

PROSESSI T‘

Olennaista luomisprosessissa
oli kiyttijien ja kirjaston
henkiléokunnan osallistuminen
suunnitteluun. Opiskelijat otettiin mukaan
arkkitehti- ja insinédriopiskelijoille
suunnatun kurssin muodossa, jonka
aikana etsittiin tilaan soveltuvia erilaisia
ratkaisumalleja ja kurssin péddtteeksi
toteutettiin muutokset. Kurssi oli tirkea
pilotti monitieteiselle osallistavan
suunnittelun harjoittelulle. Prosessi alkoi
tyopajoilla, joissa opiskelijat ja kirjaston
henkilékunta ideoivat yhdessi kirjastoon
sopivia uudenlaisia opiskelutiloja jotka
tukevat tilan kdyttdtarkoitusta. Osallistujat
rakensivat uudet tilat itse edullisista
materiaaleista, ja lopullinen versio
tiloista muodostui vasta rakentamisen
aikana. Projektin kustannukset pysyivit
maltillisina, silld valtaosa materiaaleista
ja ty6voimasta oli kierrdtettyd ja edullisia

uusiokdyttotuotteita.

Pop Up -kirjasto

Hubit
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ankkeen tarkoituksena oli muuttaa kaksi
H tietokoneluokkaa ja aulatila uudenlaiseksi
opetustilaksi sekd tehdd kahdesta laboratoriosta
itseopiskelun mahdollistavia avolaboratorioita.
Vanhat tilat olivat joustamattomia ja suljettuja,
eivitkd ne soveltuneet uusiin toimintatapoihin.
Fysiikan opiskelijoiden ydintoiminnot olivat
hajaantuneet erilleen, ja ne haluttiin yhdistida
samaan kerrokseen. Laitoksen henkilokunnan
tyohuoneet sijaitsivat koppikonttorimaisesti
riveissd, eikd sopivaa kohtaamispaikka tilaisuuksien

jarjestimiseen ja ideoiden vaihtamiseen ollut.

Avoin opetuslabra

Hubit
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MUUTOSALUE 2
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MUUTOSALUE 3

OPPITILAT
HUONEISTOALA
169,5 m?

TYOTILAT
HUONEISTOALA
157,0 m?




RATKAISU

uutoksen seurauksena sovelletun fysiikan
M laitoksen tilat luovat kdyttijilleen
yhteisollisen oppimisen ja olemisen ympiriston.
Uusissa tiloissa on hyédynnetty vanhoja kalusteita,
mutta niitd tiydennettiin hankkimalla uusia,
joustavia poytdryhmid ja looseja. Tiloihin
sijoitettiin piirreltivid tasoja tekemisen tueksi:
lasiset poytdpinnat ja seiniin asennetut tussitaulut
helpottavat ryhmitéiden tekemistd. Lihes
kaikkiin tiloihin asennetut lattiamatot parantavat
akustiikkaa, jolloin toiminnasta ei synny hiiritsevdi
melua.

ATK-luokasta tehtiin aktiivisen oppimisen tila
OppiSoppi, jota tukee muunneltava ja monipuolinen
kalustus, tussitaulut sekd kdytdvidn avautuva
piirreltivi lasiseind. Luokan takaosaan on sijoitettu
looseja ja korkeita poytid tukemaan ryhmissd
tyoskentelyd. Huoneen voi jakaa kahteen osaan
ddnen eristivilld

Opiskelijat saivat muutoksen yhteydessd
suunnitella oman tilan pommisuojaan,
ympiristoalan ja sovelletun fysiikan opiskelijoiden
ainejirjestd Hyeena ry:lle. Tilassa hyédynnettiin
aiemman, kauempana rakennuksessa sijainneen
Hyeenahuoneen kalusteita. Uusi sijainti
opiskeluympiriston kupeessa rytmittid opiskelua ja
taukoja entistd sulavammin.Avoin oppimisympiristo
on jakautunut laboratorioon sekd ryhmityétilaan

verholla.

Avoin opetuslabra

Hubit




Laboratoriotyéskentely muuttui
nikyviksi ja yhteis6lliseksi tekemiseksi.
Ryhmitydalueen erilaiset poytiryhmit ovat
muunneltavia: kalusteita on helppo liikuttaa
ja poytien kulmikas muoto mahdollistaa
useiden erilaisten kokonaisuuksien
muodostamisen. Seiniin on asennettu
tussitauluja sekd ndyttdjd, joihin opiskelijat
voivat yhdistid omat laitteensa.

Henkilokunnan tyodskentelytiloista
luotiin soluja, jotka jakautuvat ty6huoneisiin
ja niiden keskelld sijaitseviin yhteisiin
tiloihin. Tyéhuoneiden pitkittiinen muoto
otettiin hyotykiytt6on rajaamalla huoneista
tilaa yhdessi tekemiselle. Jokaiseen soluun
mahtuu nyt enemmin tyoskentelijoitd,
tybhuoneiden lasiset liukuovet tekevit
tilasta avaran.

Aulatiloihin tehtiin pienid mutta
vaikuttavia muutoksia kalustuksella.
Korkeat poytiryhmit ovat suosittuja
pysihdys- ja ty6skentelypaikkoja
niiden sopivan korkeuden seurauksena:
tyoskentelevidt ovat samalla tasolla
ohikulkijoiden kanssa. Laitoksen jisenten
vilinen vuorovaikutus tapahtuu nyt aulan
tussitaulun vilitykselld, matalan kynnyksen

viestintdvilineelli.

Tilaa toiminnalla




Kolemuskartta

AVOIN OPETUSLABRA

7-Virtuaaliset tavoitteet:

Opetusteknologian joustava ja kattava kdyttd

2:S%50siaaliset tavoitteet:

TyOskentelyn nékyviksi tekeminen

Opiskelijoiden ryhmdtydskentelyn tukeminen ja
aktiivinen oppiminen

Fysiikan laitoksen eri toimijoiden vilisen
vuorovaikutuksen lisddminen

Opiskelijatoiminnan tukeminen

kuprut:

3:Fyysiset tavoitteet:

Ydintoimintojen sijoittaminen samaan
kerrokseen

Tilojen muokattavuus

TyOskentelytiloista kokonaisuuksia, joissa
yhdistyvit omat tydtilat sekd paikka yhteiselle
ideoinnille

EN Tﬁw
Ak LN

PROSESSI

Opiskelijat ja opettajat osallistuivat
suunnitteluun yhteisissd kiyttdjipalavereissa
suunnittelijoiden kanssa. Kiyttdji oli
aktiivisesti mukana koko hankkeen
ajan, hankesuunnittelusta kohteen
valmistumiseen saakka. Arkkitehdin
tekemien suunnitelmien pohjalla olivat
kdyttdjien tarpeet kalustuksesta ja niiden
sijoittelusta, piirreltdvistd pinnoista
sekd tilojen avoimuudesta. Lopulliset
pohjapiirustukset hyviksytettiin kayttajilla
ennen rakennustoiden aloittamista.

Rakentamisprosessiin sisiltyi seinien
siirtdmistd ja purkamista. Laboratorioiden
vilistd kulkevan kiytdvdn seinit
poistettiin, ja tilaa péditettiin jakaa
tarpeen vaatiessa kalustuksen avulla.
Hankkeen kustannusarvio ylitettiin
suunnitteluvaiheessa, jonka vuoksi
hankelaajuutta supistettiin. Suunnitelmista
karsittiin aulatilaa ja terassia koskevat
muutokset, sekd luokkahuoneen
kokolattiamatto, ilmanvaihto, valaistus ja
lavarakenteet.

Parhaat ratkaisut ovat skaalautuneet
yliopiston muihinkin tiloihin: esimerkiksi
tydympiristossd kdytt6on otettu solumalli
on siirtynyt myos laitoksen ulkopuolelle.
Avoimet tilat on koettu niin toimiviksi, etti

niihin on siirretty osa opetuksesta.

Avoin opetuslabra

Hubit



Mittauklset

AVOIN OPETUSLABRA
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yhteensd 11 kappaletta, jotka

olivat kaikki positiivisia. OppiSoppi-
salia koskevassa palautteessa kiiteltiin
tilan toimivuutta niin opetuksen
kuin ryhmity6skentelyn tarpeisiin.
Kehitysehdotuksina looseihin toivottiin
tyynyjd ja kirjoitusalustoja. Kiyton
seurannan perusteella opetuksessa

hyédynnetiin poytiryhmid, ryhmity6ssi

sen sijaan looseja. Tilan ilta- ja
viikonloppukidyttd on vihiista.
Laajimmassa kdytossi on

opetuslaboratorio, jossa tyoskennelldin
aamusta iltaan asti ja vililli myds
lauantaisin. Suurta tilaa kiytettiin
yhtiaikaisesti eri ryhmien toimesta seki
laboratorio- ettd ryhmityotarkoituksessa.
Viliaulan kdytté on kaikkiaan hyvin
vihiistd, enimmaikseen yksin tehtivii
laskemista. Ilta- tai viikonloppukiyttod ei

ole OppiAulassa lainkaan.

Tilaa toiminnalla

OLOSUHDELEIMA

Demonstraatioalueen olosuhteita mitattiin 23.2. — 7.3.2016 viliseni aikana.

Opetuslaboratorion hiilidioksidipitoisuuksien mitattiin pysyvin koko

seurantajakson alle 600 ppm, eli todella hyvilli tasolla. OppiSopin CO2 nousi korkeimmillaan

pieneksi hetkeksi 800 ppm:idn ja valtaosa kdyttdajasta oltiin alle 700 ppm. Viliaulassa

pysyttiin alle 600 ppm. Hyeenan kerhohuoneella mitattiin vilkkaimman kaytén aikaan eli

arkisin klo 12 tienoilla korkeimmillaan 1100 ppm. Limpétilat olivat sopivalla tasolla ja erittdin

vakaat. OppiSopissa kahden viikon seurantajakson ajan limpatila pysyi vililld 21,1-22,0 °C.

OppiAulassa oltiin hieman matalalla eli vililld 18,8 -19,6 °C, opetuslaboratoriossa vililld
20,0-21,7 °C ja Hyeenan kerhohuoneella vililld 20,5 - 22,5°C. Suhteelliset ilmankosteudet
olivat Opetuslaboratorio: 11-25 % OppiSoppi: 11-26 %, Viliaula: 13-28 %, kerhohuone:

10-25 %. Ilma on kuivaa, mikd on tyypillistd ja normaalia vuodenaikaan ndhden.

KAYTTAJAKOMMENTIT

“Tdmd
avoin labra on
hyvd paikka. Minulla
on nytkin hyppytunti ja tulin
tdinne laskemaan fysiikkaa. Kaverini
tulee kohta myés. Minua ei haittaa
vaikka tilassa tehtdisiin muutakin
samanaikaisesti, koska piddmme myds
itse ddntd.”

-opiskelija

“Lasiseen
poytddn
Kirjoittaminen on hauska
ja kdtevd tapa laskea yhdessa.
Siitd on helppo pyyhkid pois ja sutata
kaikenlaista. Myés suurta késialaa voi
kdyttdd, mikd helpottaa esimerkiksi
indeksien merkkaamista

-opiskelija

“Olemme
tyytyvdisid tiloihin,
jotka palvelevat uudenlaisia
tapojamme opettaa. En pidd endd
luentoja, vaan materiaali I6ytyy netissd
jaoteltuna kunkin tunnin aiheen mukaan.
Etukdteismateriaali koostuu kirjan luvuista, videoista
ja ennakkotehtdvistd. Kokoonnumme tunneille
laskemaan yhdessd. Opiskelijat valitsevat itse, mihin
tilaan ndistd kolmesta (avoin labra, eteistila, sali)
menevdt. Vuorovaikutus on tdrkedd.” ¢

- Lasse Heikkinen, f
Yliopistotutkija q
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nnen muutosta tila jakautui neljddn identtiseen

luokkahuoneeseen, joissa painetun journalismin,
radion ja television toimittamiseen erikoistuvat
opiskelijat tyoskentelivit omissa lokeroissaan. Tilat
eivit tukeneet uutta yhteisen uutistuotannon tapaa.
Vertaisoppimisen tehostaminen yhdessi tekemillid
ja kokeilemalla oli uusien tilojen piitavoitteita,
jota lihdettiin kehittiméddn tilamuutoksen ohella
my6s laatimalla uusi opetusohjelma. Yhtend
hankkeen tavoitteena oli tilaratkaisujen ja varustelun
tutkiminen: kuinka mobiilia ty6tapaa voi tukea, miten
toimitus palvelee oppimisympiristond sekd millaisen

toimintaympdriston monimediatoimitus tarvitsee.

Tilaa toiminnalla



RATKAISU

arjoitustoimituksen uusi tilakokonaisuus on
H oppimisympiristd, jossa kasvaa eri toimittajalohkojen
vilisen yhteisty6n tuloksena journalismin ammattilaisia.
Joustavat ja avoimet ratkaisut luovat aiempaa enemmin
tarjoumia yhdessi tekemiseen ja oppimiseen. Tilat on
erotettu toisistaan lasiseinilld, jotka muuttavat tekemisen
nikyviksi ja kokonaisuuden avaraksi. Kymmenien
samanaikaisten kiyttdjien viihtyvyys ja tilojen kiytettivyys
on turvattu akustiikkaan tehdyilld parannuksilla, kuten
kokolattiamatolla ja kattoon asennetuilla levyilld.

Tilakokonaisuuteen kuuluu yleiseen oleskeluun
tarkoitettu Media-aukio seki viisi erilaista luokkaa:
taittoluokka Leiska, toimituksen johdolle tarkoitettu
Deski, Linssi kuvajournalisteille, Stoori journalisteille
sekd Aavee rauhallista ideointia ja video- ja
ddnituotantoa varten. Puhelinhaastattelut voi hoitaa
rauhallisissa puhelinkopeissa. Laitelainaamossa on
tabletteja ja tietokoneita, joita opiskelijat voivat kiyttdd
harjoitustoimituksen tiloissa.

Luokkahuoneiden keskelld sijaitseva Media-aukio
on kohtaamiseen sekd yhdessi tekemiseen ja olemiseen.
Tila on kalustettu sohvaryhmilld ja keinutuoleilla, joissa
voi tutustua laajaan sanomalehtivalikoimaan. Aukiolla
sijaitsee avokeittid, joka on kaikkien kayttijien kiytossi.
Tilaan sijoitettu videotykki mahdollistaa esimerkiksi

opiskelijoiden jirjestimit elokuvaillat.
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Deski on uutistoiminnan
keskus, sekd tila josta
tavoittaa henkilstod. Henkildstd on
vastuussa tilan toiminnoista, mutta
samalla mentoroimassa opiske-
lijoita epimuodollisessa hengessa.
Deski on siirtoseiniensd ansiosta
yhdistettivissi Media-aukioon
tarvittaessa, esimerkiksi tapahtumien
aikana.

2020-luvun toimituksen mobiilin
ty6skentelytavan mahdollistamiseksi
uuteen harjoitustoimitukseen luotiin
rikas virtuaalinen toimintaympéristo.
Tiloihin sijoitetut nidytot ovat
kiytettdvissd opiskelijoiden omilla
laitteilla langattoman yhteyden
kautta. Tarvittaessa laitteen
voi hakea lainaan Kioskista tai
lippirikaapista. Ennen kiytossi
olleet 60 poytikonetta korvattiin
osittain kannettavilla tietokoneilla,
joiden energiankulutus ja joustavuus

on tehokkaampaa.
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Katseluhuoneen alkuperidinen
tarkoitus oli, ettd opiskelijat
voivat esittdd tyostimddnsd
materiaalia. Esittimistd tukevat
liikuteltava niytto, ddnentoisto- ja
akustiikkaratkaisut sekd muuntuva
kalustus. Tilasta on muotoutunut
yksi harjoitustoimituksen suosi-
tuimmista paikoista, jota kdytetdin
my6s muuhun ty6skentelyyn ja
ideoimiseen.

Entisen harjoitustoimituksen
kiinteit poyddt  koettiin
epikdytinnollisiksi. Tilat eivit
mukautuneet eri tarpeisiin.
Muunneltavuutta parannettiin
muokattavan kalustuksen avulla:
kdyttdjd voi valita tarpeisiin parhaiten
soveltuvan kalusteratkaisun,
esimerkiksi loosin ja péytiryhmien

vililti.
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Kolemuskartta

cmT

7- Virtuaaliset tavoitteet:

Tyoskentelyn siirtyminen mobiiliksi

Ndéyttojen ja laitteiden helppo hallinta
automatisoinnin kautta

Omien laitteiden kéyttdmisen
mahdollistaminen

Kattavat verkkoyhteydet
kuprut:

Av-teknisissd hankinnoissa sddstettiin: laitteet
ja yhteydet eivdt toimi toivotulla tavalla

2+ Sosiaaliset tavoitteet:

Toimitusten vilisen yhteisty6n lisddminen
Opiskelijoiden ryhmdtyd6skentelyn tukeminen
Toimituksen siirtyminen nykyaikaan

Toimituksen saavutettavuus: informaatio,
ndkyvyys ja kattava yhteisty6

kuprut:

Pyrkimys kaikille opiskelijoille yhteisestd tilasta
ei tdysin toteutunut: yli 5 vuotta opiskelleilla ei
ole kulkuoikeuksia tilaan

Radio moreeni jdi kustannussyistd
hankelaajuuden ulkopuolelle

140 Tilaa toiminnalla

5UUNNfTrEiQ

Omnim voloreOviducie ndaectium ilia
idelest emporio voloratur, quame voloren
demquatest auditatem dolenda conemquo

omnis dit omni ut et omniamet quatur?

3: Fyysiset
tavoitteet:

Tilaratkaisu, joka yhdistdd toimitukset ja
parantaa vuorovaikutusta

Tiloja eri tarkoituksiin: opetukseen,
tydskentelyyn, kokouksiin, puheluille ja
oleskelulle

Muokattavia ja yhdisteltdvid tiloja

HARJOITUSTOIMITUS

Moottori: Anssi Mannistdo

Valmistumisvuosi: 2015

SYK: Suunnittelu,
rakennuttamis- ja
rakentamiskustannukset

750 000 €

Tay: Kalusteet, varusteet,
laitteet 150 000 €




PROSESSI Arkkitehti teki uuden suunnitelman KAYTTAJAKOMMENTIT
kiyttijikommenttien sekid ohjausryhmissi “Olisihan
Uuden harjoitustoimituksen péitetyn hankelaajuuden pohjalta. taalld k'ampL.JkseIIq ;
Kehittimi Uistui cskelis Toimi biiliksi tekems . muuallakin esimerkiksi
chittimiseen osallistuivat opiskelijat, oiminnan mobiiliksi tekeminen vaati T T (7
opettajat sekd SYK. Kehittimisprosessi kattavaa AV-teknistd suunnittelua, jonka viihdymme paremmin tédlla.
jaettiin ohjausryhmiin, suunnitteluryhmiin  kédyttdjd hankki itse. Oli tirkedd tunnistaa, Tdmd on meiddn oma.”
sekd kdyttdjaryhméddn. Sumplia toimi linkkini millaista laitteistoa ja kdyttoliittymid tilaan
eri ryhmien vililld, kattavan yhteistyon  tulisi sijoittaa yliopiston osalta, ja missi “Me -Opiskelija
syntymiseksi. Ohjausryhmin tehtidvind  miirin tila tukee opiskelijoiden omien pddsemme -
oli hankkeen aikataulun, kustannusten laitteiden hyédyntimistd. Laadukkaan peesaamisesta ja olemme
. . e . . C 1 s suunnanndyttdjid. Tdmd on \
ja lopullisten piddtosten tekeminen.  langattoman verkon luominen oli sihkéisen ; . . .
se iso kuva, jota toivomme tdmdn \
Suunnitteluryhmi vastasi hankkeen  tydskentelytavan tukemisen ydinasioita: oppimisympdristén edesauttavan. \
toteuttamisesta. Suunnitteluryhmin toimitusjirjestelmidn etikiytté6 sekad Tdmd antaa evditd siihen, ettd X
osapuolten vilistd vuorovaikutusta  materiaalin streamausliikenne vaatii pystymme tekemaf’” kunr.wan'hlmOIsta \
2020-luvun journalismia.” [

tehostettiin yhteisen projektipankin kautta,

johon ladattiin tirkeimmit dokumentit

katkottoman yhteyden.

Toteutettu suunnitelma ei vaatinut suuria

-Anssi Mannisto,

sihkoisesti. rakennusteknisid toimenpiteitd. Seinid yliopistonlehtori y
Kiayttijaryhmaille jdrjestettiin kaksi  liikuteltiin vain hieman ja akustisia ongelmia p f
tyopajaa, joita edelsi tarveselvitysaineiston tuottaneet luokkien viliset siirtoseinit i o !
. ’

kerddminen kiyttdjin toimesta. Ensimmiisen
tyopajan aikana kidyttdjit midrittelivit
tilan rutiinitehtdvit ja avaintoiminnot,
sekd tunnistivat parhaita mahdollisuuksia.
Tilaan kohdistui odotuksia erityisesti
muokattavuuden, vuorovaikutuksen seki
sihkoistimisen osalta. Toinen tySpaja koostui
arkkitehdin piirtimidin suunnitelmaan
tutustumisesta, sen kommentoinnista
ja tilakierroksesta arkkitehdin kanssa.
Kierroksen aikana kiyttdjit merkitsivit post-

it lapuilla kokemuksia tilan eri elementeisti.

korvattiin kiinteilld seinilld. Tilan
kehittdmisprosessi jatkuu kidyton kautta:
kiyttijit ovat luoneet toiminnallaan oman
toimintakulttuurin, jossa osa opiskelijoista
on ottanut jirjestelyvastuuta, ja tilojen

kalustusta muokataan oma-aloitteisesti.

\”——”
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RATKAISU

udenlainen oppimisympiristé F-Hub on

monikiyttéinen kohtaamisen tila, jossa
pakerretaan yhteisollisesti ja monitieteisesti. Tila
on ympirivuorokautisessa kiytdssi opiskelijoille.
F-Hubin yhteydessi aulatila Agorasta uudistettiin
toiminnallinen tekemisen paikka, joka on jaettu
erilaisiin vyohykkeisiin kidyton mukaan. Ravintolan
aukioloajat pidentyivit ja tilakokonaisuutta
pystyy hyédyntimiin aiempaa monipuolisemmin

kulttuuritapahtumiin.

5 isdilmaongelmien korjausten
yhteydessd F-rakennuksen

ensimmaiisessid kerroksessa sijaitsevaan
taidekirjastoon haluttiin luoda uudenlainen
avoin oppimis- ja monitoimitila F-Hub.

Yksi tavoitteista oli pidentdd F-talon

aukioloaikoja ymparivuorokautisiksi,
jolloin aulatila Agora ja ravintola
Petronella olisivat laajemmassa kiytossa.
Muutoksen seurauksena my6s Agoran

tilaratkaisuja haluttiin uudistaa.

F-Hub ja Agora

Hubit



Monitoimitilassa voi tehdd
toitd ryhmissd tai yksin, tai vain
oleskella. Tila on varusteltu
tukemaan opiskelua mahdolli-
simman hyvin tulostus- ja
skannausmahdollisuuksien
sekd kattavan kisikirjaston
toimesta. Kalustukseen ja sen
monipuolisuuteen panostamalla on
huomioitu kiyttdjien ergonomia sekd
yleinen viihtyisyys, joka houkuttelee
viettimidn aikaa hubin tiloissa.
Tilan kaikki kalusteet ja tekstiilit
ovat pohjoismaisten suunnittelijoiden
kisialaa.

Agoran  virivyohykkeet
ja  monipuolinen kalustus
helpottavat tilan jakamista
erilaisiin kéyttotarkoituksiin,
kuten ryhmitéihin, kokouksiin ja
ruokailuun. Keltainen alue Cafe on
kalustettu poytaryhmilld, siniselld
Bar-vydhykkeelle on sijoitettu
korkeita kalusteita ja vihreille
Garden -alueelle tydskentelypoytien
lisiksi keinutuoleja. Punaisen
Loungen sohvaryhmit ja nojatuolit
on tarkoitettu rennompaan
tyoskentelyyn ja oleskeluun. Lattia-
ja seindpintojen tekstiileilld on

parannettu tilojen akustiikkaa.
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valokuva Tuomas Uusheimo

F-HUB JA AGORA

Moottori: Simo Rontti

Valmistumisvuosi: 2015

F-Hub ja Agora
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Kolemuskartta

F-HUB JA AGORA

7-Fyysinen tavoite

Toimivien kohtaamis-, sdilytys- ja

tyoéskentelypaikkojen luominen F V
Akustiikan ja valaistuksen Ak EN Tﬁw‘,‘v

parantaminen T = @
Kalusteiden ja tilojen et
muokattavuus ._.-°"°

2-5o0siaalinen

tavoite

Aukioloaikojen sopeutuminen
toimintaan

Kaikkien kdyttdjdryhmien
palveleminen

Tieteen ja taiteen kohtaamisen
tukeminen

e

PROSESSI

F—hubin prosessi toteutettiin

palvelumuotoilun kurssina, jossa
tiloille madriteltiin eri kiyttdjdryhmien
tarpeita palvelumuotoilun avulla.
Kiyttdjiksi tunnistettiin kolme ryhmai:
opiskelijat, henkilokunta sekd vierailijat.
Jokaisen kidyttdjiryhmidn osalta
kartoitettiin mahdollisuuksia ja ongelmia
kyselyjen, haastattelujen, japanilaisen
vertailutapauksen sekd sosiaalisen median
avulla. Henkilokunnalle jirjestettiin
tyopaja, joka kisitteli tilojen kehittimista.
F-hubiin liittyvid toiveita olivat
opiskelijoiden ja henkildkunnan osalta
monimuotoisuus, kalusteiden laaja kirjo
ja muokattavuus, mahdollisuus tyoskennelld
yksin ja ryhmissd, kokoustaminen, seki
hiljaista ettd keskustelevaa olemista, toimiva
valaistus, pitkit aukioloajat, tilanjakajat,
virikkyys, kahvinkeittomahdollisuudet
sekd tilan sosiaalinen luonne: rooli
opiskelijoiden ja henkilékunnan yhteisend
kohtaamispaikkana. Vierailijoiden tarpeisiin
haluttiin vastata paremmalla opastuksella,
luomalla tunnettuja tapaamispaikkoja ja

tavaransdilytysratkaisuilla.



Mittauklset

F-HUB JA AGORA

KAYTTAJAKOMMENTIT

“Rauhallinen
ympdristo,
monenlaisia pdytid ja
tuoleja, laajat aukioloajat
ja mahdollisuus kulkulupaan.
Erinomainen tila.”

-Opiskelija

“Opiskelen
itse Kuopiossa ja
olen itse asiassa tddlld
Rovaniemelld vain vierailulla.
Tdmd on tosi kiva tila. Tehkdd
Kuopioonkin téllainen!”

-Vierailija

"Tydskentelen

tddlld Idhes pdivittdin

ja tila on osoittautunut
erittdin hyvdksi opiskeluun. Tddlld on
kotoisa ja mukava tunnelma. Tddllé on

yleensd melko rauhallista, mutta jos haluaa
olla aivan hiljaisessa, niin vierestd |6ytyy
sellainenkin tila.”

-Opiskelija

OLOSUHDELEIMA

F-Hubin muutoksen jilkeen limpétilojen

mitattiin olevan sopivalla 21-23

celsiusasteen tasolla péivittdisen vaihtelun ollessa noin puolitoista
astetta. Hiilidioksidipitoisuudet nousivat vilkkaimman kiyton
aikaan eli klo 12-16 noin 800 ppm:din, jota pidetddn hyvind
tasona jidden sekin erinomaisesta tasosta (750 ppm) vain hiukan.
Sisdilman suhteellisen kosteuden mitattiin olevan 15 prosentin
luokkaa, joka on alhainen mutta vuodenaika huomioon ottaen

hyvin tavallinen.

KAYTTOLEIMA ¢4 Q
(K

Kiyttijikyselyssd muutoksesta annettiin A\
pelkdstidn positiivista palautetta. Pr—
Erityisesti kiiteltiin viihtyisyyttd,

ergonomiaa ja aukioloaikoja. F-Hubin monitoimitiloissa sijaitseva
tietokoneilla varusteltu nurkka on kidyton seurannan perusteella
demonstraation suosituin paikka. Kiytt6 on vilkasta koko pidivin
ajan. Pidosin tilassa tyoskennellddn yksin, joskus myds pareittain.
Tyhjit paikat ovat suosituimpia kuin tietokonepaikat. Lihelld
sisddntuloa sijaitsevat poytiryhmit ovat suosittuja ryhmitéiden
tekemiseen ja niiden kdyttd painottuu selvisti aikavilille 12-16.
Pyoéreiden poytien ddressd puurretaan myos yhteis6llisesti omien
toéiden parissa. Sohvaryhmissd tyéskennellddn usein omissa
oloissa ja voidaan viipyd myoéhidinkin. Demonstraatioalueen
iltakdytté on hieman vilkkaampaa kuin aamukiytté ja vilkkainta
on iltapdivilld klo 12-16.

F-Hub ja Agora
Hubit



Hubien skaalautuvia ratkaisuja

DEMONSTRAATIOISTA
OPITTUA

7 24/7 kiytettivissd olevat tilat vaativat uusien

etikettien luomista

Vastuu on jaettava tilan kiyttdjien kanssa: Hub ja Agora, Lapin
’
muutosten tekemisen oltava omaehtoista ja

mahdollisimman vaivatonta

3 Vuorovaikutus kiyttijin, suunnittelijoiden ja

toteuttajien vililld on onnistumisen elinehto

Avoin opetuslabra (Kuop
Kielikeskus (Kuopio),

2
Oasis, TAY

@ Pop Up -kirjasto, TTY
CMT harjoitustoin

) Anthropos kirja
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SYK1inki

1IFFOSTALO




uonna 2009 perustetun SYK Oy:n
V ensimmidinen toimisto sijaitsi
Hippostalossa, joka on Tampereella toimiva
virastorakennus. Tilaratkaisu muodostui
kiytivin varrella sijaitsevista toimistoista sekd
tauko- ja neuvotteluhuoneista, tilaa vuokrattiin
huone kerrallaan tarpeen mukaan.
Koppikonttorimalli ei kuitenkaan
vastannut yrityksen toiminnan tilatarpeisiin:
omissa huoneissaan tyoskentelevd henkil6sto
ei kohdannut riittdvisti, jotta keskindisti
oppimista, ongelmanratkaisutyoskentelyd tai
tietotyotd olisi mahdollistunut riittdvésti.
Toimipisteen tilaresurssit eivit mydskdin
riittdneet kasvaneen yrityksen henkildstolle.
Kustannus- sekd energiatehokkuutta
haluttiin my6s parantaa. Oman lisinsd
SYK Oy:n suunnitteluun toi SYK Oy:n
toiminnan levittdytyminen osin kampuksille.
Kymmenen kampusmanageria tyoskentelee
yliopistoilla eri puolilla Suomea. Toimiston ja
kampusmanagereiden vilinen yhteydenpidon

tuli olla saumatonta.

SYKlinki

Tyétilat



RATKAISU

alittu tilaratkaisu oli yhdessi
V tekemistd tukeva toimintaldhtdinen
tyoskentely-ympiristé. Vaikka uudet
tilat olivat neli6issd mitattuina edeltdvid
toimistoa pienemmit, pintaratkaisut
avarsivat tilan tuntua ja tyopisteiden
miidrd kasvoi neljdsosalla. Nelididen
kiyttotehokkuus suureni 28 prosenttia.
Toteutettu tilakokonaisuus muodostui
loungesta sekd erilaisista tyo- ja
kokoustiloista. Tilat ovat rajattu toisistaan
lasiseinilli ja -liukuovilla, jotka pitdvit tilan
avarana ja valoisana. Tapaamisiin soveltuvia
tiloja oli yhteensd kahdeksan, soveltuen
erilaisiin tarpeisiin tapaamisen luonteesta
ja osallistujien kokoonpanoista riippuen.
Kaikki tyétilat olivat nimedmattomid: oman
tyopisteen voi valita uudelleen péivittdin,
riippuen sen hetkisen tyo6tehtdvin
olosuhdevaatimuksista. Tilaratkaisu
tuki henkiléston tasa-arvoisuutta: myos
toimitusjohtaja tyoskenteli samoissa tiloissa

henkiloston kanssa.
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Avokonttorimaisen tydtilan
toimivuus taataan luomalla
ratkaisuja, jotka vidhentdvit
yhteisessd tilassa toimimisesta
syntyvien drsykkeiden negatiivisia
vaikutuksia. Puhelinkoppien lisiksi
titd pyrkimystd vahvistavat erilaista
vuorovaikutusta varten luodut
kaksi erilaista tyoskentelytilaa sekd
neuvottelutilat, joihin voi vetdytyi
tiivistd keskustelua vaativiin ty6-
tehtiviin. Toimivaan akustiikkaan
on panostettu asentamalla kaikkiin
tiloihin akustinen katto sekad dinid
vaimentava kokolattiamatto.
Puolijulkinen avara tila supistuu
tyotiloihin johtavaksi kiytiviksi,
joka viestii tilojen yksityistymisestd.
Kiytiville avautuu lasiseinien takaa
kolme erilaista neuvottelutilaa, jotka
tekevit toiminnan nikyviksi omalle
yhteisolle seki vierailijoille.
Lounge  palvelee seki
taukotilakdytossi, ettd tapaamisten
ja tapahtumien jdrjestimispaikkana

jopa 40 hengelle.

kirjasto ja puhelinkoppi tyo

=

tilojen valissa

SYKlinki

Tyétilat



Kiytdvin pdissi sijaitsee vuorovaikutteiseen
tyoskentelyyn soveltuva tyétila. Tilan
sosiaalista luonnetta on korostettu
pintaratkaisujen energisoivalla viritykselld
sekid seindmaalauksella. Tydpdydit ovat
sihkosddtoisid ja siten vaivattomasti
siddettivissi seki seisoen ettd istuen
tyoskentelyyn.

Sihkoéisen toimintaympiriston
luomiseen on panostettu, jotta
kampusmanagerit piidsevit osallistumaan
toimintaan luontevasti. Kaikki
neuvottelutilat on varusteltu ndytoilld, jotka
tukevat videotapaamisia. Tilassa toimii
nopea, langaton wlan-yhteys. Toiminnan
sihkoéistiminen on tukenut myds tyénteon
mobiilia luonnetta paperittomuuden
kautta: tyopoytdd vaihdellessa fyysisen
tyoskentelymateriaalin siirtimiselle ei ole
tarvetta. Neuvottelutila Mekrissa ideoidaan

valkotaulun avulla.

SYKlinki

Moottori: Olli Niemi

Valmistumisvuosi: 2070
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Vuorovaikutteisen tydtilan takana
on rauhalliseen ty6skentelyyn
tarkoitettu tila, joka tarjoaa
puitteet keskittymistd vaativalle
tyolle. Tilaa kehystivd siniharmaa
yleisilme rauhoittaa tydskentelijdd.
Toimiston kiytt66noton
ajankohtana tila nimettiin
staattiseksi tyoskentelyalueeksi,
jonka poydit olivat nimettyjd.
Jarjestelystd luovuttiin vuoden
2014 lopulla. Tyétilojen viliin on
sijoitettu lueskeluun ja tapaamisiin
soveltuva kirjastohuone sekd kaksi

puhelinkoppia.

SYKlinki

Tyétilat



Kolemuskartta

SYKLINKI

7T:sosiaalinen tavoite:

Viestinnédn parantaminen
Oppivan organisaation luominen F
kuprut:

suunnittelun alkuvaihe koettiin sekavaksi:

kdyttdoonotto:

2:virtuaalinen tavoite:

Paperittomuus
Langaton verkko tukemaan monitilaratkaisua

kuprut:

3-fyysinen tavoite:

Kdyttédnotto

kuprut:

EN Tﬂw
T e

PROSESSI

Rakennuksesta, jossa SYK:in koppikonttori
sijaitsi, tarjoutui kapasiteetiltaan sopiva
tila uuden toimiston luomiseksi. Tilan
kehittiminen aloitettiin yhteistydssi
Tyoéympiristdsuunnitteluun erikoistunut
konsultointi- ja sisustussuunnittelutoimisto
Workspacen kanssa, jonka asiantuntijat
muodostivat uudelle toimistolle ja tyokulttuurille
kolme erilaista toimintaskenaariota: staattinen
kotipesd, dynaaminen mobiili kotipesd seki
mobiili monipaikkainen “tuhkapilvi”. SYK:in
henkilstd valitsi ratkaisuista viimeisen, joka
mahdollisti kiinteiden tydpisteiden sdilyttimisen
osalle tydntekijdistid, ja lopuille mobiilimman
ty6tavan vaihtuvat ty6pisteet. Suunnitelmassa
tilat jaettiin kolmeen eri vydhykkeeseen:
julkiseen sisddntuloalueeseen, taustalla sijaitseviin
litkkuviin ja staattisiin tyopisteisiin sekd
kokous- ja projektityéskentelytiloihin. Valitun
monitilatoimistoratkaisun koettiin tukevan yhdessi
tekemistd ja oppimista inspiroivalla tavalla.
Uuden toimiston kidyttéénoton jilkeen
henkildstoltd kerdttiin kokemuksia ja mielipiteitd
toimitilan muutoksesta. Positiiviset odotukset
olivat kdytén myo6td muuttuneet vieldkin
positiivisemmiksi kokemuksiksi, samaten puolet
neutraaleista odotuksista olivat vaihtuneet
myonteisiksi havainnoiksi. Kaikki negatiiviset
ennakkoasenteet muuttuivat positiivisiksi uusien

tilojen testauksen seurauksena.



Mittdukset OLOSUHDELEIMA

SYKlingin rakentamisen aikana tilojen
5 yK L /N K / ilmanvaihto jii vanhaan tilaratkaisuun
sovitetulle tasolle, silli merkittivien muutosten
toteuttaminen vanhan talon yksittdiseen toimistoon ei
ollut mahdollista. Kdytéssd neuvotteluhuoneiden ilman
laadun todettiin heikkenevin pidempien kokousten aikana.
Ratkaisu 16ytyi toiminnan kautta: neuvottelutilojen
kiydessd tunkkaisiksi kdyttijit avasivat oven kiytiviin,
jolloin ilmanlaadun koettiin parantuvan vilittomisti.

Havainnon vahvistivat tiloissa tehdyt olosuhdemittaukset:

toimenpiteen tehokkuuden tutkittiin perustuvan

vierekkidisten huoneiden vilisten limpoétilaerojen

liIman hiilidioksidipitoisuus, Lounge

aiheuttamiin konvektiivisiin ilmavirtauksiin tilojen vililla.

——Mitattu ==< Laskennallinen = = Lask. ilman kdytdvan siirtoilmaa Ilmiotd alettiin  kutsua tilojen viliseksi
1400 - ilmanvaihdoksi ja sitid on onnistuneesti ja sittemmin
Pl =TT T====- -‘ suunnitellusti onnistuttu hyddyntimiin useissa muissa
‘E A=0d kohteissa. Loungen kidytiviyhteys toimiston muihin
g tiloihin kaksinkertaisti tilan ilmanvaihdon. Pienen
4 1 neuvotteluhuoneen avoin ovi kolminkertaisti tilan
.g 500 ilmanvaihdon. Tiloissa pystyi tyoskentelemiin raikkaissa
"E_ olosuhteissa huomattavasti enemmin ihmisid kuin miti
E 600 pelkin koneellisen ilmanvaihdon puitteissa olisi ollut
§ mahdollista.
:: 200 Tilojen vilinen ilmanvaihto toimii itsestdin ja tarpeen
T 35 ihmista 30 ihmista mukaan. Koneellisen ilmanvaihdon kapasiteetti tulee
200 - . . ; ) A ; A tehokkaammin hyédynnetyksi, koska vapaana olevien
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 tilojen kapasiteetti hyédynnetidn kuormitetuissa tiloissa.

Kellonaika

SYKlinki
Tyétilat
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RATKAISU

aikki tyopisteet sijaitsevat puistossa
K ja puutarhassa, ja ne ovat SYKlingin
tapaan nimeimittomia. Aktiivinen puisto
on tarkoitettu vuorovaikutuksellisempaan
tyoskentelyyn, rauhallisessa puutarhassa
voi syventyd omiin pohdintoihin.

Lasilla muista ty6skentelytiloista
erotetut neuvottelutilat todettiin
toimiviksi SYKlingissi, joten ne siirrettiin
SYKcityyn. Uutena tilamuotona syntyi
Kaverno, jonka lauteilla voi pitda
lyhyitd neuvotteluja. Jokainen neuvottelutila
on varusteltu piirtotaululla.

Pesit: Aidnieristettyihin pesiin voi
vetdytyd puhelinkeskusteluihin, muutaman

hengen neuvotteluihin tai omaan rauhaan.

SYKcity

Moottori: Olli Niemi

Valmistumisvuosi: 20715

160 Tilaa toiminnalla




Entrée, Verstas, Leipomo ja Telakka
sijaitsevat Big Roomin puolella. SYKin ja
yhteistydkumppaneiden yhteistyoskentelyd varten
rakennetut tilat olivat keskeisin ja odotetuin
muutos, johon piddyttiin SYKlingin puutteiden
perusteella. Siirreltavit kalusteet taipuvat erilaisiin

tyopajoihin, kokouksiin ja tapahtumiin.

PROSESSI
C

Uuden toimiston kehittiminen
aloitettiin kolmepiiviiselld Charrette-
menetelmilld. Charretten tyopajoihin osallistui
SYK Oy:n koko henkilésté. Ensimmiisen pdivin
aikana muodostettiin toiminnan, vaatimusten,
mahdollisuuksien ja brindin pohjalta yrityksen visio:
olla Euroopan arvostetuin kampuskehittiji. Toisena
piivini luotiin edellisend pdivdnd synnytettyjen
suuntaviivojen kautta pddsuunnitelma tuleville
tiloille, suunnittelemalla vision toteutumista ja
viestid tukevia tilakonsepteja. Kolmantena pdivini
viimeisteltiin suunnittelupditokset ja arkkitehdin
piirtimi alustava pohjapiirros.

Suunnitelmat havainnollistettiin osallistujien
tekemilld pienoismallilla, jonka perusteella
arkkitehti piirsi ehdotuksensa tilaratkaisuista.
Charretten viimeisessd yhteisessi osiossa esiteltiin
pienoismalli ja pohjapiirrokset, joiden herdttimit

palautteet kisiteltiin ja sovellettiin suunnitelmiin.

Kuva: Rami Marjamaki

SYKcity

Tyétilat

161
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TY:n kampuksen Konetalolla sijainneet

tyhjdt tilat pddtettiin muuntaa
Ideascoutin toimipisteeksi palvelemaan
yhteiskehittimisti ja luovaa tyoskentelyd.
Tyo6pajat vaativat toiminta-alustaksi hyvin
monikdyttoisen ja helposti muunneltavissa
olevan tilan, jollaiseksi perinteiset opetus- tai
kokouskiytto6n suunnitellut tilat eivit taivu.
Tavoitteena oli selvittid sopivin mahdollinen
tila- ja palvelukonsepti uudenlaiseksi,

aktivoivaksi ja joustavaksi innovointitilaksi

ryhmille.

Big room

Tyétilat 163



RATKAISU

0 sa toimiston seinistd on piirustuslasia,

joka lisdd avaruuden tunnetta tilaan

ja johon tilassa syntyvit ideat on helppo
tehdd nikyviksi

Tilan kalusteet ovat siirreltivii ja

ne mahdollistavat huoneen loputtoman

muokkaamisen tarpeiden mukaan.

Konseptiin kuuluu toiminnan siirtiminen

tarvittaessa muualle.

164 Tilaa toiminnalla
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"Meiddn
visio oli saada paikka,
missd voidaan oikeasti luoda,
tehdd nékyvdksi mitd pddn sisdllé on,
nimenomaan piirtdmdlld, kuvaamalla ja
rakentamalla toistemme ajatusten pddille. Se
on asia joka harvoin onnistuu kokoushuoneessa,
jossa passivoidutaan. On tdrkedd, ettd porukka
saadaan liikkeelle ja tekemddn niitd asioita.”

-Pekka Ketola, Ideascout

Moottori: |deascout, Pekka Ketola

Valmistumisvuosi: 2015

Kustannukset: SYK Oy 25 000 €,
Ideascout & TTY 25 000 €

Pinta-ala 177 m?

Big room
Tyétilat
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Kolemuskartta

BIG Room

2:-fyysinen tavoite:

TTY:n Konetalossa vapaana tilaa, joka vaatisi
parannuksia.

kuprut:

Budjettiin lisdkustannuksia

7T-sosiaalinen tavoite:

Millainen tila- ja palveluratkaisu tukee
parhaiten yhteiskehittdmistd (Kampusareenan
BIG ROOMeja varten

Ideascout tarvitsi toimistoa ja oli kiinnostunut
TTY:n tilasta

Rakennettiin Ideascoutin palvelun tueksi

kuprut:

positiivista:

TTY:n hyvd palveluasenne!

Tilaa toiminnalla

PROSESSI

Muutos suunniteltiin ja toteutettiin SYK:in,
TTY:n ja Ideascoutin yhteistyoni. Projekti
alkoi sopivan aution tilan 16ydyttyd,
ja sitd ryhdyttiin suunnittelemaan
yhteiskehittimiseen erikoistuneen
innovaatioyrityksen Ideascoutin
toimintaympiristoksi. Tulevat kiyttijit
olivat mukana tilan suunnittelussa, mutta
kaikkien osapuolten vilisid tapaamisia
olisi kaivattu enemmin. Yhteisten
suunnittelutapaamisten vihiisyys johti
kommunikaatio-ongelmiin osallistujien
vililld: kaikki kdyttijien toiveet eivit
piddtyneet suunnittelijoiden tietoon.
Projektin aikana ilmenneet muutokset
nostivat kustannuksia, eikd akustiikkaan
ollut mahdollista panostaa tarpeeksi.
Akustiset ongelmat rajoittavat tilan kiyttod.

Valmistunut tila jakautuu kolmeen
osaan: suurimman alan tiyttivistdi BIG
ROOMiin, Ideascoutin toimistoon seki
kahvilakeittioon. Kaikki kalusteet ovat
siirreltdvid ja ne mahdollistavat tilan
loputtoman muokkaamisen tarpeiden
mukaan, sekd konseptiin kuuluvan
toimiston

toiminnan siirtimisen

ulkopuolelle tarvittaessa.
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ITERin 12 henkisen tutkimusryhmién
C kiytdvan varrelle jakautuneet
tyotilat palvelivat kankeasti yksikon
toimintatarpeita, erityisesti yksikon
sisdistd tiedonkulkua. Kiyttdjit
ideoivat tilakonseptin uusille tiloilleen
itse. Tehtdvilld kartoitettiin ryhmin
tyoskentelyn ominaispiirteet, jotka
muodostivat raamit ja tavoitteet
sille, millaisia toimintoja tilan tulee

mahdollistaa.




RATKAISU

atkaisuksi vakiintui

monitilainen tydéskentely-
ympiristd, jonka avokonttori luo
luontevan tilan kohtaamisille ja
tiedonvilitykselle. Avokonttori on
rauhoitettu hiljaisen tyéskentelyn
alueeksi, puhelut voi hoitaa niille
varatussa tilassa. Neuvotteluhuone
mahdollistaa tapaamiset, aivoriihet,
kokoukset sekid opiskelijoiden
tapaamisen. Kirjasto tarjoaa
tilan johon vetdytyd omiin
oloihin lukemaan tai esimerkiksi
taukojumppaamaan tilan ollessa
tyhjillddn.

Kokolattiamatto sekd kattoon
asennetut akustiikkalevyt vihentdvit
litkkumisen 44nid ja rauhoittavat
avotilaa. Valaistus on optimoitu
tyoskentelyn vaatimuksiin. Tilojen
vilisid eroja tuotiin nikyviksi
viritykselld: neuvotteluhuoneen
virkistdvd virimaailma lisdd tilan
energisoivaa vaikutusta tyoskentelyyn
ja rauhoittava viripaletti ilmentdd

lukutilan omaa rauhaa.

Citer

Tyétilat
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CITER

Moottori: Olli Niemi

Valmistumisvuosi: 2072

Kustannukset: SYK Oy 109 00O0E,
TTY 716 000 €

Tilaa toiminnalla
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Kolemuskartta

CITER

7-fyysinen tavoite:

Rauhallinen tydskentelytila kirjoittaa ja keskittyd

Tiloja tapaamisia,neuvotteluita, ideointia,
lukuhetkid ja virittdytymistéd varten

Kirkasvalolamput tukemaan toimintaa

kuprut:

2-sosiaalinen tavoite:

Yksikon keskindisen tiedonvdlityksen parantaminen
lisddmdllé jédsenten vilisid kohtaamisia

Opetustehtdviin sisdltyvdn opiskelijoiden
tapaamisen mahdollistaminen

kuprut:

3-virtuaalinen tavoite:

Web-kamera yldkerran taukotilaan

kuprut:

Citer

PROSESSI
Suunnitteluprosessi aloitettiin
esipohdintatehtdvilli, jossa
tutkimusryhmin jdsenet kertoivat
omista tilatoiveistaan ja -tarpeistaan.
Vastauksissa toivottiin keskittymistd
vaativaan tyohon soveltuvaa avokonttoria,
ergonomista lukutilaa, monipuolisia
sailytystiloja, erilaisia virikkeitd, rentoa
ideointipistettd sekd tilaa, jossa tavata
opiskelijoita. Ideoinnin tuloksena syntyi
yhdessi kehitetyt tilavaihtoehdot, joista
muodostettiin lopullinen ratkaisu. Jokaisen
yhteydessid esitettiin tydntekijéiden
nikokulmasta tilojen mahdolliset vahvuudet
ja heikkoudet.

Ratkaisuehdotuksessa péidtettiin
luoda hiljainen tyoéskentelytila, joka
tarjoaa avotilaan sijoitettuja tydpisteitd
seki neuvottelutilan, rauhallisen lukutilan
sekd paikan puheluille. Yksik6én luoma
ratkaisuehdotus toimi pohjana toteutetun
tilaratkaisun suunnittelussa, johon
kayttijit padsivit vaikuttamaan vield ennen

muutostoiden alkua

Tyétilat
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K asvatustieteellinen tiedekunta omisti aiempia

kehittynyttd kamerajirjestelmda. Hanke ei kattanut

tutkimushankkeita varten hankitut kolme

sopivan tilan rakentamisen kustannuksia, joten
kameroita ei kyetty hyédyntimdin lainkaan.
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) my6nsi
tukea tilan kalustamiseen, mutta tuella ei ollut
mahdollista rakentaa seinid tai vilttiméattomid
LVTI-ratkaisuja. SYK liittyi hankkeeseen tukemalla
rakentamiskustannuksia, joita syntyi muutettaessa

luokkahuonetta laboratorioksi.

pilarit maalataan kaytavan puolelta tilojen

tunnistevarien mukaisesti
@ siirtoseiné 4

heijastuspinta / valkotaulu
3000x1500 (V4a)

3020

.. heijastuspinta / va\ko\(@
N

~ 3000x1500 (V4b)
N 3024

30001500 (Vc)

3032

heijastuspinta / valkotaulu

siirtoseina 2

3

oseind

siirte

~~(PVAT 005 TR000F
Hineioxen / eidsmielioy

48dB |

\
\
\

ot

D4
o

=)
[
—————— 4
| A
,,,,, ! &
| S
i B2
£ > | NEEE
EE] e - - . ! — — e
oo — S o 1 J ! P ! 2l R
,,,,,,, | I | 83
S S S -8 .
plmennysverhot ikkunoigten edessa % Pimennysverhot ikkunoiden edessa =
e ———— I V3
= T ; LE T
] —— - _”_*4“__.“_“.__* -
100 reunaan T00mm fila %Muureunaan TOOmm fila pimi uuy erholle

— -
H

Tyétilat



RATKAISU

EAF Lab on monikiyttdinen
L tutkimustila, joka mukautuu
laaja-alaisesti tutkimus-, opetus- ja
tuotekehityskiyttoon. Tila koostuu kolmesta
erillisestd tyotilasta, jotka voi yhdistdd
avaamalla viliseinit. Tilakokonaisuuteen
mahtuu kerrallaan 30 henkei.

Kaikki tilan elementit — kalusteet ja
laitteisto - ovat liikuteltavia. Poydit ja
tuolit ovat kevyitd, ja niiden muotokieli
tukee muunneltavuutta erilaisiin
ryhmidmuodostelmiin. Laitteisto ja
signaalit taipuvat eri puolilla huonetta
tapahtuviin toimintoihin notkeasti, joten
tilan voi jirjestelld erikseen jokaista
kiyttotarkoitustaan palvelevaksi.

Kehittynyt teknologia luo puitteet
edistyneelle ihmistieteelliselle
tutkimukselle, ideoiden testaamisesta
valmiiden sovellusten kehittimiseen.
Tutkimuksen teemat vaihtelevat
psykologian tutkimuksesta opetusta
tukevan teknologian kehittimiseen.
Kiyttidjikunta koostuu poikkitieteellisesti
yliopistoyhteisostd sekd yritys- ja julkisen
sektorin yhteistydkumppaneista. LEAF Lab
on lyhyen olemassaolonsa aikana kerdnnyt
jo paljon kansainvilistd kiinnostusta sekd

vierailijoita ympéri maailmaa.

Current reweeh

1. kidyttévuoden aikana aktiivista
kayttod 850 h. 80 % kaytostd liittyy

tutkimushankkeisiin

LEAFLABIN VARUSTELUA:

* 360 asteisia videokameroita

* Sensoreita, joilla voi keridtd
biodataa, kuten mitata sykettd

* 36 kanavaa langatonta ddntd

*  Opetustauluna kosketusniytto,
jota voi kdyttdd my6s perinteisend
tussitauluna

*  Piirreltavia seinid

LEAF:

Moottori: Sanna Jirveli ja

Jari Laru

Valmistumisvuosi: 20713

Kustannukset: SYK Oy 220 000 €,
oYy 220 000 €

Pinta-ala: 245 m?




Kolemuskartta

LEAF LAB

7-virtuaalinen tavoite:

Hydédyntdd kehittynyttd kameralaitteistoa
monipuolisesti edistyneessd ihmistieteellisessd
vuorovaikutustutkimuksessa

Kerdtd ja analysoida biodataa moniaistisessa
tutkimuksessa

Tuoda tilaan uutta esitysteknologiaa.

kuprut:

2-fyysinen tavoite:

Rakentaa tila, joka mahdollistaa yksikén
omistuksessa olevan tutkimuslaitteiston
kdytén

3-sosiaalinen tavoite:

Vuorovaikutustilanteiden kattavan
tutkimuksen tekeminen

Yliopiston ja yritysten vdélisen yhteistydn
lisddminen

NTa
o AREN Ay,

® 0

@“:

Leaf Lab

PROSESSI

Laboratorion tilasuunnittelu alkoi yliopiston
tilapalveluiden, rakennuttajakonsultin ja
arkkitehdin ilaati hankkeen painotukset.
Suunnittelun ohjenuorana toimi kiyttijin
miidrittelemini AV-suunnittelun
ja laitteiston monipuolisen kidyton
mahdollistaminen tilallisilla ratkaisuilla.
Kiyttdjin toiveesta projektiin liittyi
AV-suunnittelija, jotta audiovisuaaliset
ominaisuudet sulautuisivat tilaan
tavoitteiden mukaisesti.
Suunnitteluvaiheessa huomattiin
ristiriita kidyttdjin toiveiden ja
hankesuunnitelman vililld: tilan kidyton
ja esityslaitteiden, pimennysverhojen ja
valaistuksen suunniteltu automatisointi
olisi vaikeuttanut tilan laboratorion
toimimista monipuolisena tutkimustilana.
Automatisointi poistettiin suunnitelmasta,
jonka seurauksena tilalle asetetut tavoitteet
oli mahdollista toteuttaa. Kdyttdjd arvioi ja
jalosti suunnitelmia omalla nikemykselldin

koko prosessin ajan.

Tyétilat
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S' imLabin ytimessd on tarkoitus

tutkia teknologian avulla tilan ja sen
kayttijan vilistd aktiivista vuorovaikutusta
sekd esimerkiksi uudenlaisia ddnentoiston
innovaatioita. Tavoitteena on ollut luoda dlykis
laboratorio, joka on suunnattu erityisesti
tutkimushankkeissa tapahtuvaan tutkimukseen
ja kokeiluihin. Tilassa on kehitetty esimerkiksi
erilaisia applikaatioita yhteisty6ssd muiden

yliopistojen, kuten TTY:n ja Aalto-yliopiston

kanssa.
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Tilaa on mahdollista muuntaa valaistuksella,
projisoinneilla sekd ddnelld. Valot on
ohjelmoitu seuraamaan projisoidun videokuvan
vaihtuvaa maisemaa.

Kolme laboratorion seindi ovat projisointi-

pintoja, joten tilaan on mahdollista luoda erilaisia

simulaatioita ja virtuaaliympiristoji.

Tilaa toiminnalla

Tilaan on asennettu mallintamistarkoituksiin
soveltuva laitteistoa kuten infrapunakame-
rajirjestelmi, mikrofoneja ja erilaisia sensoreita
liikeseurantaan. Laitteiston kattava kiytté on
turvattu fyysiseen tilaan tehdyilld muutoksilla,
kuten akustiikkaa parantavilla ja ympardivid

a4nid eristiavilld rakenteilla.




Koltemuskartta

SIMLAB

7-virtuaalinen tavoite:

Yksikéssd syntyneiden uusien ideoiden
koetoteutus

Uusien teknologioiden tutkimus ja kehitys

2:sosiaalinen tavoite:

Kdyttdjéldhtoisen
vuorovaikutustutkimuksen tekeminen

Palvelujen kehittdminen yliopiston ja
muiden osapuolien vdiliseen yhteisty6hdn

3-fyysinen tavoite:

Rakentaa yksikélle tila, jonka
rakennustekniset ominaisuudet
mahdollistavat edistyneen tutkimuksen
tekemisen

F

Simlab

Moottori: Markku Turunen ja

Arto Hippula

Valmistumisvuosi: 2013

Kustannukset: SYK Oy 60 000 €,
Tay 50 000 €

Pinta-ala: 26 m?

Sim Lab

Tyétilat
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S

nformaatiotieteiden yksikéssd toimivassa
TAUCHI-tutkimuskeskuksessa tutkitaan
ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta.
Lihtokohtana muutokselle oli yksikon tarve tilalle,
jossa testata ja kehittdd uusinta vuorovaikutteista
teknologiaa edellyttivid ideoita, seki esitelld niitd

yrityksille.

Sim Space

Tyétilat



RATKAISU

Teknologialla rikastetun

tilan dlykkddt ominaisuudet
tarjoavat alustan uuden luomiselle.
Pohjaratkaisu ja laitteisto vastaavat
monenlaisiin kiyttétarpeisiin: tila
voi toimia esimerkiksi kokoustilana,
tutkimuslaboratoriona, studiotilana,
esittelytilana, opiskelutilana ja
opetustilana. Yritykset voivat
vuokrata tilaa omiin tarkoituksiinsa
seki tehdd yksikon kanssa yhteistyoti
tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden

muodossa.

SimSpace jakautuu liukuovin

kahteen erilliseen, mutta

tarpeen vaatiessa toisiinsa
yhdistettdvissi olevaan osaan:
neuvottelu- ja vuorovaikutustilaan.
Vuorovaikutustila on jaettavissa
lisdksi pienempiin alueisiin, joissa
voidaan pitdd samanaikaisesti
seminaaria, ryhmityoskentelyd seki

itsendistd tyoskentelyd.

182 Tilaa toiminnalla

Suoon,
[ sLoot 10042 Uusi seind
j%:// 1002

F —
10042

S Tl —\\-
\\!.H_-H-A(-\T-r\-\‘-\\-H-\\

| —
E - = \ ~ |
-u-\\-\\-\\-u-u- ! - )|
H-H-\\-\\-\\-H-H :
r 5 ) ~anha sisaikkuna |
R :

&
e
- w8
0oLz | S
uusTasiseind ja liukulasiovi | Y & §
327 14x23 esir. Inlook Sidy | /&\i@ﬁ@
= %
= oo A <O
— - 25
22T
/L 2031q 225 E @]
SF 2
7 ' FER- N
308
/ | g
4 | > ?\} |
<
/ \ 53 | —
’ g2 4
S= |
/ ' 53 e
/ | 5o | ,
’ 83
| g7 v 2031b
| @

| lasisainaTa liskulasiovi.
{3.5+13,5 x23 esim. Inockc S
Sigliiipaeiistee>

) —
vanha sisaikkuna

I
=
e seana a3

—
i

Omat laitteet on helppo
kytked ndyttdihin tai
projektoreihin langattomasti

"
-
-
- -

-
-
L -
- osel i -
o0sel Vwm -

LH-H-\\-H-\\-H-H-\\_ .

I
NS
049 —T —
Q€0 n——u/
2038 — el

80 H
°
e

S]

B - \

yliopiston sivujen kautta.
Langattoman kdyttéliittymdn
ohjeet on havainnollistettu
sarjakuvalla.




Eri puolille tilaa on asennettu
vuorovaikutteisia ndyttojd, joiden
kiytto esimerkiksi opiskelumateriaalin
esittimisessd tukee opiskelijoita
aktivoivaa opetustapaa.

Tilaan asennettujen sensoreiden
avulla on mahdollista tehdd Motion
Capture -kuvausta, jonka avulla
voi paikantaa ja simuloida liikettd
tutkimukseen sekd tuotekehittelyyn.
Laitteistoa voi hyédyntda lisiksi
dlykkdin tilan luomiseen:
tunnistettuaan litkkeen tanssiksi,
valaistus muuntuu tilaisuuteen
sopivaksi sensorin vilityksella.

Helpon kiyttdliittymin kautta
muunneltava valaistus lisdd tilan
ulottuvuuksia luomalla erilaisiin

kiyttotarpeisiin erilaisia tunnelmia.
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Muuntuva valaistus
lisdd tilan ulottuvuuksia
luomalla erilaisiin
kdyttitarpeisiin
erilaisia tunnelmia.

Sim Space
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Koltemuskartta

SIMSPACE

7-fyysinen tavoite: 3-sosiaalinen tavoite:

Fyysisen alustan luominen Vuorovaikutuksen tutkimisen tukeminen
yksikén teknologiapainotteiselle
tutkimukselle, testaamiselle ja

opetukselle

Uusien tydskentelytapojen ja -muotojen kokeileminen
Yritysyhteistydn lisddminen

kuprut: kuprut:

Nykyinen jdykkd sohvakalustus
ei ole monikdyttdinen, eikd
palvele esimerkiksi pienryhmissd
tydskentelyd

Tila ja osa laitteista ovat toisinaan vajaakdytélld:
pohdinnat tilan kehittdmiseksi ja tunnetuksi
tekemiseksi ovat kdynnissd.

positiivista:

Yliopiston ulkopuolisten vierailijoiden toimimista
tilassa on helpotettu jakamalla nettitunnuksia
sohvapdydille

2-virtuaalinen

tavoite:

Yksikéssd kehitettyjen laitteiden
ja ohjelmien demonstroiminen

Alykkddéin tilan luominen
sulauttamalla esitys- ja

. : . SIMSPACE:
tutkimusteknologiat fyysiseen
ympdristoén Moottori: Markku Turunen ja Arto Hippula
MM Valmistumisvuosi: 2013
Kehittyneen teknologian korkeat Kustannukset: SYK Oy 82 000 €,
kustannukset ylittivdt hankkeen 5
alkuperdisen budjetin. Ongelma Tay 59 000 €
ratkesi Pirkanmaan liitolta Pinta-ala: 87 m?

saadulla tuella.

Sim Space
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Tyotilojen skaalautuvia

DEMONSTRAATIOISTA
OPITTUA

7 Akustisista ratkaisuista ei kannata karsia

2 Ergonomiaan on panostettava

3 Suuret tila- ja toimintamuutokset voi
tehdi kokeiluina

Virtuaalisista ominaisuuksista ei voi karsia

mobiilissa tyéympiristossi

5 Vuorovaikutus kiyttijin, suunnittelijoiden ja

toteuttajien vililld on onnistumisen elinehto
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Leaf Lab, Oul

O

Syklinki
Sykcity
Bigroom, TTY
Citer, TTY

9 SimLab, TAY
SimpSpace, TAY




Toinen
demonstraatioaalto
Ja opit uusiin
rakennuksiin

Yhdessd eteenpdin

Vuosina 2012-2015 toteutettujen demonstraatioiden avulla syntyi
konsepteja, prosesseja ja palveluja. Nima tukevat tilojen monikayttoisyytta,
uusia tekemisen tapoja seka yhteistyota.

Vuodesta 2016 alkavan toisen demonstraatioaallon uusina teemoina
ovat digitalisaatio, kestdva kehitys ja palvelukehitys. Toivomme
demonstraatioiden kirvoittavan ajatuksia, uteliaisuutta ja innostusta,
jolla Suomen kampukset ovat kiinnostuksen kohteita laajemmaltikin: ei
tiloina sinallaan, vaan alustoina ja palveluina maailmanluokan oppimiselle,
tutkimiselle seka uusille tyon tekemisen tavoille.




Demonstraatiot aloittivat
muutosaallon kampuksilla

OPPIEN SOVELTAMINEN
UUDISRAKENNUKSIIN JA MUUHUN
KAUPUNKIRAKENTEESEEN

Demonstraatioissa kokeillut ja loydetyt parhaat ratkaisut ovat levinneet
kampuksilla myos demonstraatiokohteiden ulkopuolelle. Télla sivulla
esitellaan TTY:lla skaalautuneet retrofitatut tilat.

emonstraatioiden toteuttamisen motiivina on ollut

uusien tila-, palvelu- ja prosessiratkaisujen testaaminen

nopealla aikataululla kokeillen ja kehittien. Kokeiluissa

l6ydetyt parhaat kdytinnot on mahdollista siirtdd myos
uudisrakennuksiin ja koko kaupunkirakenteeseen. Ensimmaiisen
demoaallon menestyskonseptit on jo otettu kidyttoén vuonna 2015
valmistuneissa kampusrakennuksissa.

Demoista opittuja suunnittelun ja rakentamisen uusia perusperiaatteita
ovat yhdessd kehittiminen ja kokeileminen. Lihestymistapa kattaa
kdyttdjan aktiivisen osallistamisen, tilojen kidyt6n ja olosuhteiden
tutkimisen sekd nopeiden tilakokeilujen tekemisen. Useiden demojen
tavoitteissa on toistunut toive vuorovaikutusta ja kohtaamista edistiville
ratkaisuille, sekd kustannustehokkaiden muuntojoustavien tilojen
syntymiselle. Nididen perusperiaatteiden pohjalta muodostuvien
toimintatapojen on jatkuttava ja kehityttivd koko prosessin ajan, tilan

elinkaaren loppuun saakka.
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TTY:N KAMPUS ON
OPPIVA JA KEHITTYVA
KAUPUNGIN 0SA

Tampereen teknillisen yliopiston kampuksella on
toteutettu useita tilamuutoksia demonstraatioista
saatujen kokemusten seurauksena. Osa oivalluksista
on siirretty vanhoihin kampusrakennuksiin, osa
syksylla 2015 valmistuneeseen Kampusareenaan. Tilat
on linkitetty uudistusten myéta tiiviimmin toisiinsa
ja ympardivaan kaupunkirakenteeseen: TTY on nyt
vetovoimainen ja avoin yhdessa tekemisen paikka.
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Demonstraatioiden aloittama muutosaalto

Monitilatoimisto S, Avatut oppimistilat
Citer 2072 ‘::“ Harjoituslaboratorio 2074

Sihkétalon luentosalit 2074

Aulat

: Konetalon aula 2072

Kirjastot 3
Up Kirjasto 2074

Avatut oppimistilat
Kohteiden seindpintoja on korvattu
lasipinnoilla: tekemisestd on tullut nikyvii
ja informaation liikkumisesta entistd

tehokkaampaa.

Monitilatoimisto
Koppikonttoreista on jalostettu yhdessi
tekemisen areenoja, joiden monipuolinen
tilatarjonta luo vaihtuviin ty6tehtiviin

mukautuvan ympariston.

Aulat

Aula- ja kidytivitilojen kdyttotehokkuutta
on parannettu lisdidmidlld niiden
ydintoimintojen ohelle tilaratkaisuja, jotka
tukevat aktiivista oppimista ja kiyttijien

vilistd kohtaamista.

Kirjastot
Kirjastojen painopisteen muuttuminen
palvelua ja tydskentelyi tukeviksi hubeiksi
on synnyttinyt uusia, luovia tilaratkaisuja

sekd yhdessi tekemisen tapoja.



KAMPUSAREENA

Kampuksen sydameen kohonneen Kampusareenan
suunnittelussa on hyddynnetty laajasti demonstraatioista
saatuja oppeja. Useiden omaksuttujen ratkaisujen taustalla
on ravintola Newtonin prosessissa vaikuttaneista kolmesta
ongelmasta syntynyt kehitysketju.

Newtonin ddnimaisema osoittautui kiytossi
liian kovaksi: kalusteiden siirtelystd syntyvit
kolahdukset ja puheensorina luovat ravintolaan
ylimdirdistd hilyd. Akustisten ominaisuuksien
kehittimiseksi toteutettiin useita testejd SYKLingin, SYK:in
monitilatoimiston eri osissa. Toimivimmaksi ratkaisuksi
meluisuuden vihentimiseksi osoittautuivat kokolattiamatot
sekd kattoon sijoitetut akustolevyt. Kampusareenan
aulatiloihin, kirjastoon, ravintolaan sekd toimistotiloihin

asennettiin kokolattiamatot timéin oivalluksen jatkumona.

Tapahtumakidyttod varten rakennetun
esiintymislavan uskottiin palvelevan
saumattomasti my6s ravintolan piivisaikaista
ruokalakidyttod. Kiyttoonoton jilkeen
huomattiin, etteivdt ruokailijat hakeudu mielelliin
lavalla sijaitseviin poytiin. Konetalon aulaan toteutetun
opiskeluympiriston kdyttotutkimus paljasti Newtonin
ongelman: 60 cm lava oli liian korkea oleskelutarkoituksiin.
Konetalon laiturin suosituin péytiryhmi sijaitsi 40 cm
korkealla tasanteella, jolloin kalustetuilla tasolla istuvien
piit olivat sopivalla korkeudella ohikulkijoihin nihden eiki

kiusaantunutta esilld olemisen tunnetta pidssyt syntyméin.
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Konetalon aulassa loydettyd optimaalista korkeutta
kiytettiin Kampusareenalla sijaitsevien opiskelukorokkeiden

rakentamisessa.

Yhteissuunnittelun vihidisyyden vuoksi
Newtonin monikiyttdisyydelle asetetut
tavoitteet eivit toteutuneet. Kiyttdjien
osallistumista lisdttiin seuraavissa
demonstraatioissa, joissa suunnittelu toteutettiin
yhteistoiminnalla tydpajojen tai kurssitdiden muodossa.
Opiskelijoiden kanssa TTY:n vanhaan kirjastoon Pop up
-kokeiluna toteutetut opiskeluympiristot vastasivat kiyttdjien
tarpeisiin niin hyvin, ettd ne siirrettiin jatkokehiteltyini
Kampusareenan pohjakerrokseen avattuun uuteen kirjastoon.
Kuvia vetiytymistiloista ja opiskelupisteisti

Muita Kampusareenaan skaalautuneita tilaratkaisuja
ovat SYKLingissd testatut lasiset neuvottelu- ja
ryhmity6huoneet, Snellmanian suositut loosit sekd kaikista

demonstraatioista tutut muunneltavat kalusteet opiskelu-,

tyoskentely ja oleskelukiyttoon.




Kampusareenan my6ti palvelut ovat sulautuneet
aiempaa tiiviimmin osaksi kampuselimaid.
Rakennuksessa toimii esimerkiksi parturipalveluja
myyvi M Room.

Kampusareenan pohjakerrokseen muuttanut
TTY:n kirjasto tarjoaa useita erilaisia vaihtoehtoja
yksin tai yhdessd tyoskentelyyn. Rauhallisiin
pesiin voi vetdytyid tyoskentelemiin keskittymistd
vaativien tehtivien parissa, kirjaston laidalle
sijoitellut pitkit péydit mahdollistavat yhteisollisen

puurtamisen. Pehmeit istuinryhmit ja loosit

lisddvit kirjaston selailukulttuuria.

Kampusklubissa yhdistyvit tutkimus,
opiskelu, palvelut ja yritystoiminta.
Poikkitieteellinen yhteistyd tieteen ja

litketoiminnan vililld lisddntyy ja luo uusia

toimintamalleja sekd viylid opiskelijoiden

siirtymisessd ty6elimddn.
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RUUSUPUISTO

JYVASKYLAN YLIOPISTON KHMPUKSET
YHDISTAVA UUSI RHKE/\/NUS

Jyvaskylan yliopiston kayttoon syksylla 2015 valmistunut Ruusupuisto
liittaa Mattilanniemen ja Seminaarimden kampusalueet toisiinsa. Rakennus
yhdistaa yliopiston alueiden ohella ihmisia: kayttdjat olivat tiiviisti mukana
suunnitteluprosessissa seka toimintakulttuurin rakentamisessa. Ruusupuisto

~ on kehitetty palvelemaan erityisesti yhteisty6ta ja opetusteknologian kayttda.

Uudisrakennukseen toteutettujen tila- ja toimintaratkaisujen taustalla ovat
demonstraatioista levinneet kipindt.




RATKAISU

5 isidnkdynnin yhteydessi sijaitsevista
katsomoportaista on muodostunut
kiytossd aktiivinen kohtaamispaikka. Aula
ei ole vain lipikulkutila, vaan aktiivinen
paikka tapahtumille, opetukselle ja
muulle toiminnalle. Katsomoportaat on
houkutteleva reittivalinta: moni valitsee
eldviiset portaat hissin sijaan.

Jokaiseen kerrokseen on sijoitettu
muunneltavasti kalustettuja avoimia
aulatiloja, joiden kiyttotarkoitus madrittyy
tarpeiden mukaan. Pintamateriaaleilla
luodut akustiset ratkaisut mahdollistavat
aulatilojen joustavan hyédyntimisen, silld
suurtenkaan kdyttdjiméddrien synnyttiméi
ddnimaisema ei kasva hiiritseviksi.

Kaikki rakennuksessa sijaitsevat
oppimistilat ovat kdytdvddn avattuja ja
kalustukseltaan monikdyttoisid ratkaisuja,
jotka tukevat vuorovaikutteista oppimista.

Ruusupuistoon muuttaneet
Kasvatustieteiden tiedekunta, Koulutuksen
tutkimuslaitos ja Avoin yliopisto kehittivit
tyoyhteisdilleen omat nopat: uudenlaiset,
lipinikyvit ja vuorovaikutteiset
tyoskentelytilat. Toimintaldihtdiset
tyoympiristét koostuvat erilaisista,
vaihteleviin tydtehtiviin sopivista tekemisen

paikoista.




- UNTVERSITY OF JYVASKYLA
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TILATIIMI TALON JA
TOIMINTAKULTTUURIN
RAKENTAJANA

Vision luominen
Kayttajatarpeiden kartoitus

Tilatiimi on tyoryhma, jossa on edustettuna

kéiy.ttéijéior.ganisaafion, Yliopisto.n Konseptin

tukipalvelujen seka suunnittelun ja . e

rakennuttamisprojektin edustajat. Osallistujat yhtﬂ iskeh lttam inen

loivat ja edelleen kehittavat Ruusupuiston

fyysistd, sosiaalista sekd virtuaalista o .

toimintakulttuuria yhdessé suunnittelijoiden Toiminnallinen

kanssa. yhteiskehittiminen

Sisustuksen

yhteiskehittaminen

Tyoymparistoetikettien
yhteiskehittiminen

W

Kysely muuton jélkeen
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Yhdessa
kehittden

Demonstraatiot ovat opettaneet tekijoilleen paljon. Kaikki
kehitysprosessit ovat olleet arvokkaita tulevien projektien
luomistydssa. Toimintatapaa on sovellettu suomalaisilla
kampuksilla laaja-alaisena yhteistyona, jota ilman tutkivan
kokeilemisen lahestymistapa ei olisi ollut mahdollinen.




Vuoteen 2013 mennessd kolme lupaavaa
demonstraatiota keskeytettiin suunnitteluvaiheessa.
Vaasan yliopistoon suunniteltu monikdyttdinen
ravintola (2013), Lappeenrannan teknilliseen
yliopistoon kaavailtu monitilatoimisto (2013) sekd
Oulun yliopiston Biologian laitoksen uudistaminen
jdivdt toteutumatta kdyttdjdn vdhdisen osallistamisen

YHDESSA TEKEMINEN ON
ONNISTUMISEN ELINEHTO

Toteutuneita ja keskeytyneitd

demonstraatioita toisiinsa
vertaamalla huomataan, ettd prosessit
eroavat toisistaan yhteissuunnittelun

intensiteetin suhteen. Kohteissa, joiden

suunnittelussa kayttdjit olivat tiiviisti
mukana, muutos eteni kidytté6nottoon
saakka. Keskeytyneitd projekteja yhdisti

suunnittelun tilavetoisuus: kidyttijien

seurauksena.

RAVINTOLA FABRIIKIN

huomioiminen ei pysynyt tilasuunnittelun KOKEMUSKARTTA:
. T RENTA 5,

vauhdissa, jolloin tdysimittainen A A

osallistuminen ja sitoutuminen tavoitteiden i et 7- Sosiaaliset

muodostamiseen ei ollut mahdollista. AT . tavoitteet:

Kiyttdjien passiivisuutta voi syntyi ..,..... Ravintolan toimint

jatkuvien uudistusten seurauksena
puhkeavasta muutosvisymyksestd
sekd suunnitteluprosessin osallisten
liian suppeasta edustuksesta, jolloin
kiyttdjikunnan moniddnisyys jid huomiotta.
Yhteissuunnittelun vaikuttavuuden
ymmirtimisen seurauksena kiyttdjit on
pyritty ottamaan entistd kiinteimmin ja
laajemmin mukaan prosessin kaikkiin eri

vaiheisiin.

oo..ooo...oooooooooo.};

()

sujuvoittaminen laajentamalla
toimintaympdristod aulaan
saakka

-Houkuttelevan
opiskeluympdristén luominen
aulatiloihin

2:- Fyysiset
tavoitteet

-Ravintolan ja aulatilojen
yhdistdminen poistamalla ne
erottavat seindt

-Monipuolisen kdytén
mahdollistaminen akustiikkaa
parantamalla



RAVINTOLA
FABRIIKKI:
KESKEYTYNYT
MONITOIMITILA

Vaasan yliopiston kampuksella
opiskelijaravintolana toimivan
Fabriikin uudistusprosessin
taustalla olivat pyrkimykset lisata
tilan houkuttelevuutta lisdaamalla
viihtyisyytta, avoimuutta seka
parantaa akustiikkaa. Tavoitteena oli
laajentaa ruuhkautuvan ravintolan
toimintaa viereiseen aulatilaan seka
parantaa ympariston kaytettavyytta
opiskelutarkoituksiin.
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Kilpailuehdotus Fabrikki-rakennuksen aulan
totmivuuden parantamisekst




Kl’trr Suunnitelman lahtokohtana on luoda inspiroiva ja montaa kayttotarkoitusta Kurr

palveleva aulatila.

Hiljaisen

l- i atkaz& ut Budjetin rajoite on huomioitu niin, ettd panostus osoitetaan keskittymiselle ja innovatiivisuudelle
tarkoitetun hiljaisen tilan rakentamiseen. Téll6in muut kalusteratkaisut voidaan toteuttaa
yksinkertaisemmin, kestévyyttd ja monitoimisuutta painottaen.

1 Ravintolasali — 2 Entisen ravintolasalin
stirretddn = paikalle luodaan i
laaimmaisen monikdyttiinen
luentosalin paikalle, tila, joka rajautuu

Jollown sen atheuttama katseenvangitsyana

meluhaitta vihenee. totmivaan hiljaisen

tyoskentelyn

tilaan. Enllisen

kahvilan toiminta

mahdollistuu =

olemassaolevasta I

keuttidstd.
Obessa otteita voittaneesta
kilpailuehdotuksesta.

) ] T o ]
3 Etummaz.sen 1 0 geoResa 4 Keittigsti puhkaistaan
luentosalin ovet 1 B I 6 ulos nuusi

surretddn aulan huolto-ovi, jolla

puolelle, jolloin olemassaolevan hissin

luentosalin kuormitus vihenee,

purkautumiselle _ eiki rullakoita endiii

Sfladdaﬁ paremmin tarvitse varastoida

tilaa, ja .kit:ytiivd = - kaytéivdlld. = BN
rauhoittuu. YELoY




Osallistavan

-

MITTAUKSET

Demojen kokeileva ja tutkiva lahestymistapa edellyttaa tilojen
laajan seuraamisen seka tulosten vertailun ennen ja jilkeen
muutostoiden toteutuksen. Seurantaa on suoritettu tutkimalla
sisdilmastoa, tilojen kayttoa seka kayttdjien tyytyvaisyytta.

losuhdemittauksia tekemilld voidaan selvittia,
0 ovatko olosuhteet sisdlld viihtyisit, turvalliset ja
terveelliset. Tiarkeimmit sisdilman laatuun vaikuttavat
perussuureet ovat limpoétila, ilman hiilidioksidipitoisuus ja
ilman suhteellinen kosteus. Demoissa olosuhteiden seurantaa
on suoritettu langattomalla Wirepas-mittausjirjestelmalld,
jonka edistyksellinen tiedonsiirtotekniikka mahdollistaa

mittaustulosten reaaliaikaisen seurannan myods etdilti.

Fysikaalisten ominaisuuksien mittaamisen lisiksi tilojen
kayttdjiltd voidaan kysyd kokemuksia esimerkiksi laimpdtilaan

tai ilmanraikkauteen liittyen.

Tapauskohtaisilla ratkaisuilla on
merkittévd positiivinen vaikutus tilojen
kdyttomukavuuteen, kdyttoasteeseen sekd
kdyttokustannuksiin.

Demoissa on kokeiltu toimenpiteitd, joita ei ole
aikaisemmin huomioitu tiloja ja ilmanvaihtojirjestelmid
suunniteltaessa tai kiytettidessi. Tiloihin kohdistunut
kuormitus voidaan esimerkiksi jakaa laajemmalle
alueelle hy6dyntimilld tilojen vilistd ilmanvaihtoa.
Tillin rakennuksen koneellinen ilmanvaihtokapasiteetti

tulee tehokkaammin hyoédyksi.

dyton mittaamisella tarkoitetaan intervallikameroiden
K avulla tehtyd tutkimusta tilojen kiyttdjamadristd sekd
tiloissa sijaitsevista suosituimmista paikoista. Seuraamalla
tilojen kdyttod saadaan arvokasta tietoa siitd, millainen on
kiyttijimddrien osalta tilaan kohdistuva konkreettinen tarve.
Uudistusprosessissa on olennaista selvittdd, kiytetddnko

tilaa edelleen samaan tarkoitukseen kuin ennen uudistusta.

kebittamisen menetelmdat

Esimerkiksi suuren luentosalin kohdalla tiytyy tiedostaa,
onko toiminnan mittakaava kasvanut tai pienentynyt
opiskelukulttuurin kehityttyd vuosien saatossa.

Nauhalta selvidvi kiyttijien sijoittuminen tilaan auttaa
muodostamaan kisityksen siitd, millaisiin paikkoihin
kiyttdjit hakeutuvat intuitiivisesti, tai millaiset olemassa

olevat tilalliset ratkaisut palvelevat kiyttijid parhaiten.

Tyytyvéiisyyskyselyillﬁ kartoitetaan kayttdkokemuksia
tiloista. Kyselyt on toteutettu sijoittamalla tilaan
puhelimella luettavia QR-koodeja, joiden kautta avautuvalla
sivustolla on mahdollista ilmaista tyytyviisyytensi tai
tyytymittdmyytensd nykyiseen tilaratkaisuun. Vastaamisen
yhteydessd kannustetaan kertomaan tarkemmin tilan
positiivisista ja negatiivisista puolista. Kyselyn etuna on
mahdollisuus keritd vastauksia laajasti kiyttdjikunnalta,
sekid kyselyiden sijoittuminen itse tilaan, jolloin tuoreet

kokemukset siirtyvit suoraan eteenpiin.

Todellisten kdyttdjamddrien ja kdyttotapojen
paljastuminen voi vapauttaa tilaa tyhjiltd
tuoliriveiltd muille toiminnoille, ja edelleen

kokonaan uusille tilakonsepteille.



TOIMIVAT SUUNNITTELURATKAISUT
EIVAT RIITA- TARVITAAN

YHTEISKEHITTAMISTA On puhuttava kiyttdjien Kielelld kayttdille tirkeistd
asioista. Esim.: Millainen Idhio/toimintanne voisi olla
10 vuoden kuluttua?

MUUTOSEHDOTUS:

Hidas1) ajattelu tuottaa

tulevaisuuden kannalta

harkitumpia ratkaisuja Vieldkin pe/ottaa
Asukkaat:

--> Demo

Muutoksen aikaansaamiseksi
tarvitsemme hidasta ajattelua

Omalla asuinalueellaan

asukkaat ovat todellisia

asiantuntijoita, TILAVISIO
innostuneita ja valmiita

innovoimaan uutta.

Ndin kaynnistyy hidas1)

rationaalinen ajattelu

Nopeal) ajattelu kokee muutoksen usein Dema nStraatiO

uhkaavana. Siksi asukkaat haluavat samaa
kuin ennenkin LUODAAN DEMONSTRAATIO TILAVISIOSTA, JOLLA TESTATAAN
1) Kahneman: Ajattelu: Nopea ja hidas SUUNNITTELUN RATKAISUJA.
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OSALLISTAVAT
TYOPAJAT
SUUNNITTELUN APUNA

Muutoksen kohteina olevien tilojen toimijat
ovat olleet keskeisessa roolissa Campus
Retrofitting -hankkeissa. Kayttajille, omien
tarpeidensa asiantuntijoille, on pyritty
tarjoamaan laajat osallistumismahdollisuudet
kehittamisprosessien kaikissa vaiheissa.
Osallistuminen on mahdollistettu Charretten,
Sumplian ja Workspacen tydpajojen kautta,
joiden toiminta-ajatukset on esitelty tassa
osiossa.
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CHARRETTEN
VAIHEET

CHARRETTE

harrette on osallistava moniulotteinen
C suunnittelu- ja neuvotteluprosessi, jossa
hankkeen kaikki osapuolet, kuten tilojen
kidyttdjit, hallinnoijat ja suunnittelijat
tuottavat yhdessd suunnitteluongelmaan
ratkaisuvaihtoehtoja ja jalostavat niistd
konkreettisen suunnitelman. Hyvin
lopputuloksen aikaansaamiseksi on tirkedi
saada mukaan erilaisia osaajia ja nikékulmia,
seki toimia prosessin aikana suunnittelun
kohteena olevassa paikassa ja oikeassa
kontekstissa.

Charrettessa samanarvoisessa asemassa
olevat suunnitteluasiantuntijat ja tilojen
kiyttdjit muodostavat toisiltaan oppivan
asiantuntijaryhmin, jolloin tyén tulos on
enemmin kuin yksittdisten jdsenten
osaamisen summa. Yhteistydn seurauksena

kayttidjilld hallussaan oleva hiljainen tieto,

tarpeet ja huolet yhdistyvit ulkopuoliseen
asiantuntemukseen. Prosessin kuluessa
tilojen kidyttdjd tunnistaa toiminnan
kehitysalueita ja luo sekd strategisia ettd
kdytinnon ratkaisuja, kuinka toimintaa
tuetaan tilojen avulla. Menetelmin vah-
vuutena on yhteisen tahtotilan tuottaminen
seki tulevaisuuteen kohdistunut tyoskentely:

tulevia tilatarpeita ymmirretddn paremmin.

Suunnittelun ydinosuus kestdd yhti-
jaksoisesti 3 — 7 piivid, koostuen 2 — 3
tunnin intensiivisistd sprinteistd, joiden
keskindinen logiikka on kisikirjoitettu.
Tiivistahtinen ja ohjattu tydskentely saa
aikaan flow—tilan, joka johtaa haluttuihin
tuloksiin. Prosessin aikana ideoita tehddin
nikyviksi esimerkiksi kokoamalla osallistu-
jien ajatuksia seinille ja jatkokehittelemilld
niitd, seki muodostamalla tilasuunnitelmia
muovailuvahasta. Charretten lopputuloksena
on suunnitelma, jonka Charretteen osallis-
tuneet hyviksyvit, koska kaikki ovat saaneet

omat nikokulmansa mukaan suunnitelmaan.



SUMPLIA WORKSHOP

Rakennushankkeet suunnitellaan

usein melko suoraviivaisesti siten,

ettd arkkitehti laatii tilakaavion,

joka jalostetaan erilaisiksi teknisiksi
suunnitelmiksi. Vaikka suoraviivaisessakin suunnittelutavassa
kysytddn asiakkailta heiddn tarpeistaan, jittdd se kuitenkin
huomioimatta varsin paljon sellaista, mitd asiakas ei osaa suoralta
kideltd sanoa.

Sumplia ty6épaja on kehitetty hankeisiin, joissa tilat pitdd
uudistaa vastaamaan muuttuvia toiminnan vaatimuksia.
Tyopajatyoskentely perustuu ajatukseen, ettd ensin pitdd
keskustella toiminnasta ja sen tavoitteista tiloissa yhden
tyopajan verran, timin jidlkeen tulee laatia ensimmiinen
arvaus tilojen suunnittelusta, jota kisitellddn, korjataan
ja kehitetddn eteenpidin toisessa tydpajassa. Ndin toimin-

nan ja tilan ndkékulmat tulevat kisiteltyd tasapainoisesti.

Kiyttimilld osallistavia tyotapoja hankkeen ideoinnin
ja suunnittelun ty6vaiheissa piistidn toteutusvaihe kiyn-
nistimdin valmiimmilla suunnitelmilla. Jotta suunnitelmat
saataisiin aidosti valmiimmiksi, tulee suunnitteluproses-
sissa kidyttdd systemaattista ymmirryksen kehittimisen
toimintatapaa, jossa lihtékohdaksi nopean suunnittelun sijaan
otetaan kdyttdjien ymmirryksen kehittdminen toiminnan ja
tilojen palvelutason vilisestd yhteydestd. Tdmi toimintatapa
sddstdd osapuolet monelta vidrinymmairrykseltd, ja parantaa
yhteistyotd projektin kaikissa vaiheissa. Monesti myés hank-

keen kokonaiskesto muuttuu loppujen ennustettavammaksi.

e N
Kayttajat
¥y N
Tilahallinto
Omistaja
v Y
Suunnittelijat
*;‘ \
b ‘\ \\.’-\\
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Kaikilla kampuksilla Pohjoismaissa on kdynnissa
kampuskehittamisen projekteja, joissa uudet
oppimis- ja tyoymparistot ovat merkittavassa
roolissa. CARE-viitekehyksen avulla on tunnistettu
ja vertailtu kampuskehittamisen strategista, taktista
ja operationaalista toimintaa.

Toimintalihtdinen kampusten kunnostaminen
tarkoittaa yliopiston ja omistajaorganisaation
yhteisrahoitusta, kdyttdjin ja suunnittelijoiden
yhteissuunnittelua sekd uusien ratkaisujen ja
prosessien vaikuttavuuden yhteisti mittaamista
ja arviointia. Yhteiskehittimisen menetelmille
kaikissa maissa on tyypillisti tulevaisuuden
kisin midritellyt tarpeet uusille oppimis- ja
tyéympiristoille, kiinted vuorovaikutteinen
tyoskentely kiyttdjien kanssa sekid systemaat-
tinen ratkaisujen ja niiden kiytettivyyden
arviointi. Voidaan sanoa, ettd 16ytyy yhteis-

pohjoismaalaisia kampuskehittimisen malleja.

Norjassa on ollut kdynnissa pitkdjinnitteinen
kampusvisiotyé ja ensimmiisid
demonstraatioita yhteiskdyttoisistd
tiloista valmistellaan. Tihin mennessi on
esimerkiksi toteutettu yksi monikéyttéinen ravintola.
Energiatehokkaiksi suunniteltujen kiinteistdjen
kdyttéd tutkitaan ja pyritddn tunnistamaan,
miten suunnittelusimulaatioita voidaan parantaa
kiyttotietoon perustuvien tulosten avulla. Kdyttijin
kyky kayttdd energiatehokkuutta lisddvid ratkaisuja

on my6s demonstraatiokohde kampuksella.

Ruotsissa on tutkittu etnografisesti
kohtaamisen ympdrist6jd ja tilanteita
— lopputuloksena on kirja, jossa
ehdotetaan, etti kaikilla kampuksilla
tulisi olla kohtaamispaikkojen kehittimisstrategia. Tétd
on toteutettu kdytinnéssd suunnittelemalla luonteviin

risteyskohtiin houkuttelevia ty6skentelykeitaita.

Tanskassa kirjasto on kokenut
muodonmuutoksen — tilassa on erilaisia
ympirist6ja erilaisille oppimisen
prosesseille. Lisidksi tyoympdéristoja
kehitetidn monitilaympiristoiksi rikkoen perinteisten
huonetoimiston struktuuria. Skylab on uusi

yhteisty6alusta yritysten ja opiskelijoiden projekteille.



Kirjantekijat

FASILITAATTORIT RAKENNUTTAJAT
BES CONSULTING (SUVI NENONEN, ROBERT ERIKSSON, INNA AMPUJA, HEIDI SUMKIN), RAMBOLL (JAAKKO KARJULA JA ELINA UUSITALO),
IDEASCOUTS (PEKKA KETOLA, PETRI PITKANEN, JUHA SIMOLA, LEENA RYYNANEN) INSINOORITOIMISTO JORMA VAANANEN OY (ESA NIEMI)
SUMPLIA WORKSHOP OY (JUSSI SAVOLAINEN JA HANNU IKONEN) PROMEN (PETRI HARJU, OLLI HAUTALA)

RUUSUPUISTON RAKENNUTTAJATOIMISTO
TIEDON KERAAJAT JOENSUUN LANGUAGE GARDENIN RAK)ENNUTTAJA

SUMPLIA WORKSHOP OY (JUSSI SAVOLAINEN

TAPUTA OY (MIRKO LANNENPAA),
LEESMAN LTD (PEGGIE ROTHE) TOIMITTAJAT
SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTOT OY (ARI-PEKKA LASSILA)

MARTELA (KALUSTEET)
FINTRAS OY (ESA SOINTULA, SAADETTAVA VALAISTUS),
SUUNNITTELUTOIMISTOT ECOPHONE (AKUSTIIKKARATKAISUT) 3 ‘

ARKKITEHTITOIMISTO AHONEN&KANGASVIERI (JANNE KANGASVIERI JA SAANA KARALA),
ARKKITEHDIT LSV (JUHA LUOMA JATOBIAS TOMMILA),

FINNISH EDUCATION GROUP FEGOY (HEIKKI LUMINEN JA MARKKU RIMPELA),
HELAMAA&HEISKANEN ARKKITEHDIT (MATTI MASTOSALO JA MARIA AHOKAS)

LINJA ARKKITEHDIT (TERO HIRVONEN)

MYLLY CONSULTING (HANNU MYLLYMAA, ilmanvaihtoasiantuntija),

PS AUDIO DESIGN OY (TONI ISOININEN, ACOUSTICS AND SIMULATIONS)

MUSICAN LVI TOIMISTO

SAHKOTEKNIIKKA SIREN (KARI SIREN)
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DEMOT

teema T ) —_
OPPIMISTILAT emot ovat jaoteltu

muutoskohteen lahtotilanteen
2 o mukaan neljadn demopakettiin:
% oppimistiloihin,
hukkatiloihin, hubeihin
teema 2 seka tyotiloihin.

HUKKATILAT

teq’ma 4
TVOTILAT

Demopaketit esitellddn jirjestyksessd, joka
kuvaa innovaatioiden syntyid ja levidmistd
kampuksilta ulospdin. Oppimistiloissa

” N $E|

annetaan vilineet, itsendiseen tydskentelyyn

R

N"] o 4 J muokattavissa entisissd hukkatiloissa
dhli'.i;f /

opetellaan soveltamaan niitd ja

poikkitieteellisid yhteis6ji muodostavissa

. hubeissa heritetddn kiinnostusta ja ideoita,
teema 3 | joita kehitelldin eteenpdin. Ndma kipinit ja
HUB/T verkostot siirtyvit opiskelijoiden mukana
tyotiloihin, joista ne levidvit eteenpidin

innovaatioina.

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTAOT Oy



