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Pro

SCUDO Prod kustannushallintakoulutus

ESITTAYTYMINEN

V Nimi & tydnkuva
V Aikaisempi kokemus kustannusohjauksen tehtavista ja jarjestelmista

V Odotukset kurssin osalta



Koulutuksen tavoite Pro

SCUDO PRO KOULUTUKSEN JALKEEN OSALLISTUJILLA ON

V Ymmarrys kustannusohjauksen prosessista Scudo Préjarjestelmassa, seka tieto kuinka jarjestelmé tukeeverottajalle tehtavia
urakkailmoituksia.

V Taito kayttad Scudo Prod jarjestelmaa liittyen seuraaviin:
Hankkeen perustietojen yllapito

Toimittajien perustietojen yllapito

Budjetointi

Ostotilausten ja ostolaskujen kirjaaminen/hallinta
Loppukustannusennusteen paivittaminen
Raportoinnin perusteet

< <K<K <K<K <LKKL

V Koulutuksen painopiste on Scudo Pro gjarjestelmén teknisessa kayttamisessa



Scudo Pro koulutuksen sisalto - Scudo [{{¢

SCUDO PRO YLEISESITTELY
V Mikéa on Scudo Pro jarjestelma ja kuinka se liittyy rakentamisenurakkailmoitusmenettelyyn
V Terminologia
V Kustannusohjauksen vaiheet
V Kustannusvalvontaan liittyvien toimintojen yksityiskohtainen esittely

KUSTANNUSOHJAUKSEN PROSESSI SCUDO PRO JARJESTELMALLA / SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTOT OY
HANKKEENKUSTANNUSVALVONTA SCUDO PRBRJESTELMALLATOIMINNOTENNEN SCUDO PROGt a
V Hankesuunnitteluvaihe (Granlund Manager)

HANKKEEN PERUSTAMINEN SCUDO PRO TIETOKANT@RAMNKEEN PERUSTIEDOT
V Hankkeensi i rt o Granlund Managerista Scudo Prodhon
V Hankkeen perustietojen tarkastaminen ja taydentaminen (mm. projektioikeudet, toimittajat)

HANKKEEN KUSTANNUSOHJAUSRAKENNEKUSTANNUSBUDJETTI
V Yksiulotteinen kustannusohjausrakenne litteroittain

SITOUTUNEIDEN JA TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN HALLINTA
V Sopimuksien kirjaaminen ostotilauksina
V Ostolaskujenk 2 si ttely taloushallintaj2rjestelm2ss?@ ja niiden siirtyt

LOPPUKUSTANNUSENNUSTEEN YLLAPITO
V Ennusteenmuistion kirjaaminen

RAPORTOINTI
V ScudoPr odn perusraportit



Scudo Pro jarjestelméan yleisesittely

TyOkalu hankkeiden kustannusvalvontaan

Selainpohjainen ratkaisu SaaSd palveluna

Kaytetadn itsendisend jarjestelména tai integroituna

esim. taloushallinto- , kunnossapito- ja kiinteistotietojarjestelmaan
V Organisaation omat kayttajat seka yhteistydkumppanit

V Toimialariippumaton (teollisuus, rakentaminen, Kiinteistott, infra)
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Rakennuttaja Anvestori iii

Rakennuttajakonsultti Q Q Q
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Tyonjohto
Suunnittelija Q Q Q
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INVESTOINTISUUNNITTELU HANKERYHMITTAIN

BUDJETOINTI

SITOUTUNEET KUSTANNUKSET

TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET

LOPPUKUSTANNUSENNUSTE




Scudo Pro jarjestelman painopistealueet

V Sitoutuneiden kustannusten hallinta budjettiin nahden (sopimukset/tilaukset)
V Aktiivinen loppukustannusennusteen yllapito (ennustepaivitykset)

Palvelee ensisijaisesti toteuttavan organisaation projektinhallintatarpeita:
Hankinta- ja urakkalahtdinen osittelu (Work Breakdown, Litterat)
Kohdehierarkiaan perustuva osittelu (Cost Breakdown, Functional Location)
Vastuujakoon perustuva osittelu (Organizational Breakdown)

Sopimukset

Kustannusennuste Estimate at Completion)

Kassavirta(CashFlow)
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Project cost graph Project cost graph
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Scudo Pro - Terminologia - Scudo [{{¢

BUDJETTI JAALKUPERAINEN BUDJETTI

V Budjetti on hankkeen virallinen voimassaoleva kustannustavoite,joka on muodostettu kohdistamalla kustannusarvio hankkeen sisaiselle
kustannusohjausrakenteelle eli litteroille

V Jos kustannusbudjettia joudutaan muuttamaan hyvaksytyn syyn perusteella (esim. laajuusmuutos), voidaan budjetin alkuperéinen
(ensimmainen) versiokopioida talteen tdhan sarakkeeseen ennen muutostenkirjaamista.

SIDOTTU KUSTANNUS
V Kirjattujen tilausten loppusumma. Tilaukset kirjataan jarjestelmaanTilausten kirjaus dnakyman kautta tai tuodaan tiedonsiirtona ulkopuolisesta
jarjestelmasta

TOTEUTUNUT KUSTANNUS
V Kirjattujen laskujen loppusumma. Laskut kirjataan jarjestelmaanLaskujenkirjaus dndkyman kautta tai tuodaan tiedonsiirtona ulkopuolisesta
jarjestelmasta

LOPPUKUSTANNUSENNUSTE

V Hankkeen virallinen | oppukanmustednanuasleheanassaedyl | 2pidet22an 0
Loppukustannusennusteen ®seotalusd)jmubani erdéehi kaent asyy
Loppukustannusennustedsarakkeen arvo perustuu laskennalle: budjetti + muistion arvo. Toisin sanoen ensimmainen ennuste on sarkain
budjetti.

TARKISTETTU ENNUSTE

VJ2rjestelmgad sisa&a]t2aa my°s vai htoeht oi Bkistetteemnusites8t esar akkeen, | ot a
Tarkistettu ennuste dsarake mahdollistaa sellaisten ennustemuistioiden kirjaamisen, joiden vaikutustai haluta nayttaa sarakkeessa
dennusteo. Kun muistiolla on merkint?2 oOtarkistettud, sen arvo h
Mi k2| i mui stiolla ei ole merkint2?2 oO0tarkistettud, sen eaSarakkeisio.n h
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Scudo Pro - Urakkatietojen

MUU ULKOPUOLINEN
JARJESTELMA

HANKKEEN
PERUSTIEDOT,

SCUDO PRO
Perustiedot
TYOMAA

SCUDOPRO
Perustiedot
TILAAJA

SCUDO PRO

URAKKASOPIMUS

IImoittaminen verohallinnolle

SCUDO PRO
Perustiedot
URAKOITSIJA

Pro

TALOUSHALLINTO
URAKKAAN
KOHDISTUVA
LASKUTUS



Scudo Pro - Henkilétietojen ilmoittaminen verohallinnolle _Scudo [{(e

MU‘JJA%LJ‘E%';ES;'}'&“EN SCUDO PRO SCUDOPRO SCUDO PRO SCUDO PRO
HANKKEEN Perustiedot Perustiedot Perustiedot Perustiedot

PERUSTIEDOT. TYOMAA TILAAJA HENKILO YRITYS

SCUDO PRO

TYOMAAN HENKILOSTO SR




Pro

SCUDO PRO

Kustannusohjauksen prosessi
Suomen Yliopistokiinteistot Oy:n hankkeissa



Scudo Pro d Kustannusohjauksen paavaiheet (SYKQOY) Pro

1.) ALUSTAVA HANKESUUNNITTELU
A Granlund Manager / PTS

2)HANKKEEN SII RTO SCUDO PROGHON. HANKEEN BUDJETOI NTI
A Tiedonsiirto perustaa hankkeen Scudo P r o & GMstiedonsiirron kautta ja luo samalla kustannuslitterat automaattisesti
A Rakennuttajakonsultti jakaa hankkeen kustannusarvion litteroittain; tima muodostaa hankkeen budjetin

3.) SITOUTUNEIDEN JA TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN ANALYSOINTI
A Verrataankirjattujen tilauksien (urakat / hankintasopimukset) kautta sitoutuneita kustannuksia vastaavaan osuuteen budjetissa
A Verrataan kirjattujen laskujen (ostolaskut) kautta toteutuneita kustannuksia tilauksiin

U Tuloksena ajantasainen tieto hankkeen todellisesta kustannustilanteesta:
O0sopi nmeksatr@atono s uus o ja Ohalevitkabat p21ljel | @

4.) LOPPUKUSTANNUSENNUSTEEN YLLAPITO

A Perustuu muutosten havaitsemiseen ja niihin liittyvien kustannusvaikutusten saannélliseen dokumentointiin
A Kohdistetaan ennusteen muutoskirjaukset litteroille

A Koko hankkeenmhasdht i avanadpkust annusvai kutuksista verrattuna bud)j]

U Tavoitteena on tuottaa tietoa tulevien hankintapaatdksien pohjaksi.
U Eliohjataanhankkeen O6ti |l aamatt osmiten omitt®e nd eleka ogsdjadutt it 2ay itj gas 2 2 n
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Pro

Scudo Pro o Prosessi

Péivita loppukustannusennuste
havaintojen mukaisesti

muodosta budjettirakenne
(=litterat)

Analysoi toteutuneet
kustannukset

Analysoi sitoutuneet
kustannukset

Hanke avataan Urakkatietojen

SYKOY Kampus
manageri

SYKOQY Rakennuttaja-
asiantuntija

Rakennuttajakonsultti
Yllapitokonsultti

SYKOY
Assistentti

SYKOY
Hyvaksyja

Tiedonsiirto

MAARITA HANKKEEN
PERUSTIEDOT

MAARITA HANKKEEN
PERUSTIEDOT

MAARITA HANKKEEN
PERUSTIEDOT

MAARITA HANKKEEN
PERUSTIEDOT

ASETA HANKE TILAAN
"PAATETTY TOTEUTTA

ASETA HANKE TILAAN
"PAATETTY TOTEUTTA

TIEDOKSI
TOTEUTUSPAATOS

HYVAKSY HANKE

Scudo Pro’hon
(Scudo Pro)

SIIRTORUTIINI
PERUSTAA HANKKEE
SCUDO PRO'HON

RECCEEN

perustiedot
(Scudo Pro)

TARKISTA HANKKEE!
PERUSTIEDOT JA
MAARITA
KAYTTOOIKEUDET

TARKISTA / TAYDENN
HANKKEEN
PERUSTIEDOT

MAARITA
KAYTTOOIKEUDET

Asiakkaan

perustiedot
(Scudo Pro)

TARKISTA HANKKEE
ASIAKAS, ELI
ILMOITUSVELVOLLI¢

N PERUSTIEDOT

Toimittajan
perustiedot
(Scudo Pro)

VALITSE HANKKEES¢
TOIMIVAT YRITYKSE
JA TARKISTA
YRITYSTEN

PERUSTIEDOT

Ostotilaus
(Scudo Pro)

KIRJAA TOIMITUS/
URAKKASOPIMUS
OSTOTILAUKSEKSI

KIRJAA TOIMITUS/
URAKKASOPIMUS
OSTOTILAUKSEKSI

Ostolasku

(taloushallinto)

OSTOLASKUN VASTAANOTT
(HYVAKSY MAKSUUN)

OSTOLASKUN VASTAANOTT

TARKISTA MAKSUKELPOISU
TEE TARVITTAVAT TILIOINNI
(HANKETUNNUS, TILAUS
LITTERA)

TARKISTA OSTOLASKU
(TILIGINTITARKISTUS)

OSTOLASKUNHYVAKSYNTA
MAKSUUN

Ostolasku
(Scudo Pro)

SIIRTORUTIINI TUO
OSTOLASKUN TIEDO
SCUDO PRO'HON

ilmoittaminen

verottajalle

TARKISTA TIEDOT KAYNNISS
OLEVIEN URAKOIDEN OSAL"

MUODOSTA SIIRTOTIEDOST
TARKISTA TIETOSISALTO

LATAA VEROHALLINNON
PALVELUUN
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Tiedonsiirto: Granlund Manager A Scudo Pro __Scudo [gfe

HANKKEEN PERUSTAMI NEN SCUDO PROGBHON

Kun hanke on saanutGranlundMa nagem @sls@anumer on ja sen vaihe on asetettu tsirtyyaan 0
automaattisesti Scudo Pro d tietokantaan. Tiedonsiirto tapahtuu kerran vuorokaudessa aamuyolla.

SEURAAVAT TI EDOT SII RTYV T SCUDO PROOGHON:
Hankkeen nimi

Hankkeen hallinnollinen tunnus
Hankkeen rakennustunnus

Alue

Hankkeen toimenpideluokka
Toteutusvastaava
Aloituspaivamaara
Lopetuspaivamaara
Kustannusarvionkokonaissumma
Ty6maa-avain

TyOomaanumero

V Mikali hankkeen tietoja taméan jalkeen paivitetaan GM:ss4, siirtyvat ne uudestaanScudoP r 0 6. h o n

<LK LK LKL LLLKLKKLKKL

V Lopetuspaivaméaaran osalta huomioitavaa

V  kun hanke tulee Scudoonensimmaisen kerran,GM loppupvm-arvo asetetaan Scudosse&k o0 h t vialmistumispvmo  jopetuspvmo .
V  Jos hankkeen tiedot tulevat uudestaan GM:sta&GM loppupvm-arvop 2 i vi t t 2 2 valnastumispamoy, o andadidonglopetuspvmd pysyy ennal |
V  Valmistumis pvm. On se paivamaara, jolloin urakka on hyvaksytysti vastaanotettu ja paattynyt.
V  Lopetuspvmon se paivamaara, jonka jalkeen kaikki hankkeelle kohdistuneet laskut on varmasti maksettiRakennuttajakonsultin tulee muistaa paivittaa
Lopetus paivamaara esim. 3 kk padhan urakan vastaanotosta, jotta kaikki laskut ehtivat tulla. Tama pvm on merkittava verotta jan ilmoitusten
kannalta!
pe—

Padtds pvm: 01.01.2014

Aleitus pvm: 01.02.2014

Valmistumis pvm: 01.07.2016 13

Lopetus pvm: 30.12.2016



Tiedonsiirto: Granlund Manager A Scudo Pro

LISAKSI TIEDONSIIRTO TEKEE SEURAAVAT ASIAT

Vv

\%

Kayttboikeudet A antaaa ut omaat ti sest. kayttPoi keudet

kampusmanagerille

Pro

kayttajarekisterissa?

Tilaussarja A perustaa tilaussarjan (100 + juokseva numero), jota kaytetaan ostotilausten automaattiseen numerointiin (huom.

hankekohtainen)
Litterat A perustaa oheisen kuvan mukaisen oletusrakenteen

v

Littera

. 10-Rakennuttajan kustannukset

~ 1010-Rakennuttaminen ja valvonta

) 1020-Arkkitehtisuunnittelu

. ¥ 1030-Rakennesuunnittelu

y 1040-LVIIA-suunnittelu

.y 1050-Sahkosuunnittelu

, 1060-Muu suunnittelu ja tutkimukset

L , 1070-Muut rakennuttajan kulut

- ¥ 19-Liittymat

- § 1910-Liittymat
y 20-Rakentaminen

- |, 2010-Rakennusurakka (paaurakka)

, 2071-Putkiurakka

-,y 2072-IV-urakka

J 2073-Rakennusautomaatiourakka

- 2075-S5hkosurakka

. 2076-Hissiurakka

- .y 30-Erillishankinnat

» 3010-Erillishankinnat

-y 40-Hankevaraukset

. 4010-Hankevaraukset

. 4 9000-Takuutydt

14
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SCUDO PRO PIKAOPAS



Scudo Pro 9 Kirjautuminen jarjestelmaan Pro

Kirjautuminen Scudo Prepalveluun tapahtuu asiakaskohtaisen interretkin kautta
1. Syo0té internetdselaimen osoitekenttdan organisaatiosi Scudo Rosoite

2. Anna henkilokohtainen kayttajanimesi ja salasana. Mikéali olet unohtanut salasanasi, voit tilata uuden sahkdpostiisi salasana
unohtunut? -linkin kautta

3. Salasanarvaihtaminenkirjautumisen jalkeen. Tama voidaan teh&tudo Prodkayttoliittyman oikeasta ylakulmasta valittavalla
komennollad Va ishadlaa s an a o

Pro

Kayttajanimi:
Salasana:

Salazana unohtunut?

Kirjaudu sisdan

~ L
ScudoPro Mk. | ::'E +

Ik Tervetuloa Suppaort.Yllspito f Vaihda salasana / Kirjaudu ulos

16



Scudo Pro d Hankkeen perustietojen hallinta PTO

SYK Oy:n osalta ei ole tarvetta perustaasia hankkeité&ScudoPro:ssakoska hankkeet syntyvat automaattisen tiedonsiirron kautta
pohjatuen GM:sta tulevaan tietoon. Kun hanke @tudoPro:ssasen perustietoja paastaan kasittelemaan seuraavasti:

> wnNE

o1

Valitsepaavalilehti HANKE

Valitse painikeVALITSE HANKE

Haluttu hanke valitaan hankerekisterista

Muokkaa hankkeen perustietoja; lisda hankkeelle yhteyshenkilon tiedot seka kohteen osoitetiedot! (huomio kuitenkin tid@ot jot
voivat paivittya GMdtiedonsiirron kautta)

Mikali hankkeen kustannusarvio on 10 O0@ai alle, voit poistagdpank o hdast a oOVerottajan il moi-
Huomioithan kuitenkin, ettd jos hankkeen kustannukset nousetégppa pitaa laittaa takaisin ja ilmoittaa asiasta Minna Kumpumae
minna.kumpumaki@sykoy.fi

SC U d o Pro Hankeluettelo

Investointi ﬂl(ustannushallin

Tulojen hallind

) Uusi hanke B Valitse hanke 2 i Tyt')kalut & AA-00239 R-puolei rhot, korj. tai uusiminen FI22686373 - Suomen Yliopistokiinteistot Oy Vaasa Si
: — ] AA-00240 Vesi- ja rkostojen kuntotutkimus FI22686373 - Suomen Yliopistokiinteistét Oy Vaasa Suomi
& AA-00241 ed-opa ] FI22686373 - Suomen Yliopistokiinteistst Oy Vaasa S
. Uusi tilaus @ Lue tiedastso -
Valitse hanke i
Hankkeen tiedot
Tunnus: AA-00239
Selitys: R-puoleiset rullaverhot, korj. tai uusiminen

Tyémaan numero:

TyBmaa-avain:

Hallintotunnus: 102036

17
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mailto:minna.kumpumaki@sykoy.fi

Scudo Pro & Hankkeen kayttdoikeudet _Scudo [g{¢

Hankekohtaisestmaaritetadn ne henkil6t, jotka nakevétankkeen hankeluettelossaottakayttdjia voidaan lisatdulee kayttajatilit olla
ensin perustettuyleiseen kayttajarekisteriin

1. Valitse Oikeudetpainike
2. Valitse Lisaa kayttajgainike naytonoikeastaylakulmasta. Tama avaa jarjestelman yleisekisterin josta poimitaan tarvittavat
kayttajat.
3. Kullekin kayttajalle maaritetaan kayttdoikeustaso: Omistaja, Kirjoitus tai Luku.
| Scudo {8

Investointi m Kustannushallinta Tulojen hallinta Hankinnat Tehtédva Raportit Asetukset Tietoja
Ed Uusi hanke \ﬁ Valitse hanke f Tyokalut — + E Lataa CMPro5 hanke
B Tallenna ~ ) Palauta ¢4 val Laajuud | Tapal £ oikeudet 0 Toimittajat i& Asiakkaat |- Tilaussarjat & Dokumentit

Hankkeen tiedot .

Tunnus: AA-00241

Selitys: Led-opasteiden uusiminen
B Tallenna & Palauta (&) Lisdi kayttajs
Hankkeen oikeudet

aki.havia@sykoy.fi Aki Havia aki.havia@sykoy.fi Omistaja | * 10.01.2015 10.01.2015 ()]
Joachim.Stenman Joachim Stenman Joachim.Stenman@sykoy.fi Omistaja | ¥ 10.01.2015 10.01.2015 :
Kimmo.Makela Kimmo Makela Kimmo.Makela@sykoy.fi Omistaja | * 10.01.2015 10.01.2015 ;
Maria.Koski Maria Koski maria.koski@sykoy.fi Omistaja | * 10.01.2015 10.01.2015 Q
Minna.Kumpumaki Minna Kumpumaéki minna.kumpumaki@sykoy.fi Omistaja | * 10.01.2015 10.01.2015 ()]
Minna .Tuominen Minna Tuominen Minna.Tuominen@sykoy.fi Omistaja | v 10.01.2015 10.01.2015 Q
Petri.Hyvarinen Petri Hyvarinen Petri.Hyvarinen@sykoy.fi Omistaja | * 10.01.2015 10.01.2015 c 1 8



Scudo Pro & Toimittajatietojen hallinta _Scudo [4(e

Hankkeen tilausja laskukirjauksissa tarvittaviimittajat poimitaan hankekohtaiseetoimittajaluetteloon.
Jotta hankkeellevoidaanvalita uusitoimittaja, tuleetoimittajatiedot olla ensin perustettuScudoPro -asennuksen yleiseen yritysrekisteri

1. Valitse Toimittajatpainike

2. Valitse Lisaa toimittajapainike nayton oikeasta ylakulmasta. Tama avaa jarjestelman yleisen yritysrekisterin, josta poimitaan
tarvittavat toimittajat.

3. Toimittajakohtaisia tarkempia tietoja paasee katsomaan / muuttamaan valitsemalla toimittajan tunnuksealitgksen.Varmista, ettad
yhteyshenkilé ja puhelinnumerotiedot ovat ajan tasallflaita padsee muokkaamaan valitsemalla puhelimen kupainike

4. Tilaukset/ Laskut-painikkeiden kautta voidaan avata listaus kyseiselle toimittajahatuistatilauksista ja laskuista

[ Scudo Lgl

Investointi m Kustannushallinta Tulojen hallinta Hankinnat Tehtdva Raportit Asetukset Tietoja

EA Uusi hanke | g Valitse hanke Vﬁ Tyskalut v [ Lataa CMProS hanke

BTallenna v ) Palauta ¢* val Laajuud | Tapal £ oikeudet &) Toimittajat 38 Asiakkaat |~ Tilaussarjat & Dokumentit

Hankkeen tiedot .

Tunnus: AA-00241

Selitys: Led-opasteiden uusiminen

B Tallenna & Palauta () Lisd toimittaja

Hankkeen toimittajat
Hankkeen toimittaja

Toimittaja Toimipiste Yhteyshenkilé

. FI01834162  Kontaktor Oy o - ]
s I - T Robert Lall = = B

FI07645557  Granlund Pohjanmaa Oy
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Granlund Pohjanmaa Oy, Vaasa v ﬁ Toimitusjohtaja Kari Rintamaki v ﬂ ]




Scudo Pro d Hankkeen kustannusohjausrakenne (litterat) __Scudo Il

SYY Oy:rsScudoPro:ssgrojektin kustannusohjausrakenne perustuu litteroille, ja kaytdssa olevat oletuslitterat syntyvat tiedonsiirron
yhteydessa. Hankekohtaista litterastoa hallitaan tdman jalkeen seuraavasti:

hwnh e

Valitse paavalilehtk USTANNUSHALLINTA

Mene valikkoon KUSTANNUSHALLINTAA v al i tse sielt?&a O6LI TTERAO. -BRenméenavaa K
Luodaksesi uudetrtitteran, VALITSEIus painike ndkyman oikeastddkulmasta

Joshaluat perustaahierarkkisemimikkeiston, valitse ensin summanimike tuplaklikkaamalla puurakenteegianastauusi nimike
summatasonalle. Vaihtoehtoisesti voit navigoida rakenteessa kayttaen myaos sinisia nuolipainikkeita (5)

Pro

Investointi Hanke Tulojen hallinta Hankinnat Tehtdva Raportit Asetukset Tietoja

(GP Kustannushallinta v | Tilaukset v L] Laskut v
‘ Littera

w Valvoja

B Tallenna & Palauta I__Ej Lue tiedostosta
Littera T = - -
a unnus & Selitys [ Valvoja

| [*] 10-Rakennuttajan kustannukset ~
' y 1010-Rakennuttaminen ja valvoni
l ) 1020-Arkkitehtisuunnittelu P

i 1010 Rakennuttaminen ja valvonta | eeeeeeeeee

i~ | J 1030-Rakennesuunnittelu

y 1040-LVDIA-suunnittelu 4 1020 Arkkitehtisuunnittela
| i .y 1050-Sahkosuunnittelu

, 1060-Muu suunnittelu ja tutkimuk ¥ 1030 Plewemnmigw || —
i y 1070-Muut rakennuttajan kulut
L 19-Littymat 4 1040 LVDA-suunnittelu
*. | 20-Rakentaminen
“. | 30-Erillishankinnat Lg 1050 Sihkdsuunnittelu

40-Hankevaraukset

! 9000-Takuutyot . 1060 Muu suunnittelu ja tutkimukset | e
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Scudo Pro 8 Hankkeen kustannusbudijetin hallinta _Scudo [4(e

SYK Oy:rBcudoPro:ssaon normaalisti kaytdssa d ulotteiden kustannusrakenne (=ainoastaan Litterat). Tasséa tapauksessa budjetti
laaditaan syottamalla budjettiluvut suoraan kullekin litteralle.

Valitse valilehti KUSTANNUSHALLINTA

Valitse valikko KUSTANNUSHALLINTBUSTANNUSVALVONTA

Valitse budjetoitavdittera puurakenteesta kaksoisklikkaamalla. Tama avadikeran kustannustiedot

Syotabudjettiarvot sarakkeesee®UDJETTI

Tallenna

Varmista, ettd budjetin loppusumma vastaa hyvaksyttya TR Pro
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Scudo Pro & Ostotilausten kirjaaminen R{e[e] Pro

Urakka ja hankintasopimukset kirjataan Scuddr o O6dstotilmuksina. Kirjataksesi uuden tilauksen, toimi seuraavasti:
1. Valitse valilehti KUSTANNUSHALLINTA

2. Valitse valikko TILAUKSET / UT&IAUS

3. Tilauksen perustiedot sy6tetadn avautuvan ndkyman ylaosaan. Pakolliset kentat on merkitty lihavoidulla tekstilla
4. Tilauksen rivitiedot kirjataan ndkyman alaosaan. Lisataksesi uuden tyhjan rivin, valitspgbtuise.

Maaritajokaiselle rivillgiedot: tunnus selityslittera, veroaste, yksikkd, maara, yksikkokustannus
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