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SCUDO Pro - kustannushallintakoulutus

ESITTAYTYMINEN

v" Nimi & tyonkuva

v Aikaisempi kokemus kustannusohjauksen tehtavista ja jarjestelmista
v Odotukset kurssin osalta

KOULUTUSMATERIAALI

v Tama SYK Oy:n Scudo Pro koulutusmateriaali I6ytyy Scudo Pron kayttoliittyman kautta oheisesta valikosta
v' Kyseisesta valikosta |0ytyy myos yleinen Scudo Pro ohje

v" Seka tukipalvelun sahkopostiosoite

Hanke Raportit Asetukset Tietoja
222 Tietoja
© Ohje

2% support@scudo.fi

© REST APl Ohje

ﬂ Tietosuojakuvaus




Pro

Koulutuksen tavoite

SCUDO PRO KOULUTUKSEN JALKEEN OSALLISTUJILLAON

v" Ymmarrys kustannusohjauksen prosessista Scudo Pro —jarjestelmassa, seka tieto kuinka jarjestelma tukee verottajalle tehtavia
urakkailmoituksia.

v' Taito kayttaa Scudo Pro — jarjestelmaa liittyen seuraaviin:
Hankkeen perustietojen yllapito

Toimittajien perustietojen yllapito

Kustannusten budjetointi

Ostotilausten ja ostolaskujen kijaaminen/hallinta
Loppukustannusennusteen paivittaminen
Raportoinnin perusteet

DN N N NI N

v" Koulutuksen painopiste on Scudo Pro —jarjestelman teknisessa kayttamisessa



Pro

Scudo Pro koulutuksen sisalto

KUSTANNUSOHJAUKSEN PROSESSI SCUDO PRO JARJESTELMALLA / SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTOT OY
v" HANKESUUNNITTELUVAIHE GRANDLUND MANAGERISSA

v" HANKKEEN SYNTYMINEN SCUDO PRO TIETOKANTAAN ja HANKEEN PERUSTIEDOT
v Integraatio Granlund Managerista Scudo Pro’hon
v Hankkeen perustietojen tarkastaminen ja taydentaminen (mm. projektioikeudet, toimittajat)
v Hankkeen tilanneyhteenveto (liikennevalot)

v" HANKKEEN KUSTANNUSOHJAUSRAKENNE ja KUSTANNUSBUDJETTI
v Yksiulotteinen kustannusohjausrakenne litteroittain

v" SITOUTUNEIDEN JA TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN HALLINTA
v Sopimuksien kirjaaminen ostotilauksina
v' Maksuerataulukot
v’ Lisa- ja muutostoiden kirjaaminen
v Ostolaskujen kasittely taloushallintajarjestelmassa ja niiden siirtyminen integraatiolla Scudo Pro’hon

v LOPPUKUSTANNUSENNUSTEEN YLLAPITO
v" Ennusteen muistioiden kirjaaminen

v" RAPORTOINTI
v Scudo Pro'n perusraportit



Pro

Scudo Pro - Prosessi

3. 4.

Sitoutuneet Toteutuneet
kustannukset kustannukset

1. (tilaukset) (laskut) 6
Hankkeen . :
luonti

Raportoi

1. Hanke syntyy automaattisesti Granlund manager -tiedonsiirron kautta

2. Syota budjetti kustannusvalvonnan nimikkeille

3. Kirjaa sitoutuneita kustannuksia (sopimukset) ostotilauksina
« Tarvittaessa kirjaa myos maksuerataulukot
4. Toteutuneet kustannukset (ostolaskut) tulevat tyypillisesti automaattisena siirtona kerran vuorokaudessa taloushallinnosta
«  Mikali tarvetta kirjata my®s muita toteumia (esim. projektiorganisaation sisaiset kustannukset), kirjaa tai lataa ne manuaalisesti

5. VYllapida loppukustannusennustetta

6. Raportoi



Scudo Pro - Prosessi (SYK)

muodosta budjettirakenne
(litterat) ja syota budjetti

Hanke avataan
Scudo Pro'hon
(Scudo Pro)

Hankkeen Asiakkaan Toimittajan

perustiedot
(Scudo Pro)

perustiedot § perustiedot
(Scudo Pro) (Scudo Pro)

. TARKISTA HANKKEEN
SYKOY Tekninen MAARITAHANKKEEN ~ ASETA HANKE TILAAN PERUSTIEDOT JA
manageri PERUSTIEDOT "PAATETTY TOTEUTTAA" MAARITA

KAYTTOOIKEUDET

TARKISTAHANKKEEN
PERUSTIEDOTJA
MAARITA KAYTTO-
OIKEUDET. LUO
HANKETIETOKORTTI

VLA B LTS TER \AARITA HANKKEEN  ASETA HANKE TILAAN
paallikké PERUSTIEDOT "PAATETTY TOTEUTTAA"

) ) VALITSE HANKKEESSA
Rakennuttajakonsultti [V E0 0o TARKISTA/ TAYDENA TOMNATYRITYKSer
Yllipitokonsultti PERUSTIEDOT
pi ultti PERUSTIEDOT YRITYSTEN
PERUSTIEDOT

TARKISTA HANKKEEN ~ TARKISTA HANKKEEN
SYKOY TIEDOKSI PERUSTIEDOT JA ASIAKAS, ELI
Assistentti TOTEUTUSPAATOS  MAARITA ILMOITUSVELVOLLISE
KAYTTOOIKEUDET N PERUSTIEDOT

HYVAKSY HANKE

SIRTORUTIINI
PERUSTAA HANKKEEN
SCUDO PRO'HON

Tiedonsiirto

Paivita loppukustannusennuste ja tilanneraportti
Paivitd hanketietokortti (RP)

Analysoi sitoutuneet Analysoi toteutuneet
kustannukset kustannukset

Ostotilaus
(Scudo Pro)

KIRJAATOIMITUS-/
URAKKASOPIMUS
OSTOTILAUKSEKSI

KIRJAATOIMITUS-/
URAKKASOPIMUS
OSTOTILAUKSEKSI

Ostolasku Ostolasku

(taloushallinto)

(Scudo Pro)

OSTOLASKUN VASTAANOTTO
(HYVAKSY MAKSUUN)

OSTOLASKUN VASTAANOTTO
(HYVAKSY MAKSUUN)

VASTAANOTA OSTOLASKU

TARKISTA HANKENUMERON
PERUSTEELLA
MAKSUKELPOISUUS

TEE TARVITTAVAT TILIOINNIT
(SOPIMUS + LITTERA)

TARKISTA OSTOLASKU
(TILIOINTITARKISTUS)

OSTOLASKUN HYVASKYNTA
MAKSUUN

SIIRTORUTIINI TUO
OSTOLASKUN TIEDOT
SCUDO PRO'HON

Pro

Urakkatietojen
ilmoittaminen

verottajalle

TARKISTA TIEDOT KAYNNISSA
OLEVIEN URAKOIDEN OSALTA

MUODOSTA SIIRTOTIEDOSTO
TARKISTA TIETOSISALTO

LATAA VEROHALLINNON
PALVELUUN
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SCUDO PRO OHJEET KESKEISIIN
TOIMINTOIHIN



Scudo Pro - Kirjautuminen jarjestelmaan

Kirjautuminen Scudo Pro -palveluun tapahtuu asiakaskohtaisen internet-linkin kautta
1. Syota internet —selaimen osoitekenttaan SYKin Scudo Pro —osoite https://cloud.scudo.fi/sykoy

Pro

2. Anna henkildkohtainen kayttdjanimesi ja salasana. Mikali olet unohtanut salasanasi, voit tilata uuden sahkdpostiisi salasana unohtunut? -linkin kautta

3. Salasanan vaihtaminen kirjautumisen jalkeen. Tama voidaan tehda Scudo Pro —kayttoliittyman oikeasta ylakulmasta valittavalla komennolla "Vaihda
salasana”

Pro Antti
A Tervetuloa
Kayttajanimi: ||
Salasana: 9 Nayta tietoni

Salasana unohtunut?

& Vaihda salasana

(w Kirjaudu ulos

Kirjaudu sisdén

- [ 3]
ScudoPro Mk. 2022 # + B


https://cloud.scudo.fi/sykoy

Pro

Tiedonsiirto: Hankkeen syntyminen Scudo Pro tietokantaan
INTEGRAATIO GRANLUND MANAGERISTA

Kun hanke on saanut Granlund Manager’ssa hankenumeron ja sen vaihe on asetettu tilaan "PAATETTY TOTEUTTAA", kyseinen hanke siirtyy automaattisesti Scudo Pro —
tietokantaan.

MM. SEURAAVAT TIEDOT SIIRTYVAT SCUDO PRO'HON:
Hankkeen nimi

Hankkeen hallinnollinen tunnus

Hankkeen rakennustunnus

Alue

Hankkeen toimenpideluokka

Toteutusvastaava

Aloituspaivamaara

Lopetuspaivamaara

Kustannusarvion kokonaissumma

AN N N N N NN

v' Mikali hankkeen tietoja taman jalkeen paivitetdan GM:ssa, paivittyvat ne myds Scudo Pro’hon*

*LODetUSDdinmddrdn Osalta huom[O[taVGa.' Hankkeen tiedot Hankkeen asetukset Hankkeen muistiot
v' kun hanke tulee Scudoon ensimmdisen kerran, GM loppupvm-arvo

v Jos hankkeen tiedot tulevat uudestaan GM:std, GM loppupvm-arvo

e e . ” . . P . . Paatds pvm:
pdivittdd vain arvoa “valmistumispvm”, mutta Scudon “lopetuspvm
pysyy ennallaan Aloitus pvm: 01.07.2022

V' “Lopetuspvm” arvoa siis ylldpidetddn ensimmdisen siirron jélkeen vain Valmistumis pvm: 30.09.2022

Scudossa, koska tdmd pvm-arvo on térked verottajalle tehtdvien
urakkailmoitusten osalta. Hankkeen tiedot tulevat Vastaanottotarkastus
verottajailmoitukselle vain jos ilmoitusajankohta on ennen Scudon S

lopetuspvm arvoa. Lopetus pvm: 30.09.2022



Tiedonsiirto: Hankkeen syntyminen Scudo Pro tietokantaan

LISAKSI TIEDONSIIRTO TEKEE SEURAAVAT ASIAT

v

Pro

Kayttooikeudet - antaa automaattisesti kayttdoikeudet kayttajarekisterissa maaritellyille "paakayttajille/rakennuttajapaallikoille” seka GM hanketietojen perusteella
tekniselle managerille

Tilaussarja

Litterat

Litteraluettelo [ Tallenna

- perustaa oheisen kuvan mukaisen kustannusnimikkeiston (litterat)

& Palauta |-__Ei Lue tiedostosta

I"_

i

Littera
. 10-Rakennuttajan kustannukset
-, 1010-Rakennuttaminen ja valvonta
. 1020-Arkkitehtisuunnittelu
-, 1030-Rakennesuunnittelu
, 1040-LVIJA-suunnittelu
. 1050-sahkosuunnittelu
, 1060-Muu suunnittelu ja tutkimukset
=, 1070-Muut rakennuttajan kulut
. 19-Liittymat
L. | 1910-Liittymat
, 20-Rakentaminen
!—- , 2010-Rakennusurakka (padurakka)
L. | 2071-Putkiurakka

I

L | 2072-1V-urakka
B
|

, 2073-Rakennusautomaatiourakka
, 2075-5ahkdurakka

. 2076-Hissiurakka

. 30-Erillishankinnat

i | 3010-Erillishankinnat

, 40-Hankevaraukset

l. | 4010-Hankevaraukset

., 9000-Takuutydt

HUOM!

v
v

Tdma littera-rakenne on SYKin mddrittdmd ns. oletusrakenne
Hankekohtaisesti on mahdollista muokata nimikkeistéé kulloisenkin
tarpeen mukaisesti. Hankekohtaista nimikkeistdd pddsee
muokkaamaan tdmdn valikon kautta

Hanke Kustannushallinta
r

‘% istannushallinta w
Valvoja
D Tilaukset v Kustannusvalvonta
@ Laskut w Kustannusvalvontaluettelo

- Tama liittyy ostotilaustunnusten luontiin, kun kayttaja kirjaa uuden ostotilauksen (ensimmainen ostotilaus saa numeron 1001, toinen 1002 jne.)

10
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Scudo Pro - Hankkeen perustietojen hallinta

Kun hanke on syntynyt Scudo Pro:hon Granlund Managerista, sen perustietoja paastaan kasittelemaan seuraavasti:

* Avaa Scudo Pro ja etene projektiluettelo-nékymaan

« Tassa listautuu kaikki ne hankkeet, joihin kayttgjalla on kayttdoikeus
*  Projektin perustietoihin paaset valitsemalla projektin tunnuksen / nimen kohdalta. Tamé& avaa "hankkeen tiedot” nakyman
« Seteli-painikkeesta I6ydat pikalinkit keskeisimpiin nakymiin
*  Hybdynna suodatus-mahdollisuuksia projektimassan rajaamiseen

Haﬂk@luettelo @ Uusi hanke - j Aikataulundkyma ; Dokumentit

m = s}

Selitys = Kategoria =

Tunnus &

| Selitys

JoYosi02 Lansikadun koulu piharemontti .. .. FI22686373 - Suomen Yliopistokiinteistat Oy Joensuu Suomi Joensuu - Joensuu 5 - Tilamuutoshanke

|

A J¥ NanoScience: toiminnalliset muutostydt ja puhdastilojen r 2 i % G

@ ®  Ivosiol Pl @O P@® 122686373 - Suomen Yliopistoklinteistét Oy Jyviskyld Suomi Jyvéiskyld - Jyvaskyld 5 - Tilamuutoshanke
@ ® ov-o08104 Hybridiajan kollaboraatiokuutiot @O ®® 122685373 - Suomen Yiiopistokiintaistat Oy Oulu Suomi Oulu - Oulu & - Pilotti/Dema
¢e® LY-0B103 Digitaalinen ekosysteemi .... FI22686373 - Susmen Yliopistokiintaistse Oy Rovaniami Suermni Rovaniernl - Rovaniemi & - Pilott/Dema

¢ ® Ty-os105 Oppimaisema parvekkeelle @O @®® 22655373 - suomen Yiiopistokiinteistat Oy Rauma Suomi Rauma - Rausma & - Pilotti/Demo
Hankkeen tiedot = Tallenna - & Palauta & Oikeud [ Laajuud @ Val & Tapah B Toimittaj I8 Asiakk

Hankkeen tiedot Hankl } Hankk ksityiskohd Hankd muistiot Lisiluokittelut

Tunnus: JoY08102

Selitys: Lansikadun koulu piharemontti
Tydmaan numero;

Ty&maa-avain:

11



Scudo Pro — Hankkeen kayttooikeudet

yleiseen kayttgjarekisteriin

1.
2.
3.

Valitse Oikeudet -painike

Valitse Lisaa kayttdja -painike nayton oikeasta ylakulmasta. Tama avaa jarjestelman yleisen rekisterin, josta poimitaan tarvittavat kayttdjat.

Kullekin kayttajalle maéritetaan kayttooikeustaso: Omistaja, Kirjoitus tai Luku.

Hankkeen tiedot E Tallenna | ~ & Palauta & Oikeudet Laajuudet ¢ Valuutat [E] Tapahtumat & Toimittajat iﬂ Asiakkaat

Hankkeen asetukset Hankkeen yksityiskohdat Hankkeen muistiot Lisdluokittelut

Tunnus: SYK_TEMPLATE ﬂ

Selitys: SYK Oy:n malliprojekti

Hankkeen oikeudet E Tallenna & Palauta @ Lisdd kiyttijs

o [&]s =]z

support.scudo Support Scudo support@scudo.fi Kirjoitus
sykoy Ville-Petteri 1. M&kinen administrator@scudo. fi Luku v
aki.havia@sykoy.fi Aki Havia aki.havia@sykoy.fi Omistaja ¥

Pro

Hankekohtaisesti maaritetaan ne henkil6t, jotka nakevat hankkeen hankeluettelossa. Jotta kayttajia voidaan lisata, tulee kayttdjatilit olla ensin perustettu

12



Scudo Pro - Toimittajatietojen hallinta Scudo Jgd(e
Hankkeen tilaus- ja laskukirjauksissa tarvittavat toimittajat poimitaan hankekohtaiseen toimittajaluetteloon.

Jotta hankkeelle voidaan valita uusi toimittaja, tulee toimittajatiedot olla ensin perustettu Scudo Pro -asennuksen yleiseen yritysrekisteriin (kts seuraava dia)

1. Valitse Toimittajat -painike

2. Valitse Lisaa toimittaja -painike nayton oikeasta ylakulmasta. Tama avaa jarjestelman yleisen yritysrekisterin, josta poimitaan tarvittavat toimittajat.

3. Toimittajakohtaisia tarkempia tietoja paasee katsomaan valitsemalla toimittajan tunnuksen tai selityksen. Varmista, ettd yhteyshenkildtiedot ovat ajan
tasalla. Naitéd paasee muokkaamaan valitsemalla puhelimen kuva -painike

4. Tilaukset- / Laskut -painikkeiden kautta voidaan avata listaus kyseiselle toimittajalle kirjatuista tilauksista ja laskuista

Hankkeen tiedot E Tallenna | ~ S Palauta & Oikeudet Laajuudet @2 Valuutat |E] Tapahtumat S Toimittajat iﬂ Asiakkaat

Hankkeen tiedot Hankkeen asetukset Hankkeen yksityiskohdat Hankkeen muistiot Lisdluokittelut

Tunnus: SYK_TEMPLATE ﬂ

Selitys: SYK Oy:n malliprojekti

Hankkeeﬂ tﬂimlttajat B Tallenna = Palauta \qj Kopioi toimittajat projektilta 0 Lisaa toimittaja

FI01011975 Rambell Finland Oy

Espoo - ﬂ Projektipdsllikke Kila Miettunen A 'ﬂ 0 l .|=J m@,

FI01084664 Metos Oy Ab — 3 - D - 1 ] j
% - - oo

FI01111714 Gee-Master Qy Turku v Toimitusjohtaja Jyrki Suominen -2 =) = 1)

13



Scudo Pro - Toimittajatietojen hallinta Pro

Uuden toimittajan voi perustaa Scudon yleiseen yritysrekisteriin kahdella tavalla: paakayttdjan toimesta Asetukset valikon kautta, tai hankkeen

toimittajalistauksen kautta seuraavasti

1. Avaa hankkeen toimittajat listaus ja valitse painike "Lisaa toimittaja”

2. Valitse avautuvan nakyman yhteydesta painike "Uusi toimittaja“

3. Annatoimittajan tiedot. HUOM! Tunnukseksi Fl muotoinen alv-tunnus, y-tunnus normaalissa y-tunnus muodossa, valitse lisaksi toimiala (jos yritys toimittaa
rakentamispalveluita, valitse toimialaksi “urakointi”) usitomitaja

Toimittaja
Toimittaja:
Hankkeen toimittajat H Tallenna 2 Palauta & Kopioi toimittajat projektilta O Lisis wimitaja Tunnus: |
m | &) = il () Selitys:
ity: | b |
FID1011975 Ramboll Finland Oy Espon - & Projekeipadllikks Kiia Miettunen -1 = ol L or - 8
Muu tunnus:
FI01084664 Metos Oy Ab I iy | = = =] I o
- Turnuksen tyyppic | =
FID1111714 Geo-Master Oy Turku v @ | Teimitusichtaja Jyrki Sueminen -2 = = =]
Valitse toimittsja Osaiite 1:
Toimittajat Osaite 2:
Lisig = Pastinumero:
— Kaupunl ki
u FIOLOLLA75 Fambal Firand Oy 5 - Suunnittslu Ja kensaltsint oy
PL
u FIDE03II06 Arkbitehtitoimisto A-Ronsultit Oy 5 - Suunnitbelu fa konsultointi Halsinkl
O Fowsas Anianajotaiist Borenius Oy $ - SuwnnRtau Jo bereultaint Pastinumera:
("] FI2080437 Aty ity 1 - Uraksint Tarvgsire juteamatts paloghmam 5 Kaupunki:
.h_- FILO8LE6E Oy Fnnrock Ab 5 - Suunnittalu ja konsultointi Halsinil
— 5%
u FIDL0B3522 O Swegaon b U - Urakaint Espac
u FIDL084664 Matess Oy A U - Uraksint K Maa Suami -
u FIDE091602 Fortum Powar and Haat Oy U - Urakointi
5 Puhelin
| FIDLOSS507 Haiko Oy U - Urakainb Helsinki
u FIBLOS051 Kamn Oy 1 - Urakoints Helsinki Fax:
"-_-‘ Floe101022 CWT Finland Oy 5 - Suunnittalu [a konsutointi
E-Mail:
1‘ : »

) —
Toimiala:
5 talmitta) "




Scudo Pro - Projektiluettelon liikennevalot (tilannekuvaelementit)

Scudo Pron hankeluettelon kautta on nahtavissa hankkeen tilaa kuvaavat liikennevalot eli tilanne-elementit.

Avaa hankeluettelo

Klikkaa projektin kohdalta mita tahansa liikkennevaloa, jolloin avautuu kyseisen projektin tilannekuvan paivitysnakyma

1.

2.

3. \Valitse sopiva likennevalo, joka kuvaa kyseisen osa-alueen tilannetta.
4.

Lisaksi voit antaa tekstimuotoisen kuvauksen tilanteesta.

L
D_J
o

Hankeluettelo 8 Uusihanke | = | [ ai

m 3 @

Tunnus =«

F122686373

JOY0B435 Carelia -talon tilamuutokset ja ravintolan laajennus
@ ®  10Y06784 Tullipertinkoulu, IV-kanavanuohous ja saéti Q0O @® rzzcusa73
& ® Jovos7as Agora Putkistojen kuntotutkimus QOO®® 2686373 -
Carelia, Vesi- ja viemArijarjestelmien yllapitokerjaustyst 1
#® Iovoe78s it P00® 268

g ollaan aikataulussa .
4
A
g kaikki kunnossa
A

Kustannustilanne

; kustannukset ylittymassa, koska...|

=] 2

Tallenna Peruuta

H
O0®O

O®C0O

O00®

- Suamen Yliopistokiinte/stét Oy

Alue ©

Kaupunki =

Joensuu

- Suomen Yliopistokiinteistdt Oy Joensuu Suomi Joensuu - I
Suomen Yliopistokiinteistit Oy Joensuu Suomi Joensuu - 3
Suomen Yliopistokiinteistét Oy Joensuu Suomi Joensuu - 3

Tilanne-elementtien yllcpidolla
mahdollistetaan helppo tapa esittdd
projektikohtainen tilannekuva. Namd
tiedot saadaan mukaan Scudon
moniprojektiraporteille

Joensuu - 1

Pro
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Scudo Pro — Hankekohtainen tilanneyhteenvetoraportti
(tilannekuvaelementtien perusteella)

Edellisen sivun mukaisesti hankeluettelossa esitetaan 4 kpl tilannekuvaelementteja (yleistilanne, kustannukset, aikataulu ja riskit) .

Kyseisia tietoja voidaan yllapitaa myds hankkeen perustietonakyman kautta l6ytyvalla toiminnolla “tilanneraporttipohja”.

Taté kautta on mahdollista yllapitéd myos ns. lisdelementtien tiedot:
«  Lahtotiedot

«  Tilagjan tai kayttdjan paatokset

*  Sopimukset

*  Muut huomiot

Tilanneraporttipohjatoiminnolla voidaan tulostaa hankekohtainen tilanneraportti pdf-tiedostoon, seka tehda raportista ns. jaadytettyja versioita, jotka
tallentuvat tietokantaan erillising pdf-tiedostoina. Tama mahdollista tilannekuvan historiatarkastelun. Seuraavassa kuvattu, kuinka
tilanneraporttitoiminnallisuutta kaytetaan.

Hankkeen tiedot [ Tallenna | ~ DP
1. Avaa hankeluettelo ja valitse hanke, jolloin avautuu hankkeen tiedot —nékyma &/ Tilanneraporttipohja & Dokumentit
2. Valitse painike "tilanneraporttipohja”, jolloin avautuu nakyma, jossa voidaan e enb et

yllapitéa kaikkien tilannekuvaelementtien tiedot ja muodostaa pdf-raportti

Tekstielementit Hankekustannuselementit Jaidytetyt raportit

3. Valitse aluksi yhden kerran tama painike "hae pohjalta”. Kyseinen toiminto “Pohja:

muodostaa tilanneraportin perustan SYKin perusmaarityksen mukaisesti: tuo ke oo

raporttipohjalle mukaan mm. SYK logon ja lisaa ns. kustannuselementit
tekstielementtien lisaksi (budjetti, sitouma, toteuma ja ennuste)

o

Otsikko ja logo:

Pohjan atsikke: Hankkeen tilannerapartti

SuUoMEN
YLIOPISTO-
KIINTEISTOT Ov

Pro
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Scudo Pro — Hankekohtainen tilanneyhteenvetoraportti
(tilannekuvaelementtien perusteella)

Valitse valilehti “Tekstielementit” ja paivita (likennevalon vari sekd tekstimuotoinen tilannekuvaus)

Painikkeella "Ndytd PDF" saat ladattua hankekohtaisen pdf-raportin
Valitse valilehti "Jaddytetyt raportit” mikali haluat tehda jaadytetyn version tilannekuvasta. Téma tehdaan painikkeella "Tallenna jéadytetty raportti”

Kaikki hankkeen osalta tehdyt ja&dytetyt raportit [Oytyvat listattuna tasta nakymasta

o Uk W

Tilanneraporttipohja
Pohijal Tekstielementit rapor
= Tilanneraporttipohja
© Lisid elementti
Pohja

LAHTSTIEDOT
Jaadytetyn raportin nimi: | AT TEST 2_Tilanneraportti_8.2.2022

Piilota:
omm® | & ) 1]

Ei tietoja kaytettavaksi

YLEISTILANNE

Tilanneraporttipohja

O Laitetty keltaiselle, koska aikatauly myshsssd
3 ®
o C
o Pohja i i i Jasdytetyt raportit
v

Jaddytetyn raportin nimi: | AT TEST 2_Tilannerapartti 822022

Poista:
o m®m & B8 | @&
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Scudo Pro - Hankkeen kustannusohjausrakenne (litterat)

Pro

SYK Oy:n Scudo Pro:ssa projektin kustannusohjausrakenne perustuu litteroille, ja kaytossa olevat oletuslitterat syntyvat tiedonsiirron yhteydessa.

Hankekohtaista litterastoa hallitaan tdman jalkeen seuraavasti:

Valitse valikko KUSTANNUSHALLINTA ja etene valikkoon KUSTANNUSHALLINTA ja valitse sieltd "LITTERA". Tama avaa ko. projektin sen hetkisen littera-
rakenteen
Luodaksesi uuden litteran, VALITSE plus painike nakyman oikeasta yldkulmasta
Jos haluat perustaa hierarkkisen nimikkeiston, valitse ensin summanimike tuplaklikkaamalla puurakenteesta ja perusta uusi nimike summatason alle.

Hanke Kustannushallinta

Valvoja

DT'Iaukset W i
Kustannuswvalvonta

@ Laskut w Kustannusvalvontaluettelo

Litteraluettelo |:| Tallenna @ Palauta

| Lue tiedostosta

L

Littera

[ 1D-Rakennuttajan kustannukset

- | 1010-Rakennuttaminen ja valvonta

J 1020-Arkkitehtisuunnittelu

. 1030-Rakennesuunnittelu

v 1040-LVIJA-suunnittelu

., 1050-S&hkésuunnittelu

, 1060-Muu suunnittelu ja tutkimukset
) 1070-Muut rakennuttajan kulut

o 19-Liittymdt

. 20-Rakentaminen

y 30-Erillishankinnat
, 40-Hankevaraukset
| 9000-Takuutyat

i | 9011-madrittelematan

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

Rakennuttaminen ja valvonta

Arkkitehtisuunnittelu

Rakennesuunnittelu

LWVDA-suunnittelu

Sahkasuunmnittelu

Muu suunnittelu ja tutkimukset

Muut rakennuttajan kulut
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Scudo Pro - Hankkeen kustannusbudjetin hallinta Pro

SYK Oy:n Scudo Pro:ssa on normaalisti kaytossa 1— ulotteiden kustannusrakenne (= Litterat). Tassa tapauksessa budjetti laaditaan syottamalla budjettiluvut
suoraan kullekin litteralle.

1. Avaa KUSTANNUSVALVONNAN paanakyma
2. Valitse budjetoitava (summa)nimike puurakenteesta kaksoisklikkaamalla. Tama avaa ko. nimikkeen kustannustiedot
3. Syota budjettiarvot sarakkeeseen BUDJETTI
4. Tallenna
Kustannusvalvonta E Tallenna sl Tilaukset J;j Laskut 16 Loppukustannusennuste Lisdtoiminnot v Yleisimmat raportit v
o B & =
[ 4 Etsi
i £ Kustannusvalvonta Nimike Budjetti Sidottu Toteuma Ennuste
- | ] 10-Rakennuttajan kustannukset
" | LS-REl e EERIED [ e b 10 - Rakennuttajan kustannukset E 0,00 0,00 0,00 0,00
. 1020-Arkkitehtisuunnittelu
b . 1030-Rakennesuunnittelu
1040-LVIJA-suunnittelu 1010 - Rakennuttaminen ja valvonta B 20000 0,00 0,00 20 000,00
H
ke 1050-S&hkésuunnittelu
1 1060-Muu suunnittelu ja tutkimukset 1020 - Arkkitehtisuunnittelu b 23000 0,00 0,00 23 000,00
L . 1070-Muut rakennuttajan kulut
- L 19-Liittymat 1030 - Rakennesuunnittelu » 18000 0,00 0,00 18 000,00
i | 20-Rakentaminen
#- (Y 30-Erilishankinnat 1040 - LVIJA ittel ; 0,00 0,00 0,00 0,00
\ . 40-Hankevaraukset suunnitteiu ® 2 ’ ! !
.| 9000-Takuutydt
1050 - Sahkosuunnittelu E 0,00 0,00 0,00 0,00
1060 - Muu suunnittelu ja tutkimukset 5 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 - Muut rakennuttajan kulut B
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Pro

Scudo Pro - Ostotilausten kirjaaminen

Urakka- ja hankintasopimukset kirjataan Scudo Pro'hon ostotilauksina. Kirjataksesi uuden tilauksen, valitse toiminto "Uusi tilaus”.
Esimerkiksi seuraavasti:

1. Avaa KUSTANNUSVALVONNAN paanakyma ja sen yhteydesta painike TILAUKSET
2. Témé avaa hankekohtaisen tilausluettelon, jonka yhteydesta |oytyy painike UUSI TILAUS

Kustannusvalvonta B Tallenna wl Tilaukset J;f Laskut b Loppukustannusennuste Lisitoiminnot v Yleisimmit raportit v

Hankkeen tilaukset ugy Uusi tilaus r;a Lue tiedostosta

| = 1]

Tunnus = Selitys = Toimittaja & | Tapahtumalaji ©| Tolmeksiannon laji = Hinta = Hinta verollisena = | Toteutunut hinta o

Hae tunnuksella Etsi selitysta
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Pro

Scudo Pro - Ostotilausten kirjaaminen

1. Tilauksen perustiedot sydtetaan avautuvan nakyman yldosaan. Pakolliset kentdt on merkitty lihavoidulla tekstilla
2. Tilauksen rivitiedot kirjataan nakyman alaosaan. Lisataksesi uuden tyhjan rivin, valitse plus-painike.

Tilaustiedot E Tallenna | ~ & Palauta ./ Tilauspohja gy Yusi tilaus = Tilausluettelo
~ Tiedot
Tilaus: ﬁjoltus:
g— |
Tunnus: 1006 Tilaus pvm: 20.06.2017
Selitys: Rakennuspalvelu Mantila Oy, padurakoitsija Kirjaus pvm: 20.06.2017
Toimittaja: [ FHOBI5052 - Rakennuspalvelu Mantila Oy | e m@ﬂ Aloitus pvm: 05.06.2017
: ( ) 3 b :
1 — T:;ml“:}az I | Hannu Mantila A4 u oimitus pvm
yhteyshenkils: )
i “ Lopetus pvm: 31.10.2017
Pastilaus: | - | ==
""""" | o
Luotu: 20.06.2017
Tapahtumalaji l 1 - Perussopimus st e a
3 Muokattu: -
) Talmeksisnnonlaj: | Urakointi ja kunnhossapitotys v
Valuutta: [ FUR vl Kurssi: 1,000000000
L raskut

. Tunnus Selitys Litter: Vero = kalv. Maara - ksikkd | Yksikkdhinta | Hinta ~| Hinta
*3 1006 j Rakennuspalvelu Mantila Oy, padurakoitsija 2010-Rakennusurakka .. ¥ 2400 G 10000  |kpl 12345 12 345,00 15 307,80

HUOM!
Kun Scudoa kdytetdan verottajalletehtdvien urakkailmoitusten tekemiseen, tulee huolehtia etta tilaustietueelle on méaéritelty
kyseiseen toiminnallisuuteen lijttyvat asiat (Katsosivu 26 ja 27)
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Scudo Pro - Ostotilauksen maksuerat

Tilauskirjauksen yhteydessa voidaan tilausrivien taakse muodostaa maksuerataulukko

1.
2.

Valitse maksuera-painike tilausrivin tunnuksen vasemmalta puolelta (maksuerdt voidaan mdacdrittad kun tilausrivin mdadrd = 1)

Syota maksuerdtiedot avautuvassa nakymassa (maksuerdt voidaan lukea myds excelissd muodostetulla csv-tiedostolla)

Tilaustiedot

Pro

Tunnus: 1001
Selitys: Rakennusurakka 1
Toimittaja: | ¥_20013 - Urakaint Marttinen Oy ¥ | 2
Toimittajan 2 i
yhteyshenkila: | THorms Marttinen |
Paatilaus: | ________ % | o,
e
Tapahtumalaji: | 1 - Perusscpimus =
Teimeksiannon | Uikt G
laji:
Valuutta: | cuR = | Kurssi: 1,0000000D0
[fLaskut | ($Hae hankintatehtsvists | ©Hae vuosisopimukset{ Maksuerat
Tilausrivit Dokumentit
L] Tilaus: 101 - Aakennusurakia 1
Toimittaja: ¥ 20013 - Urakointi Marttinen Oy
Urakan kiinteahintainen osuus
Ulottuvuus: 202 - Rakennustyot
i brakan ubeirbnhingsinan nons
Ulottuvuus2: 3 - Hotelli
= - ] o
i maksuers 1 1022015 400 000,00  — - 22.05.2015 16.06.2015 ]
‘ |2 maksuera 2 01.05.2015 1 000 000,00 - =i 22.05.2015 16.06.2015 - |
2 ‘ | maksuzra 1 3009 HHS 600 000,00  —] — 22.05.2015 16.06.2015 ] |
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Scudo Pro - Maksuerien lataaminen tiedostosta

Maksuerataulukko voidaan ladata my&s tiedostosta

Valitse Lataa-painike maksuera-nakymassa oikealta alhaalta
Valitse ladattava tiedosto ja paina “Lataa”

Ladattava tiedosto tulee olla tallennettu CSV-muotoon (esim. Excelissa) sisaltaen sarakkeet tassa jarjestyksessa

Maksuerat
Tilaus: 1001 - Rakennusurakka 1
Toimittaja: X_20013 - Urakointi Marttinen Oy
Ulottuvuusi: 202 - Rakennustyot
Ulottuvuus2: 3 - OSasto 3

@ + B B =}

22.05.2015 13.08.2015

x

Pro

Lue maksuerat tiedostosta

g Puolipiste

Tabulaattori

Pilkku

v Pilideu

Piste

1 ] maksuers 1 01022015 400 000,00 v v (] Merkists: Windows-1252 v
‘ 2 maksuera 2 01.05.2015 1000 000,00 v - 22.05.2015  13.08.2015 (0 ‘ ednsts”
‘ ) maksuers 3 30.09.2015 60000000 @D - 22.05.2015 13.08.2015 () ‘ T
| Uutta tiedosto .. | 2
& =] =] 2
Tallenna Lataa Peruuta Lataa Peruuta
* Siirron vakiotunnus O5 A | B C D E F
* Maksuerdn tunnus 1 05 1 Perustukset valmiit 27.2.2015 450000 EOL
: matsuer?” teksti 2 05 2 Runko valmis 30.6.2015 700000 EOL
aksueran pvm 3 |05 3 Vesikatto asennettu 15.8.2015 250000 EOL
¢ Maksueran arvo
. . 4 105 4 Ikkunat asennettu  30.8.2015 150000 EOL
¢ Siirron vakiotunnus EOL
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Pro

Scudo Pro - Ostotilausten kirjaaminen: Lisa- ja muutostyot

Hankkeen aikana ilmenevat lisé- ja muutostyot kirjataan vastaavasti kuin muutkin ostotilaukset.
Kayttaja voi paattaa kirjaako lisa- ja muutostydt omina erillising tilauksina, vaiko uusina tilausriveind olemassa olevalle alkuperaiselle tilaukselle.
Jos lisa- ja muutostyot kirjataan omina tilaustietueina, tulee urakoitsijan laskuttaa ne myos erikseen, jotta naihin liittyvat laskut voidaan kohdistaa ko.

tilaukselle. Jos puolestaan lisa- ja muutostydt kirjataan uusina riveinad olemassa olevalle tilaukselle, kaytetaan laskunkohdistuksessa alkuperaista
tilausnumeroa

Tilaustiedot Tallenna | ~ & Palauta &' Tilauspohja g Uusi tilaus = Tilausluettelo @ Poista tilaus
Tunnus: 1001
Selitys: Rakennusurakka 1
Tolmittaja: FI15655835 - YIT Suomi 0y~ ¥ | =) m@ﬁ
Toimittajan . ALl - -
yhteyshenkils: | Vastaa tytinjohtaja Juha Makela |
Paatilaus: LW
Tapahtumalaji: - |
Tolmeksiannon lajt Ei ilmoituksen piirissa -
Valuutta: EUR - | Kurssi: 1,000000000
1. Yksi hyva tapa eritella [isa- L
Ja muutostyot on perustaa ¥ 1con
niille omat erilliset litterat Dokumenss
kustannusrakenteeseen o[e[e=]a]+
5 | perussopimus 2010-Rakennusurakka .. ¥ 24,00 G 1,0000 erd 2 000 000,00 2 000 000,00
*‘:‘. 2 I{:-:f Lisatyét 1 (sovittu palaverissa 1.1.2022) 2011-Rakennusuraka.. ¥ 24,00 G 1.,0000 erd 150 000,00 150 000,00
4] . 2011-Rakennusurakan lisatydt I = . o e
; i i L
Tilaus EUR: | uli | | | 2 150 000,00
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Scudo Pro - Ostotilausten kirjaaminen: Lisa- ja muutostyot Pro

2. Jos lisé- ja muutostyot kirjataan omina erillising tilaustietueina, voit lisaksi antaa tilauksen otsikkotasolla maarityksen tapahtumalgjista

Tilaustiedot B allenna |~ | D Palauta o/ Tilauspohja | | L@ Uusi tilaus &= Tilausluettelo @ Poista tilaus

* Tiedot

Tilaus:
Tunnus: 1002 Tilaus pvm: 11112021
Selitys: Rakennusurakan lisatyd 1 Kirjaus pvm: '11.01.2022
Toimittaja: [ FIISE55835 - YITSuomi 0y v || @ m@ﬂ Aloitus pvm: |01.12.2021
Toimittnjan [ astaa tysnjohtaja Juha Mikela b g = Toiimitus pum;

yhteyshenkila: L

Lopetus pvm: ;31.12.2022

Paitilaus: |

--------- -

Luotu: 11.01.2022
2 Tapahtumalaji: I 2- Lisitye - {
: Muokattu: 11.01.2022

Toimeksiannon lajic

| Urakointi ja kunnossapitotyd b
Valuutta: EUR - Kurssi: 1000000000
L Laskut

R [ Lissty5t 1 {sovittu palaverissa 1.1:2022) | 2011-Rakennusuraks... v‘ 24,00 G 10000 ers 150 000,00 150 000,00 186 000,00
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Pro

Scudo Pro - Urakkatietojen ilmoittamiseen liittyvat asiat

MUU ULKOPUOLINEN
JARJESTELMA

SCUDO PRO SCUDO PRO SCUDO PRO
Perustiedot Perustiedot Perustiedot
TYOMAA TILAAJA URAKOITSIJA

HANKKEEN
PERUSTIEDOT

TALOUSHALLINTO

URAKKASOPIMUS KOHDISTUVA
LASKUTUS

VERO
KATT
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Scudo Pro - Urakkailmoituksiin liittyvat ostotilaukset (=urakat)

Verohallinnon urakkailmoitusmenettelyn osalta huomioitavaa
1. Toimittaja ja toimittajan yhteyshenkil®

2. Toimeksiannon laji

Pro

3. Urakan voimassaolo eli alkupvm ja loppupvm. HUOM! Mikali paivitdt tilauksen lopetuspdivamddrdad myohdisemmdksi kuin hankkeen
lopetuspdivamdidrd on, Scudo pyytad varmistusta haluatko jatkaa. Vastaamalla "Kylla" paivittyy myds hankkeen lopetus pvm automaattisesti samaksi

kuin ko. tilauksen lopetus pvm.

Tilaustiedot G Tallenna » 2 Palauta ' Tilauspohja

Tunnus: 1001

Selitys: Rakennusurakka 1

Toimittaja: | FI15655835 - YIT Suomi Oy | ® m@ﬂ

Toimittajan
yhteyshenkila:

| Vastaa tyénjohtaja Juha Mikela hd 'ﬂ

Paatilaus: | P

Tapahtumalaji: |

v
Tofmekslanno: laji: | Urakeinti ja kunnossapitotyd v
-

| EUR Kurssi: 1,000000000

Huom!

Yksittdiselle tilaukselle (=sopimukselle) voi kohdistua useita laskuja esim. maksuerdtaulukkoon perustuen.

Tilaus pvm:

Kirjaus pvm:

Aloitus pvm:

Toimitus pym:

Lopetus pym:

Luotu:

Muokattu:

11.11.2021

11.01.2022

01.12.2021

31.12.2022

11.01.2022

11.01.2022

Mutta yksittdinen lasku voi kohdistua vain yhdelle tilaukselle. Tdmd on Scudo Pro:n normaali ominaisuus. Lahestymistapa on tarpeen myds verohallinnon

mdadrityksen kannalta, joka perustuu urakkasopimuksen ja sithen kohdistuvan toteuman ilmoittamiseen.
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Pro

Scudo Pro - Ostolaskujen tiliointi

Ostolaskut kasitellaan taloushallintojarjestelmassd, josta ne siirtyvat erdajona Scudo Pro tietokantaan.

Laskun tarkastaja tekee tarvittavat tilidinnit, jotta tiedot voidaan siirtaa Scudo Pro’hon. Tassa yhteydessa tulee siis kiinnittad huomio erityisesti seuraaviin.

1. Hanketunnus
2. Scudo Pron ostotilausnumero, johon lasku kohdistuu
3. Littera eli mille kustannusohjausrakenteen nimikkeelle kustannus viedaan
ia j H eer | I | tuni I
1 KUYO05488 . UEF Bioteknia Aducaten tilamuu 400225, Kuopio, KOY Bioteknia v 306256 - KIINT OY BIOTEKNIA

| austunnus Litter Asiakas tunni
1002 1010 -

9039,7 11 209,23 eur 24 - 3 - 2 169,53 Eur

Katso myds SYK:in erillinen ohje:

OHJE SYK:IN HANKELASKUJEN TARKASTUKSEEN P2P -JARJESTELMASSA )3



Scudo Pro - Ostolaskujen hallinta

Pro

Jarjestelmaan integraation kautta siirtyneita ostolaskuja paasee katsomaan laskuluettelossa. Laskuluetteloon voidaan edetd suoraan kustannusvalvonnan

padanakymasta tai esimerkiksi paavalikoiden kautta seuraavasti.

1.
2.

Valitse valikko LASKUT / VALITSE LASKU

Investointi Projekti Kustannushallinta Tulojen hallinta
‘! Kustannushallinta «
D Tilaukset v

' ;
; Uusi lasku
[2) Laskut v

Valitse lasku
A Lisa- ja muutostyst % ] tadan

Avautuvassa laskuluettelossa listataan ko. hankkeelle kohdistuneet ostolaskut. Valitse yksittéinen lasku, jos haluat tarkastella tietoja tarkemmin

Hankkeen laskut = £ Yusilasku [£3 Lue tiedostosta
m i o
Tunnus < Tilaus <

Toimittaja &

057270 17320061 FI15142984 - Rakennuttajatoimisto HT] Oy - Rakennuttajatoimisto b
® 057276 17320060 FI15142984 - Rakennuttajatoimisto HT] Oy 1001 - Rakennuttajatoimisto
® 057277 17320055 FI15142984 - Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 1001 - Rakennuttajatoimisto H
# 057279 20170401 FI21614597 - 3Design Oy 1002 - 3Design Oy, Arkkitehti
® 057281 20170201 FI21614597 - 3Design Oy 1002 - 3Design Oy, Arkkitehti
& 057284 20170301 FI21614597 - 3Design Oy 1002 - 3Design Oy, Arkkitehti:
& 057649 227413081 FI26354392 - Sweco Rakennetekniikka Oy 1008 - Sweco Rakennetekniik
# 058921 17320075 FI15142984 - Rakennuttajatoimisto HT) Oy 1001 - Rakennuttajatoimisto
% 058922 17320076 FI15142984 - Rakennuttajatoimisto HT] Oy 1001 - Rakennuttajatoimisto H

Hae tunnukselia

Etsi selitysta

H Tallenna | ~ || D Palauta Siirra lasku L8 Uusi lasku = Laskuluettelo © Poista lasku

Laskutiedot

~ Tiedot

Lasku:

Tunnus: 057270

Selitys: 17320061

Tilaus: 1001 - Rakennuttajateimisto HTJ Oy, rakennuttamis- ja valvontatehtdvit | FI15142984 - Rakennuttajateimisto HT) Oy

Viite: 0000D0D0000173200614

Toimittaja:

MICHE oL

F115142984 - Rakennuttajatoimisto HTI Oy

Tapahtumalaji: ¥ Persapis =

Valuutta: Kurssi: Ennakko:

EUR A

LA

“$Hae tilausrivit  ~

L&}

m

=]

1 | 1010 - Rakennuttamin.. ¥ 123

Lasku EUR:




Pro

Scudo Pro - Loppukustannusennusteen yllapito

Hankkeen toteutuksen aikana ennustetta yllapidetaan erillisten ennustemuistioiden kautta.

Loppukustannusennusteen ensimmainen versio on sama kuin budjetti, ja ennustesarakkeen arvon laskenta perustuu aina
budjettisarakkeen arvolle, jonka paélle lasketaan ennustemuistioiden arvot

Loppukustannusennusteen paivittaminen tapahtuu kustannusvalvonnan paanakyman kautta (kts seuraavat 2 sivua)

Kustannusvalvonta i Tilaukset ;‘ Laskut Jb Leppukustannusennuste Lisdteiminnot w Yleisimmaét raportit v

m i = = ]

I’-« Etsi
L Nimike Budjetti Sidottu Toteuma Ennuste Budjetti - Budjetti -

-.,IH]- Kustannusvalvonta Ennuste . uste

I~ ., 1-Rakennuttajan kustannukset

- . 2-Rakennustekniset tyot

' | 3-Koneet ja laitteet ¥ 1 - Rakennuttajan kustannukset 2035 747,00 2 156 000,00 69 870,00 2 059 185,00 -23 438,00 1%

II y 5-Erillishankinnat

- |, 7-Hankevaraukset b 2 - Rakennustekniset tydt 10 925 375,30 10 235 648,00 3 383 328,52 11 187 425,30 - 262 050,00 -2%
» 3 - Koneet ja laitteet 392 455,00 222 815,00 11 058,90 409 860,00 =17 405,00 =4 %
3 5 - Erillishankinnat 65 000,00 36 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0%
W 7 - Hankevaraukset 37 500,00 0,00 0,00 23 070,00 14 430,00 38%
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Pro

Scudo Pro - Loppukustannusennusteen yllapito (tapa 1)

Loppukustannusennuste-painikkeen valinta avaa taulukon, johon ennusteen muistiot kirjataan

1. Valitse painike "Loppukustannusennuste” Kustannusvaivonta | @ ekt | [ B tasian Lisstoiminnot v || Vieisimmt raportit v
2. Valitse "uusi muistio” kirjataksesi uusi ennuste

3. Tee tarvittavat maaritykset avautuvassa nakymassa:
« Tunnus ja littera
«  Selityskenttaan kirjataan misté syysta ennustetta muutetaan
« Summakenttdan kirjataan ennusteenmuistion kustannusvaikutus
« \Valitse "optio” mikali halutaan, etta muistion arvoa ei viela huomioida laskennassa

Loppukustannusennuste

| 1 08 0310 - Arkkitehtisuunnittelu Lisiikuvat 17.08.2015 25 000,00 18.08.2015 18.08,2015

| 1233 0351 - Plhasuunnittelu Usdsuunnitelmien alheuttama kustanmus 18.08.201% 5 000,00 185.08.2015 03.09.2015

| 208 0320 - Hakennesuunnittelu Ernakolimaton mkentelden vahvistamistarve, Ylimaardinen suunnittelutared 18.08.2015 20 000,00 15.08.2015% 03.050.2015

I [x]
=] 4
Kustannusennuste muistio: 2 Uusi muistio Sulje

Tunnus: 2.08
Selitys: Ennakoimaton rakenteiden vahvistamistarve. Yliméaaréinen suunnittelutarve

v

. Ulottuvuus1: 0320-Rakennesuunnittelu

Paiva: 18.08.2015

Summa: 20000,00 EUR

Tarkistettu:
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Scudo Pro - Loppukustannusennusteen yllapito (tapa 2)

Pro

Toinen tapa paivittaa loppukustannusennuste, on valita puurakenteesta paivitettava nimike ja antaa suoraan uusi loppukustannusarvo.

1. Valitse paivitettava nimike puurakenteesta
2. Valitse "ennuste” sarakkeesta voimassa olevan ennusteen arvo (alleviivattu)
3. Anna avautuvassa ikkunassa uusi loppukustannusennuste

[=|Tallenna 3 Palauta  [{jluetiedostosta - - Laske uudelleen [ Budjetti alkuperiiseksi budjetiksi | Maiiriti loppukustannusennuste Varausnimikkeet

- &* Kustannusvalvonta
¥ 1-Rakennuttajan kustannukset
P+ |17 101-Rakennuttaminen, projektin johte
-y 102-Valvonta
) 103-Arkkitehtisuunnittelu | 4 101 - Rakennuttaminen, projektin johte 4 000,00 0,00 4 000,00

Nimike Budjetti Sidottu | Ennuste

<y 106-5ahkésuunnittelu

b
L
v 104-Rakennesuunnittelu
L
L
.y 107-Muu suunnittelu

]
F
|
i
L. || 105-LVIA-suunnittelu
i
|
I
!

- W 108-Viranomais= fa liittvmamaksut

Muokkaa loppukustannusennustetta

101 - Rakennuttaminen, projektin jehto

Budjetti: 4 000,00EUR

Tunnus: 123
Selitys: Fiifvitetty ennuste
Paiva:

Korjaus: 3 400,00

Tallenna
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Katsaus Scudo Pro raportointiin

LAAJA JOUKKO VALMIITA RAPORTTEJA JOKO HANKEKOHTAISEEN TAI MONIHANKERAPORTOINTIIN
«  RAPORTOI YHTENEVASSA MUODOSSA HANKKEEN VETAJASTA RIPPUMATTA
«  TAULUKKOMUQOTOISET JA GRAAFISET RAPORTIT

e MAHDOLLISUUS HYODYNTAA MYOS SCUDO PRO REST APIRAJAPINTAATIETOJEN HAKEMISEEN SCUDO PRO TIETOKANNASTA
> RAPORTTIEN RAKENTAMINEN JA TIETOJEN ESITTAMINEN ERILLISELLA RAPORTOINTITYOKALULLA (esim. Power BI)
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Scudo Pro - Perusraportit

Jarjestelman sisaltamat raportit [6ytyvat raportit valikon kautta

Investointi Projekti Kustannushallinta Tulojen hallinta Hankinnat Tehtava Asetukset Tietoja &=

‘ Projekti w
|#” Tulojen hallinta w

Tilausraportit v
Laskuraportit v

rtit w

g Hankinnat v Kustannusvalvonnan raportti

8l : Kustannusvalvonnan jaksoraportti
&) Rekisteriraportit ~ / P

Projektin kustannuskuvaaja
£2] Moniprojektiraportit v ) Kustannusvalvonnan analyysiraportti
Loppukustannusennusteraportti

Kassavirtaraportit v

Investointi Projekti Kustannushallinta Tulojen hallinta Hankinnat Tehtdva [f; ;J Asetukset Tietoja &=

i Projekti v

@ Kustannushallinta v
|#7 Tulojen hallinta v
g Hankinnat v

&) Rekisteriraportit w

- b Tilausyhteenveto

S Laskuyhteenveto
Kustannusvalvonnan raportti
Yleinen investointiohjelmaraportti
Investointiraportti

TyGohjelman Gantt raportti

Projekti-ilmoitusraportti

Projektin analyysiraportti
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Scudo Pro - Perusraportit

Kun haluttu raportti on valittu, aukeaa erillinen maarittelynakyma, jossa valitaan raportoitava sisaltd

1. Tee tarvittavat valinnat raportoitavan sisallon osalta. Naita ovat mm.
*  Ryhmittelykriteeri (=pdanakékulma, jonka perusteella kustannukset listataan)
« Tasojen lukumaara (=valitun nakékulman osalta raportoitava hierarkiatasojen maara)
«  Naytettavat lisatiedot (mm. jos halutaan valita vain tietyn hierarkiatason tiedot sekd mahdolliset muut listattavat asiat)
2. Kun tarvittavat maaritykset on tehty, valitaan raportointitapa: Nayta raportti tai tallennus halutussa muodossa (pdf, csv, xml).

3. Tassa kohtaa voidaan tallentaa tehnyt valinnat mydhempaa kayttéa varten
. Anna raportille nimi kirjoittamalla se "esivalinnat” kenttaan
. Tallenna valitsemalla painike, jossa "kynan” kuva

Kustannusvalvonnan raportti

Esivalinnat: E & b 4

Raportin valinnat Nayta raportilla

Ryhmittele:
Ulottuvuus2 Valvoja Vastuuhenkild Ulottuvuus lisdtunnus Ulottuvuus? lisdtunnus

Raportti valuutassa: £ Euro [V] Kurssi: 1,0000
Tasojen lukum3ara:  Kaiki
Ulottuvuus1: El
Maytd Ulottuvuus? nimikeet
Ulottuvuus?: | Kaikki
Vain toteumalliset nimikeet

Nayta tilaus otsikot Myt tilausrivit

Maytd laskun otsikot Mayta laskurivit

© Tilaukset

O Laskut

i K = 2 2
2 Nayts raportti Tallenna PDF Tallenna CSV Tallenna XML Kumoa 3 5



Pro

SCUDO PRO - RAPORTTIESIMERKKEJA (hankekohtainen raportointi)

Projektin kustannusohjauksen perusraportti taulukkomuodossa

Nimike Alkuperdinen budjetti Budjetti Sidottu Ennuste Toteutuma Budjetti - Ennuste Budjetti - Ennuste %% Sitouma / Ennuste %
1 - Rakennuttajan kustannukset 312 777,00 362 377,00 30 000,00 469 100,00 43 418,00 -106 723,00 -29% 6%
101 - Rakennuttaminen, projektin johto 77 777,00 132 777,00 20 000,00 155 000,00 30 440,00 -22 223,00 -17% 13%
102 - Valvonta 0,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0% 0%
103 - Arkkitehtisuunnittelu 125 000,00 114 000,00 0,00 143 500,00 12 978,00 -29 500,00 -26% 0%
104 - Rakennesuunnittelu 110 000,00 110 000,00 0,00 165 000,00 0,00 -55 000,00 -50% 0%
105 - LVIA-suunnittelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%
106 - Sahkosuunnittelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%
107 - Muu suunnittelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%
108 - Viranomais- ja liittymamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%
109 - Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%
2 - Rakennustekniset tyot 5945 000,00 6 495 000,00 5 282598,00 653000000 276 400,00 -35 000,00 -1% 81%
201 - Maanrakennus- ja pihatyot 1 500 000,00 1 500 000,00 1 358 789,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0% 919%
202 - Rakennustyit 2 645 000,00 3 195000,00 2 305850,00 323000000 276 400,00 -35 000,00 -1% 71%
203 - Sisdpuoliset tyost 1 800 000,00 1 800 000,00 1 557 959,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0% 87%
204 - Kalusteet, varusteet ja laitteet 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%
205 - Purkutyot ja -jatteet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%
3 - Koneet ja laitteet 80 000,00 80 000,00 12 000,00 203 000,00 0,00 -123 000,00 -1549% 6%
301 - Putkityot (LVV) 0,00 0,00 12 000,00 45 000,00 0,00 -45 000,00 0% 27%
302 - Jaahdytyslaitetyot 45 000,00 45 000,00 0,00 123 000,00 0,00 -78 000,00 -173% 0%
303 - Ilmanvaihtotyot 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0% 0%
304 - Automaatiotyot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%
305 - Muu lvi-tekniset tyot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%
4 - Sahkotyot 24 600,00 24 600,00 800,00 24 600,00 0,00 0,00 0% 3%
401 - Sahkotyost 24 600,00 24 600,00 100,00 24 600,00 0,00 0,00 0% 0%
402 - Muut sahkotyot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%
5 - Erillishankinnat 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%
501 - Hissityot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%
502 - Turvajarjestelmat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%
503 - Muut erillishankinnat 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%
7 - Hankevaraukset 19 700,00 85 000,00 0,00 54 500,00 0,00 30 500,00 36% 0%
601 - Lisa ja muutostyo riskivaraus 19 700,00 85 000,00 0,00 54 500,00 0,00 30 500,00 36% 0%
Yhteensd EUR: 6 282 077,00| 7 046 977,00 5 361 398,00 | 7 281 200,00 | 319 818,00 -234 223,00 -3% 74%
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SCUDO PRO - RAPORTTIESIMERKKEJA (hankekohtainen raportointi)

My®s tekstimuotoisia ja graafisia raportteja

| Tennes | seiys Al Loppu
-. Eldorms. 129 KOLLUN PERUSKORIALIS 001301 30123010
Scudo [4(¢] 16.01.2017 1(1)

. L Tarvesehd 02012014 20073004 @B

S 123 - Kustannusvalvennan | HankesusnnsteiLang CLOII0M DRI
esimerkkiprojekti B v ISR RS G420 0D 1
I. va Rakerrursunnitisahe ZAEE IEDIINE R
HANKKEEN TILANNERAPORTTI e - akermsipa RPN rAAE N
| Toteutusvake TUILI0M 16AZING D

| v VAN LLRLEL T T
8 w Tasnrarsaskn 20728 20072008 7

Bl AIKATAULUTILANNE

aikataulussa ei poikkeamia

12000000
- Budjecti
SOPIMUSTILANNE 10000009 | : Im:’
Suunnittelusopimuksiin ei muutoksia. O
Paaurakoitsijan kanssa allekirjoittu 10.10.2016 P
Talotekniikka-urakoitsijan kanssa menossa viimeinen A
neuvottelukierros anon0oa |
2000000 §
I RISKIT o}
Vuokratydvoiman saatavuus (riskipisteet 5) R e e e e o s g e ot v e e e oo e e
Nosturikaluston kaytdn jatkuminen yli lomakauden (riskipisteet 7)
B KUSTANNUSTILANNE
Projektin Kustannusvalvonnan analyysikuvaaja
Kustannusennuste ylittada 4% kustannusarvion. —
Wustannuvatvonnan anatyyseapertti prajokti 5_123 (EUR)
Suurimpana yksittaisena syyna olettua suuremmat kustannukset TIEE - b
pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisessa. i
Myés runkorakenteen uusi suunnitteluratkaisu on ennakoitua — —tomd
kalliimpi toteuttaa. e e
G
Projektikustannukset ,.. -
wpm -- —_— - A [ 1)
Budjetti: 8 376 856,00 EUR _ -
Ennuste: 8 713 479,00 EUR ~ g e & v rd o
i e ‘f,* . o 1,;"

i v_,r“" 5 5 1
e : 38



SCUDO PRO - RAPORTTIESIMERKKEJA (portfolioraportointi yli usean hankkeen)

Hankkeiden tilanneyhteenveto ja kustannustiedot
» per hankkeen kokonaiskesto
» Kustannustiedot aikaan jaksotettuna

Alue / Projekti
E - Ita-Suomi

00_DEM - Demoilua P12 2018

FE_123 - Esimerkkiprojekti FE123

FE_124 - Demo 124

S_123 - Sample project

S_456 - Kustannusvalvonnan esimerkkiprojekti
U_123 - Tehdas

S - Eteld-Suomi
LSL HK - Henkildkuiluun liittyvat tydt
PH_test -

W - Lansi-Suomi

US - DEMO U.S. projekti

Alue / Projekti

E - Ita-Suomi

00_DEM - Demoilua P12 2018

FE_123 - Esimerkkiprojekti FE123

FE_124 - Demo 124

S_123 - Sample project

S 456 - Kustannusvalvonnan esimerkkiprojekti
U_123 - Tehdas

S - Eteld-Suomi

LSL HK - Henkildkuiluun liittyvat tyot

PH_test -
W - Laénsi-Suomi

US - DEMO U.S. projekti

Aikataulutilanne Sopimustilanne

Riskit

Kustannustilanne

Aikataulutilanne Sopimustilanne Riskit Kustannustilanne Rahoitus

< 2018

9 516 402

12 000
1093721
1093721
2 689 831
2 000 000
2627 131

(1]

0

(1]

0

5 688 825

5 688 825

Budjetti Sidottu
38 682 701 45 045 731
1040 430 964 500
7 127 800 8 448 398
7 147 755 8 848 498
8 597 806 13 303 798
6171 104 4 066 239
8 597 806 9 414 298
1] 1]
0 0
30 1]
30 0
109 596 000 92 080 000
109 596 000 92 080 000

Rahoitus Rahoitus Rahoitus Rahoitus

012018 022018 032018 042018
1] (1] 1] 1]
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
o [} o o
0 0 0 0
o [} o o
0 0 0 0
o [} o o
0 0 0 0

Toteuma

9 849 923

23 040
1093721
1093721
3012312
2 000 000
2627 131

(1]

0

(1]

0

5 688 825

5 688 825

Ennuste

43 000 593

1103 430
8 440 023
8 459 978
9 010 529
6 985 604
9 001 029

1]

0

10 000 030

10 000 030

109 988 800

109 988 800

Budjetti - Ennuste

-4 317 892

-63 000
-1312 223
=1 312 223

-412 723
-814 500
-403 223

o

0

-10 000 000

-10 000 000

-392 800

-392 800

Rahoitus Rahoitus Rahoitus Rahoitus Rahoitus

052018 062018 072018
1] 1440 4 800
0 1440 4 800
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
o o o
0 0 0
o o o
0 0 0
o o o
0 0 0

082018

=}

o o o o o o

092018

=]

o o o o o o

Rahoitus Rahoitus Rahoitus Rahoitus

102018 112018 122018
0 230547 73734 310 521
0 0 4 800 11 040
0 0 0 0
0 0 0 0
0 230 547 68 934 299 481
0 0 0 0
0 0 0 0
o} [} [} (1]
0 0 0 0
o} [} [} (1]
0 0 0 0
o} [} [} (1]
0 0 0 0

Rahoitus

Yhteensa 2018 > 2018

o oo o o o

Pro
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Scudo Pro - Terminologia

KUSTANNNUSARVIO
v Hankkeelle laskettu kustannusarvio investointipaatdsta varten

BUDJETTI
v Budjetti on hankkeen virallinen investointipaatoksen mukainen kustannustavoite

ALKUPERAINEN BUDJETTI

v" Jos kustannusbudjettia joudutaan muuttamaan hyvaksytyn syyn perusteella (esim. laajuusmuutos), voidaan budjetin
alkuperainen (ensimmainen) versio kopioida ennen muutosten kirjaamista talteen tahan sarakkeeseen.

SIDOTTU KUSTANNUS

v' Kirjattujen tilausten/urakkasopimusten kumulatiivinen arvo. Tilaukset kirjataan jarjestelmaan Tilausten kirjaus —nédkymdn kautta
tai tuodaan tiedonsiirtona ulkopuolisesta jarjestelmasta

TOTEUTUNUT KUSTANNUS

v" Kirjattujen laskujen loppusumma. Laskut kirjataan jarjestelmaan Laskujen kirjaus —nédkymdn kautta tai tuodaan tiedonsiirtona
ulkopuolisesta jarjestelmasta

LOPPUKUSTANNUSENNUSTE

v Loppukustannusennustetta yllapidetaan erillisten muutoskirjausten kautta Ennusteen muistio - ndkymdssa.
Loppukustannusennuste lasketaan aina lisaamalla muistion arvo budjettiarvoon. Ennusteen ensimmainen versio on nain ollen
sama kuin budjetti. Jos muistiolla kirjataan “saastoa”, syotetaan muistion arvo negatiivisena lukuna.
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